



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE PLANALTO-
BA

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 02/2025 - Sergipe
EMBASA - 01/2025 -
Bahia

B.D.I.
Padrão - 19,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							
3	FRUTAS, VARIADOS, BISCOITOS, VERDURAS E LEGUMES							
4	COBERTURA, BOXES, ADMINISTRAÇÃO E BANHEIROS							
5	COBERTURA METÁLICA							
6	PAVIMENTAÇÃO FEIRA E ÁREA EXTERNA							
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

engenharia2
Setor de Engenharia