



Obra
BARRAGEM CANABRAVA - BARREIRAS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Bahia
SICRO3 - 07/2025 - Bahia
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
20,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA						
2	MOBILIZAÇÃO/CANTEIRO/DESMOBILIZAÇÃO						
3	SANGRADOURO						
4	DESCARGA DE FUNDO						
5	ADM LOCAL						

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado