



Obra
CONSTRUÇÃO DE 20 SANITÁRIOS RESIDENCIAIS - TANQUE DUPLO E PIA
DE COZINHA COM FOSSA E SUMIDOURO -CACHOEIRA 2025

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Bahia
ORSE - 08/2025 - Sergipe

B.D.I.
19,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES						
1.1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA						
1.2	CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES SANITÁRIAS						
1.2.1	SERVIÇOS PRELLIMINARES						
1.2.2	INFRAESTRUTURA						
1.2.3	SUPERESTRUTURA						
1.2.4	PISO						
1.2.5	ALVENARIA, CINTA DE AMARRAÇÃO E PAINÉIS						
1.2.6	ESQUADRIAS						
1.2.7	COBERTURA						
1.2.8	REVESTIMENTO						
1.2.9	PINTURA						
1.2.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
1.2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Mariana Gusmão
Setor de Engenharia