



Obra
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA CABACEIRAS - BRUMADO

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Bahia
SBC - 12/2025 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia
ORSE - 09/2025 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PASSAGEM MOLHADA CABACEIRAS					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	CANTEIRO DE OBRA					
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA					
1.4	ACESSOS / DESVIOS					
1.5	CONSTRUÇÃO					
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
1.7	ADMINISTRAÇÃO					

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado