



Obra
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA
RIBEIRÃO - NOVA ITARANA

Bancos
 SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 03/2026 - Bahia
 SICRO3 - 10/2025 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 EMBASA - 06/2025 -
 Bahia

B.D.I.
 20,73%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,57%
 Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PASSAGEM MOLHADA RIBEIRÃO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2	CANTEIRO DE OBRA				
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA				
1.4	ACESSOS / DESVIOS				
1.5	CONSTRUÇÃO				
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.7	ADMINISTRAÇÃO				

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

