

Obra
PASSAGEM MOLHADA SANTA MARIA DA VITÓRIA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia 20,73%
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Soc
Não Desonerad
Horista: 117,73'
Mensalista: 72,3

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PASSAGEM DE ÁGUA				
1.1	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA				
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.3	ADMINISTRAÇÃO				
1.4	CONSTRUÇÃO				
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Antocelio Ribeiro Teixeira
Setor de Engenharia

iais
lo:
%
85%