

2344 -CONSTRUÇÃO PASSAGENS MOLHADAS - COM ALVENARIA DE PEDRA E NÃO DESONERADO

ITENS DA PLANILHA DE SERVIÇOS					1			2			3		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR	%	QTD.	VALOR	%	QTD.	VALOR	%	QTD.	VALOR
CONSTRUÇÃO CIVIL - CABAJA/LAGOA REAL													
1	CONSTRUÇÃO CIVIL - PASSAGEM MOLHADA				31,4		0,00	38,81		0	29,78		0
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				100		0,00						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				100		0,00						
1.3	ADMINISTRAÇÃO				40		0	30		0	30		0
1.4	CONSTRUÇÃO				30		0	40		0	30		0
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										100		0,00
TOTAL SIMPLES DA OBRA:					31,4		0,00	38,81		0	29,78		0
TOTAL ACUMULADO DA OBRA:					31,4		0,00	70,21		0,00	99,99		0,00
CONSTRUÇÃO CIVIL - MALHADA DE PEDRAS/FORMOSA													
1	CONSTRUÇÃO CIVIL - PASSAGEM MOLHADA				32,78		0,00	37,87		0	29,35		0
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				100		0,00						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				100		0,00						
1.3	ADMINISTRAÇÃO				40		0	30		0	30		0
1.4	CONSTRUÇÃO				30		0	40		0	30		0
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										100		0,00
TOTAL SIMPLES DA OBRA:					32,78		0,00	37,87		0	29,34		0
TOTAL ACUMULADO DA OBRA:					32,78		0,00	70,65		0,00	99,99		0,00
CONSTRUÇÃO CIVIL - BRUMADO/FURADO DE MARIA NOVA													
1	CONSTRUÇÃO CIVIL - PASSAGEM MOLHADA				31,69		0,00	38,6		0	29,71		0
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				100		0,00						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				100		0,00						
1.3	ADMINISTRAÇÃO				40		0	30		0	30		0
1.4	CONSTRUÇÃO				30		0	40		0	30		0
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										100		0,00
TOTAL SIMPLES DA OBRA:					31,69		0	38,59		0	29,71		0
TOTAL ACUMULADO DA OBRA:					31,69		0	70,28		0	99,99		0
CONSTRUÇÃO CIVIL - MALHADA DE PEDRAS/POÇO DE DANTAS													
1	CONSTRUÇÃO CIVIL - PASSAGEM MOLHADA				33,33		0,00	37,49		0	29,18		0
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				100		0,00						
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				100		0,00						

1.3	ADMINISTRAÇÃO				40		0	30		0	30		0
1.4	CONSTRUÇÃO				30		0	40		0	30		0
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										100		0,00
TOTAL SIMPLES DA OBRA:					33,33		0,00	37,48		0	29,17		0
TOTAL ACUMULADO DA OBRA:					33,33		0,00	70,81		0,00	99,98		0,00
TOTAL SIMPLES DO PROJETO:					31,92		0,00	38,44		0	29,62		0
TOTAL ACUMULADO DO PROJETO:					31,92		0,00	70,37		0,00	99,99		0,00

CICLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

P
á

ID:
CRONO PREVISTO