



Obra
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA
FAZENDA MINAS - ARACI(agosto 2022)

Bancos
SINAPI - 06/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 06/2022 - Sergipe

B.D.I.
26,98%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,81%
Mensalista: 47,42%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	CONSTRUÇÃO CIVIL				
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.3	ADMINISTRAÇÃO				
1.4	CONSTRUÇÃO				
1.5	BACIA DE DISSIPACÃO				

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado