



Obra
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA (GUARIBA) - PRESIDENTE JÂNIO
QUADRO

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Bahia
SICRO3 - 01/2024 - Bahia
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.
26,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	CONSTRUÇÃO CIVIL - PASSAGEM MOLHADA GUARIBA			
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA			
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.3	ADMINISTRAÇÃO			
1.4	CONSTRUÇÃO			
1.5	BACIA DE DISSIPAÇÃO			
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 85,18%

Mensalista: 47,46%

90 DIAS	120 DIAS