



Obra
PASSAGEM MOLHADA CÁGADOS - MIRANTE

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Bahia
SICRO3 - 10/2023 - Bahia
ORSE - 12/2023 - Sergipe
EMBASA - 01/2024 - Bahia

B.D.I.
26,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	PASSAGEM MOLHADA CÁGADOS			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2	CANTEIRO DE OBRA			
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA			
1.4	ACESSOS / DESVIOS			
1.5	CONSTRUÇÃO			
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,18%
Mensalista: 47,46%

90 DIAS	120 DIAS