



Obra
CONSTRUÇÃO - PASSAGEM MOLHADA CACHOEIRA- URANDI 2025

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Bahia
SICRO3 - 10/2024 - Bahia
ORSE - 10/2024 - Sergipe
EMBASA - 05/2024 - Bahia

B.D.I.
26,98%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,44%
Mensalista: 47,66%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PASSAGEM MOLHADA CACHOEIRA					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	CANTEIRO DE OBRA					
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA					
1.4	ACESSOS / DESVIOS					
1.5	CONSTRUÇÃO					
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
1.7	ADMINISTRAÇÃO					

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado