



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA**  
**Coordenação de Excelência Esportiva - SUDESB/DG/CEEP**

**ANEXO II**

**ANEXO II**

**PLANO DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE  
FOMENTO Nº. 80/2023  
PROCESSO SEI Nº 069.1465.2023.0005462-74  
GESTOR DA PARCERIA  
SINVAL VIEIRA**

**Sumário**

|    |                                                                                      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Introdução                                                                           | 03 |
| 2. | Objetivo                                                                             | 03 |
| 3. | Responsáveis pelo monitoramento e avaliação                                          | 03 |
| 4. | Técnicas e instrumentos subsidiários do acompanhamento,<br>monitoramento e avaliação | 04 |
| 5. | Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação                                       | 05 |
| 6. | Reuniões de Monitoramento                                                            | 06 |
| 7. | Anexo                                                                                | 06 |

**1. INTRODUÇÃO**

O acompanhamento, monitoramento e a avaliação são ferramentas de gestão essenciais para subsidiar a tomada de decisão fundamentada em informações. É o conjunto de atividades articuladas e sistemáticas que objetivam a aferição dos resultados, a correção de rumo na execução da parceria, a conformidade das obrigações pelas partes, inclusive prestação de contas, bem como a transparência e o controle social, onde:

O acompanhamento corresponde à atividade de registro e documentação do processo de execução da parceria que consubstanciará o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, a

ser elaborado pelo Gestor da Parceria.

O monitoramento é o exame contínuo do desempenho da parceria com a finalidade de otimizá-lo, realizado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação com base nas informações do acompanhamento, podendo gerar recomendações de melhoria.

A avaliação é o julgamento dos resultados alcançados pela parceria, baseado nos critérios, indicadores e parâmetros estabelecidos no instrumento pactuado, a fim de contribuir para o seu aperfeiçoamento, a melhoria do processo decisório, o aprendizado institucional e aumento da responsabilidade com ética.

Nesse sentido, foi elaborado este Plano de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, que contempla o planejamento das atividades a serem executadas para o monitoramento e a avaliação da parceria celebrada entre **Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia e a Federação Baiana de Desporto de Participação**, através do **Termo de Fomento nº 80/2023**.

Este plano contém ainda a indicação dos recursos humanos e tecnológicos a serem empregados na execução das atividades do acompanhamento, monitoramento e avaliação.

## **2. OBJETIVO**

Orientar todos os envolvidos no processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação da parceria celebrada entre a **Federação Baiana de Desporto de Participação e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia**, por meio do **Termo de Fomento nº80/2023**, que tem por objeto o apoio à realização da **2ª COPA LORETA VALADARES DE FUTEBOL FEMININO SUB 17 E ADULTO**, no período de 28/10 à 10 de dezembro de 2023.

## **3. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

O Termo de Fomento nº 80/2023, será fiscalizado e acompanhado pelo servidor Sinval Vieira da Silva Filho, matrícula nº 69.446.277-9, na condição de Gestor da Parceria, conforme Portaria nº. 82/2019, publicada no DOE de 27/06/2019 e monitorado e avaliado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para esta finalidade, conforme Portaria nº. 142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - matrícula nº 69446073

## **4. Técnicas e Instrumentos:**

A execução será avaliada através da análise documental encaminhada pela OSC, a qual deverá ser composta por todos os documentos comprobatórios, tais como: relatório de cumprimento do objeto, relatório fotográfico, notas fiscais, súmulas de prova e comprovação de divulgação através de mídias sociais.

#### 4.1 Recursos Humanos:

Será designado o servidor **Fernando Ferreira de Oliveira Júnior**, matrícula nº 69.628.468, por se tratar da pessoa qualificada para realizar a análise documental do referido projeto.

#### 4.2 ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Responsável:** Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059

A análise da prestação de contas considerará:

- ü apreciação das informações previstas no plano de trabalho;
- ü relatórios técnicos de monitoramento e avaliação emitidos em períodos anteriores;
- ü análise do relatório de execução do objeto (Anexo VI – Modelo de Relatório de Execução do Objeto);
- ü análise do relatório da execução financeira nos casos de não alcance de metas e indícios de irregularidade na aplicação dos recursos, para as parcerias com valor global até R\$250 mil, (Anexo VII - Modelo de Relatório de Execução Financeira);
- ü Roteiro para Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação, Análise da prestação de Contas e Encerramento das Parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, anexo único do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação.

#### 4.3 Cronograma:

##### QUADRO 3 – CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO

| <b><i>Prestação de Contas Pela OSC</i></b> | <b><i>Período</i></b>          | <b><i>Data limite para entrega</i></b> | <b><i>Data limite para emissão Parecer Técnico</i></b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Prestação de contas final                  | <b>28/10/2023 à 25/02/2024</b> | 25/05/2024                             | 24/06/2024                                             |

#### 5. RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação será elaborado, com base no resultado das

técnicas previstas neste Plano e em conformidade com o modelo constante no anexo III da Instrução Normativa de Monitoramento e Avaliação, de modo a atender o conteúdo previsto nos incisos I a VI, do §1º do art. 59 da Lei nº 13.019/2014. O Relatório independe da apresentação da prestação de contas pela OSC Celebrante.

**QUADRO 4 – CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO, ENTREGA E HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

| <i>Relatório</i> | <i>Período Avaliado</i> | <i>Data limite para emissão e entrega à Comissão de M&amp;A</i> | <i>Data limite para Homologação</i> |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Relatório        | 28/10/2023 à 10/12/2023 | 25/12/2023                                                      | 08/02/2024                          |

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, após homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, deverá ser encaminhado ao administrador público do órgão ou entidade e à OSC celebrante, bem como, na plataforma eletrônica, quando disponível.

**6. REUNIÕES DE MONITORAMENTO**

Os Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação homologados subsidiarão a realização imediata de reuniões de monitoramento, que deverá ocorrer entre o Gestor da Parceria e representante da Organização da Sociedade Civil, de acordo com o cronograma constante do Quadro 5, com o objetivo de discutir sobre a execução da parceria, fazer encaminhamentos e pactuar ações corretivas ou de melhoria, visando a boa execução da parceria. Estas reuniões deverão ser consubstanciadas em ata validada pelos partícipes e anexada no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação.

**QUADRO 5 – CRONOGRAMA DE REUNIÕES DE MONITORAMENTO**

O Termo de Fomento nº 80/2023, do evento 2ª COPA LORETA VALADARES DE FUTEBOL FEMININO SUB 17 E ADULTO, foi publicado no DOE dia 28 de outubro de 2023 e a execução do objeto prevista para **28/10/2023 à 10/12/2023**, e a reunião de alinhamento dia 01/11/2023.

| <i>Reunião</i> | <i>Data</i> |
|----------------|-------------|
| Reunião        | 01/11/2023  |

## 6. ANEXO

I - Roteiro para análise do acompanhamento, monitoramento avaliação, prestação de contas e encerramento das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

30/10/2023



---

**Sinval Vieira**  
Gestor da Parceria

---

---

**Referência:** Processo nº 069.1459.2023.0005511-49

SEI nº 00078207022