



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PERÍODO: 01/10/2024 A 31/12/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BAHIANA DE GINÁSTICA – FBG
INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 05/2024

1. INTRODUÇÃO

O Termo de Fomento nº 05/2024, será fiscalizado e acompanhado pelo servidor Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho, Coordenador de Educação Esportiva, matrícula nº 69.446.197-7, na condição de Gestor da Parceria, conforme Portaria nº. 57/2020, publicada no Diário Oficial do Estado de 06 de outubro de 2020 e monitorado e avaliado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para esta finalidade, conforme Portaria nº 142/2021, publicada no DOE de 20/11/2021, composta pelos seguintes membros:

Susi Crystiane Santiago Docio – Matrícula nº 69.446078-5;
Maria Amélia Ramon Britto – Matrícula nº 69.279271-2;
Ana Cristina Barreto Rehen de Souza – Matrícula nº 69446073
Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo – Matrícula nº 69446630-9;
Ilma Lima de Jesus – Matrícula nº 92053059

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:		TERMO DE FOMENTO Nº 05/2024		
Objeto da Parceria:		Casa de Ginástica da Bahia - CAGIBA GR 2024.		
Vigência:		465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias.		
Valor Total da Parceria R\$ 650.376,92 (seiscentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos)				
Nº da Parcela	Repassse Previsto		Repassse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
01	1º parcela após a publicação do termo no Diário Oficial do Estado.	R\$ 390.226,15	05/04/2024	R\$ 390.226,15
02	2ª parcela após apresentação dos relatórios técnicos e fotográficos, equivalente aos 04 (quatro) primeiros meses de execução do projeto, avaliados pela DFE, com o parecer que ateste a execução do projeto e a apresentação da prestação de contas da 1ª parcela;	R\$260.150,77	03/02/2025	R\$ 260.150,77
TOTAL		R\$ 650.376,92		R\$ 650.376,92

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAHIANA DE GINÁSTICA – FBG
CNPJ: 00.424.426/0001-72
Representante: EVELIN DE OLIVEIRA LOBO SOUSA
Telefone de Contato: 71-3321-2624
E-mail: federacaobahianadeginastica@yahoo.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O "Casa de Ginástica da Bahia - CAGIBA GR 2024" é um projeto que abraça toda uma comunidade da ginástica e oportuniza a participação mais expressiva de ginastas em eventos nacionais e internacionais. Como forma de inclusão social de 400 (quatrocentas) crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 19 anos e atender a comunidade local, ampliando o acesso até a terceira idade, com as modalidades das ginásticas, a um público estimado de 100 pessoas.

Pela execução do objeto deste Termo de Fomento, a SUDESB repassará à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, no prazo e condições constantes deste instrumento a importância global R\$ 650.376,92 (seiscentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), constante do Plano de Trabalho. Tendo como Gestor da Parceria: Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho, Matrícula nº 69446197, Coordenador de Educação Esportiva.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para o acompanhamento, monitoramento e avaliação estão sendo aplicadas as seguintes técnicas e instrumentos:

O monitoramento da OSC por esta autarquia acontece por comunicação direta e indireta.

Routineiramente a Coordenação de Educação Esportiva - CEDE realiza visitas aos campos de execução. Os eventos acontecem com a anuência desta Autarquia e estão sendo acompanhados nas datas acordadas, com o monitoramento das ações previstas no Termo de Referência e Plano de Trabalho.

O canal de comunicação entre a SUDESB e a OSC é aberto, tanto pela interlocução institucional convencional, quanto por telefone e e-mails. Desta forma, se dinamizam as ações entre a Instituição e a Autarquia. O objetivo principal é disponibilizar a máxima orientação à OSC, a fim de garantir a boa execução do projeto, por conseguinte a excelência dos atendimentos aos usuários.

O Cronograma de Execução acontece da seguinte forma:

PRIMEIRA, no valor de R\$ 390.226,15 (Trezentos e noventa mil, duzentos e vinte e seis reais e quinze centavos) após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à compra de materiais e a execução do projeto nos meses de abril/2024, maio/2024, junho/2024 e julho/2024.

SEGUNDA, R\$ 260.150,77 (duzentos e sessenta mil, cento e cinquenta reais e setenta e sete centavos), visando à execução do projeto nos meses de agosto/2024, setembro/2024, outubro/2024, novembro/2024, dezembro/2024, janeiro/2025, fevereiro/2025 e março/2025, após a entrega dos relatórios técnicos e fotográficos equivalentes aos 04 (quatro) primeiros meses de atividade, avaliados pelo Gestor da Parceria e pela Diretoria de Fomento ao Esporte, com o parecer que ateste a execução do projeto e a apresentação da prestação de contas da primeira parcela.

Os Instrumentos que subsidiam o acompanhamento, monitoramento e a avaliação do Objeto são:

- Nome completo do Supervisor e Coordenador Geral com e-mail e telefone para contato;
- Documentação dos Profissionais contratados (currículos, Carteira de Identificação Profissional), descrevendo as modalidades e suas competências (cópia); (apenas no 1º Relatório encaminhado pela Instituição);
- Exames Admissionais; (cópia); (apenas no 1º Relatório encaminhado pela Instituição);
- Cópia das Carteiras de Trabalho assinadas;
- Comprovaes digitalizados de pagamentos e despesas efetuadas em cumprimento previsão de receitas e despesas contidas no plano de trabalho pactuado.
- Relatório descritivo mensal conforme modelo encaminhado por e-mail pela Coordenação de Educação Esportiva – CEDE, elaborado e assinado pelo Coordenador do Projeto;
- Relatório Mensal dos professores;
- Fotos do material esportivo e fardamentos adquiridos com o recurso do Convênio;
- Fotos das aulas devidamente identificadas;
- Relação Geral dos alunos com RG, CPF e endereço (Excel); (modelo encaminhado pela CEDE);
- Relação dos alunos por modalidade (Excel); (modelo encaminhado pela CEDE)
- Lista de presença dos alunos por modalidade;
- Atas das reuniões pedagógicas devidamente datadas e assinadas;

5.1 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Responsável: ALVARO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO matrícula: 69446197.

5.2 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.2.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS AÇÕES E METAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																								
Casa da Ginástica da Bahia - CAGIBA GR 2024 - Centro de Treinamento de Base e Alto Rendimento em Ginástica Rítmica		INDICADOR	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QUANTIDADE META (ANO I)															PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO				
					OUTUBRO_2024			NOVEMBRO_2024			DEZEMBRO_2024			JANEIRO_2025			FEBREIRO_2025				MARÇO_2025			
					P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%		P	R	%	
OBJETIVO DA PARCERIA	Promover atendimento e inclusão social a partir das políticas de esporte para população vulnerável	Indicador 1: Nº da modalidade esportiva executada	GINÁSTICA RÍTMICA	Planilha de Cadastro	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	ALCANCE DA META: - IGUAL 100% - META CUMPRIDA; - MENOR QUE 100% META DESCUMPRIDA	
		Indicador 2: Nº de beneficiários	Beneficiários	Planilha de Cadastro	500	496	99%	500	517	103%	500	546	109%	500	461	92%	500	479	96%	500	506	101%	ALCANCE DA META: - MAIOR OU IGUAL A 75% - META CUMPRIDA; - 69% A 74% - META PARCIALMENTE CUMPRIDA - MENOR OU IGUAL A 59% - META DESCUMPRIDA	
		Indicador 3: Nº núcleos instalados	Lauro de Freitas	Planilha de Beneficiários / Relatório Fotográfico	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	ALCANCE DA META: - MAIS DE 80% - META CUMPRIDA; - 69% A 79% - META CUMPRIDA PARCIAL - MENOR OU IGUAL A 59% - META DESCUMPRIDA	
AÇÃO	META 1: Atender a 500 pessoas, sendo 400 crianças e adolescentes de 06 a 19 anos e 100 beneficiários da comunidade local até a terceira idade	Indicador 2: Nº de beneficiários atendidos	Participantes	Ficha de Inscrição	500	496	99%	500	517	103%	500	546	109%	500	461	92%	500	479	96%	500	506	101%	ALCANCE DA META: - MAIS DE 75% - META CUMPRIDA; - 60% A 74% - META CUMPRIDA PARCIAL - MENOR OU IGUAL A 59% - META DESCUMPRIDA	
		META 2: Aprimorar o desempenho de alunos visando a participação em competições oficiais	Indicador 3: Nº de Alunos participantes 20	Alunos	Relatório Técnico	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		ALCANCE DA META: - MAIS DE 75% - META CUMPRIDA; - 60% A 74% - META CUMPRIDA PARCIAL - MENOR OU IGUAL A 59% - META DESCUMPRIDA
		DESEMPENHO POR PERÍODO					100%			102%			105%			96%			98%			101%		
DESEMPENHO DA PARCERIA														100%										

2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS E DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Objetivo da Parceria:

Democratizar o acesso ao esporte institucional de qualidade como forma de inclusão social de 400 (quatrocentos) crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 19 anos e atender a comunidade local, ampliando o acesso até a terceira idade, com as modalidades das ginásticas, a um público estimado de 100 pessoas.

Forma de Execução e do cumprimento das Metas:

As aulas devem atender aproximadamente 400 (quatrocentos) beneficiários diretos e mais 100 pessoas em ações externas, a serem desenvolvidos no Núcleo Único, no Ginásio de Esportes de Aracuí, localizado na Rua dos Vereadores s/, Aracuí Parque Jockey Clube. As aulas serão realizadas no contra turno escolar, com turmas de 25 alunos e duração de 50 min.

Realizar palestras nas escolas públicas localizadas nos bairros de maior índice de vulnerabilidade social, que se enquadrem no Perfil do CAD Único, para explicar o projeto e realizar inscrição dos alunos.

A entidade deverá adquirir os seguintes materiais esportivos: fardamento para os alunos (Top e Short de material suplex, sapatilhas específicas e colants de apresentação); fardamento dos professores (camisa), além dos exames médicos. Os demais materiais básicos de treinamento: (Corda, Arco, Bola, Maças e Fita) para a base e também kit para o alto rendimento, material divulgação (placa de identificação do núcleo e banners), já foram adquiridos na edição de 2022, sendo, portanto, não necessário mais investimento nestes itens.

Contratar, de forma direta, Coordenador Técnico, Supervisor, Auxiliar Administrativo, de Limpeza e Auxiliar de Serviços Gerais; para efetivar a operacionalização do projeto. Idem para professores e estagiários para as aulas, conforme descrito na planilha de recursos humanos.

RELATÓRIO PEDAGÓGICO

O propósito deste relatório é fornecer uma visão das atividades relacionadas ao Projeto Cagiba 2024.

Descrição das atividades realizadas nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro:

Mês de Outubro : A execução do cronograma semanal para o curso de ginástica rítmica é uma etapa crucial para garantir que os atletas desenvolvam suas habilidades de forma estruturada e eficaz. Com atividades programadas de segunda a sexta, o cronograma permite que cada dia seja focado em aspectos específicos da modalidade, promovendo um aprendizado progressivo. Durante o mês de outubro tivemos a participação 496 alunos nas 16 turmas.

Mês de Novembro : Durante o mês tivemos a participação média de 512 alunos nas 16 turmas. Aulas acontecendo de segunda a quinta-feira. Turmas iniciando as 08hrs até as 17h20 com tempo médio de aula de 50 minutos. Este cronograma apresenta um planejamento semanal de aulas de ginástica para o mês de novembro de 2024, com foco na preparação intensiva para apresentações de encerramento do semestre, com ênfase em performance e polimento técnico. O período de aulas foram de 04/11 a 29/11/2024.

Mês de Dezembro : A execução do cronograma semanal para o curso de ginástica rítmica é uma etapa crucial para garantir que os atletas desenvolvam suas habilidades de forma estruturada e eficaz. Com atividades programadas de segunda a sexta, o cronograma permite que cada dia seja focado em aspectos específicos da modalidade, promovendo um aprendizado progressivo. Durante o mês tivemos a participação média de 516 alunos nas 16 turmas.

Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Com a inscrição de 373 atletas, entre segunda quinzena de fevereiro até primeira quinzena de maio de 2024, ultrapassando as metas pactuadas. Os resultados significativos nas participações de nossas(os) atletas nas competições da FBG, comprovou o sucesso do Projeto.

A grande maioria dos beneficiados, na GR e na GPT, foram as pessoas do entorno, aparentemente de classe média a baixa, o que é significativo, uma vez que esta parcela da população foi beneficiada diretamente, e que não teriam outra alternativa de lazer e esporte de qualidade, de forma gratuita.

Para a comunidade do entorno, os próprios pais das atletas, a participação foi proveitosa, com as turmas de fim de tarde, mantendo a média de 20 pessoas por aula. E como este público persistiu em suas sazonalidades, tivemos dificuldades nas coletas de dados.

A Equipe CAGIBA está colhendo todos os frutos da iniciativa FBG - SUDESB e PM Lauro de Freitas, com uma excelente participação de pais e atletas, envolvimento com as atividades diárias desenvolvidas, e reconhecimento geral positivo, conforme percebido nas nossas reuniões comunitárias, bem como nas demais, informais, realizadas até dezembro de 2023.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Até a presente data, a execução da parceria está de acordo com o definido no Plano de Referência.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

8. TRANSPARÊNCIA

As Ações de divulgação, propagandas, fotos, avisos e assuntos pertinentes a rotina didática, estão sendo publicadas nas páginas da FBG (Instagram, facebook e ou site) Termo de Fomento e outros documentos, podem ser acessados via página oficial da FBG www.federacaobahianaginastica.com.br

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Esta informação será disponibilizada no Anexo VIII.

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

A parceria será encerrada em 02/04/2025 período definido como final da vigência do projeto.

13. CONCLUSÃO

Durante o monitoramento e avaliação do projeto “CASA DE GINÁSTICA DA BAHIA - CAGIBA GR 2024 - Centro de Treinamento de Base e Alto Rendimento em Ginástica Rítmica” as técnicas utilizadas demonstraram que as ações desenvolvidas pela OSC buscando cumprir o objeto do Termo de Fomento nº 05/2024, firmado entre a SUDESB e a FEDERAÇÃO BAHIANA DE GINÁSTICA - FBG estão plenamente de acordo com todas as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Após análise da documentação e considerando o conteúdo demonstrado no Relatório Técnico de Execução do Objeto apresentado pela OSC, verifica-se que o objeto está sendo cumprido, não havendo nenhum indício de irregularidade.

Salvador, 14 de Maio de 2025.

ÁLVARO GONÇALVES DE OLIVEIRA
GESTOR DE PARCERIA

14 – ANEXO:

FOTOS DAS AULAS DOS MESES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO





Documento assinado eletronicamente por **Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho**, Coordenador de Educação Esportiva, em 16/05/2025, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00113907963** e o código CRC **1F5DE955**.