



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
COORDENAÇÃO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA - SUDESB/DG/CEEP

ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento nº 55/2022		
Vigência da Parceria: 02/07/2022 a 30/09/2022	Valor Total da Parceria: R\$ 204.360,00	
Gestor da Parceria: Sinval Vieira da Silva Filho	Processo nº: 069.1486.2022.0002141-06	Prestação de Contas: 069.1486.2022.0005299-48
OSC Celebrante: Federação Baiana de Ciclismo - FBC		

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 30/09/2022 à 29/12/2022, apresentada em 07/03/2023, pela Federação Baiana de Ciclismo - FBC cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: Federação Baiana de Ciclismo - FBC
CNPJ: 14.675.052/0001-72
Representante: OSCAR SCHMIDT SOBRINHO
Telefone de Contato: (71) 99994-0218
E-mail: fbiciclismo@hotmail.com oscarschmidtsobrinho@gmail.com

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
	02/07/2022	R\$ 204.360,00	15/07/2022	R\$ 204.360,00
TOTAL				R\$ 204.360,00

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

A parceria foi realizada em 2(duas) etapas no CAMPEONATO BAIANO E BRASILEIRO DE MTB 2022, nas cidades de Itaberaba e Castro Alves.

A primeira prova da competição (CAMPEONATO BAIANO DE MTB 2022) foi realizada no dia 10/07/2022, com as largadas a partir das 8h, no município de Itaberaba/BA, com a participação de 400 (quatrocentos) atletas na modalidade mountain bike XCM e contou com um público estimado 800 (oitocentos) espectadores. Ocorreram dois percursos, uma de 35km e 800m de altimetria acumulada e para as principais categorias o desafio foi completar os 70km com 1.700m de altimetria. A partir das 13h houve a solenidade de premiação do 1º ao 5º lugar, cujo os contemplados receberam troféus.

A segunda prova da competição (CAMPEONATO BRASILEIRO DE MTB 2022) foi realizada no período de 12 a 14/08/2022 no município de Castro Alves/BA. No dia 12/08/2022 houve a entrega dos kits (camisas, sacola e skeezys) e placas de identificação dos atletas inscritos, onde foi apresentado o regulamento da competição através de um Brifing eletrônico e contou com a presença dos ciclistas, técnicos e membros da comissão organizadora. Nos dias 13 e 14/08/2022 ocorreu a competição com a participação de 700 (setecentos) atletas na modalidade de mountain bike XCM e contou com um público estimado 1000 (mil) presenciadorees. O campeonato apresentou dois percursos, uma de 35km e 800m de altimetria acumulada e para as principais categorias o desafio foi completar os 70km com 1.700m de altimetria. Logo após o encerramento da competição ocorreu à solenidade de premiação onde os classificados por cada categoria eram contemplados com troféus aos cinco primeiros atletas e duplas em suas respectivas categorias e medalha de Finish para os atletas que concluírem a competição em cada etapa.

Realizar o Projeto "Campeonato Baiano e Brasileiro de MTB 2022"		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. de Meta Ano 2022		
					Previsto	Realizado	%
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade Ciclismo de Estrada	Indicador 1: Nº de atletas participantes: 400 – Baiano - 700 Brasileiro	Atletas	Súmula da Prova e Registro Fotográfico	1100	1.072	97,3%
		Etapas	Súmula da Prova e Registro Fotográfico	Indicador 2: Nº de Etapas realizadas	02	02	100%
	Meta 1: Realizar o Campeonato Baiano e Brasileiro de MTB 2022;	Indicador 3: Nº Atletas participantes	atletas	Súmulas das provas e registro fotografico	1100	1.072	97,3%
	Meta 2: Premiar os 5 primeiros de cada categoria	Indicador 5: Nº atletas classificados	atletas	Relatório Oficial e Registro fotográfico	02	02	100%

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto "Campeonato Baiano e Brasileiro de MTB 2022"

Critério de Aceitação: Foi contratado Serviços de Estrutura e Logística e Contratar Outros Serviços, conforme discriminados nos itens: 2.2.1 Infraestrutura; 2.2.4 e Outros Serviços, de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 2. Divulgação do Evento

Critério de Aceitação: Foi confeccionado material de divulgação e identificação do Projeto, Comprar Material Promocional em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: 2.2.2 Comunicação, de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 3. Premiação

Critério de Aceitação: Foi confeccionado Medalhas e Troféus, em conformidade em conformidade com o quantitativo apresentando neste projeto, de acordo com o descritivo dos itens: 2.2.3 Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Durante o período das etapas os amantes do ciclismo movimentaram as cidades participantes e consequentemente estimulou a economia com o aquecimento da hotelaria e alimentação.

d) Outras informações:

Não houve de bens adquiridos.

2.2. Análise da execução financeira

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

No que tange a análise da prestação de contas financeira a **Federação Baiana de Ciclismo - FBC** apresentou os seguintes documentos:

- ✓ Resumo das Movimentações Financeiras do Período
- ✓ Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período
- ✓ Demonstrativo de Despesas de Pessoal
- ✓ Relação Analítica de Despesas
- ✓ Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas e extratos bancários.

Após análise da documentação encaminhada pela Federação Baiana de Ciclismo - FBC referente a prestação de contas da única parcela, a mesma foi comunicada acerca das pendências através da Notificação nº064/23 enviada em 16/03/2022, do 1º Resumo da Notificação nº064/23 em 26/05/23, e do 2º Resumo da Notificação nº064/23 em 01/06/23, porém as pendências só foram solucionadas em 13/06/2023.

Analisado o extrato bancário, verificou-se que as despesas constantes do plano de execução físico-financeira do período avaliado e da relação de pagamentos, correlacionam-se diretamente com os valores dos débitos efetuados na conta corrente específica da parceria, demonstrada a compatibilidade entre as despesas para execução do projeto e os valores retirados da conta corrente. Houve um total de débito de R\$ 236,27 de tarifas bancárias, mas que foram devidamente devolvidas.

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Houve a devolução do rendimento de aplicação financeira no valor de R\$100,79.

c) Outras informações:

A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das cotações apresentadas na fase de formalização, sendo observado o princípio da economicidade.

Informamos que o Relatório de execução financeira do Termo de Fomento nº 055/2022, está regular.

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:

Não houve glosa no período de execução.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

Ficou registrado que a realização do *Campeonato* CAMPEONATO BAIANO E BRASILEIRO DE MTB 2022 que estimulou a prática da modalidade nas regiões participantes e entorno, promovendo a comunidade local alguns benefícios como bem estar e entretenimento.

4.2 Impactos econômicos ou sociais:

Ficou evidenciado nas comunidades onde as etapas passaram o interesse na realização anual do evento esportivo de ciclismo, pois o mesmo vem se consolidando como um fomentador de benefícios no aspecto econômico com incremento do comércio, turismo local e geração de renda para a população.

4.3 Grau de satisfação do público-alvo:

O nível de satisfação do público alvo pode ser aferido pelo número aproximado de pessoas que estiveram presentes nas etapas durante todo período do evento, além do quantitativo de atletas que participaram da competição.

4.4 Possibilidades de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado

As organizações da sociedade civil (OSC) não possuem receita própria e sobrevivem de captação de recursos, portanto dificilmente poderão dar continuidade nas suas atividades, se não houver o apoio do Governo.

5. CONCLUSÃO:

Diante do exposto no acompanhamento/monitoramento e financeira constatamos que a Entidade na execução cumpriu de forma clara e objetiva, com as ações pactuadas e metas estabelecidas no plano de trabalho.

Diante do exposto e por não ter ocorrido dano ao erário, avalio a parceria, termo de fomento 55/2022, como regular, sendo aprovada integralmente.



Documento assinado eletronicamente por **Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador**, em 22/06/2023, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00069483894** e o código CRC **63396B98**.