



PROCESSO: 082.17214.2025.0004248-31

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº 06/2026

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº 06/2026

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento nº 002/2024

Objeto da Parceria: Realização da Formação de adolescentes como Agentes de Comunicação para o Desenvolvimento e a sistematização da metodologia em aperfeiçoamento e Disseminação da experiência para outros educadores do ensino formal e não-formal e líderes comunitários.

Vigência da Parceria: De 31/07/2024 a 31/07/2025, aditivo de prazo até 17/10/2025

Valor Total da Parceria: R\$ 497.100,00 (+ Autorização para uso de Saldo de Aplicação Financeira no valor de R\$ 31.800,50)

Gestor da Parceria: Daniel Noronha dos Santos, designado por meio da Portaria Nº 24/2024, publicada no DOE de 14/06/2024 (Sei Nº 00132855942)

Processo Nº: 082.17214.2025.0004248-31

OSC Celebrante: CIPÓ - Comunicação Interativa

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório final, corresponde ao período de 01/04/2025 a 17/10/2025 e Acumulado de 19/07/2024 a 17/10/2025, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº. 002/2024, celebrado entre a CIPÓ – COMUNICAÇÃO INTERATIVA e a SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS.

Nome da OSC: CIPÓ – Comunicação Interativa

CNPJ: 03.083.873/0001-01

Representante: Simone Beatriz Lopes Cardoso do Bonfim

Telefone de Contato: (71) 3506-9482 / 3331-3762

E-mail: cipo@cipo.org.br

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é o (a) servidor (a) **Daniel Noronha dos Santos**, Matrícula: 92094581 designado (a) para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 24 de 12 de junho de 2024. A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente através da resolução Portaria nº 009, de 26 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado composta pelos seguintes conselheiros(as) Conselheiros(as) Governamentais: Irlene Ribeiro Carvalho (Serin) - Matrícula Nº 11.173.725-5, Joseane Cruz – Matrícula Nº 77.579.291-2, Rozilda Fraga Cunha – Matrícula Nº 55.312.567-6, Conselheiros(as) da Sociedade Civil: Maria de Lourdes Marques Cordeiro – CPF: 552.004.355-87, Edileide Santos Freitas – CPF: 827.908.255-72, Daniel Miranda Teodoro – CPF: 805.909.935-34.

Valor Total da Parceria: R\$ 497.100,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e cem reais)				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1º	julho/2024	R\$ 248.550,00	Julho/2024	R\$ 248.550,00
2º	janeiro/2025	R\$ 248.550,00	Novembro/2024 Janeiro/2024	R\$ 248.550,00
			Autorização para uso de Saldo de Aplicação Financeira	R\$ 31.800,50
TOTAL		R\$ 497.100,00		R\$ 528 900,5

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016. A análise da execução do objeto encontra-se no Relatório de Monitoramento e Avaliação emitido pelo gestor da Parceria, Daniel Noronha dos Santos (Sei Nº00115990196), item 5.1. No subitem 5.1.1 encontram-se detalhadas as informações relativas à: a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas; b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas; c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período.

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS ALCANÇADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS ALCANÇADAS

		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Mês 1			Mês 2			Mês 3			Mês 4			Mês 5		
					P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%
Objetivo da Parceria	Contribuir para garantia de direitos de crianças e adolescentes por meio do uso educativo e democrático da participação juvenil	Indicador 1: Adolescentes empoderados a respeito de seus direitos fundamentais	Adolescentes	Listas de Presença e registros em foto e vídeo							40	40	100%	40	41	103%	40	42	
		Indicador 2: Lideranças, educadores e familiares sensibilizados em torno da garantia dos direitos de crianças e adolescentes	Pessoas	Relatórios de mídia, de ações e de atividades							0	0	0	0	0	0	0	0	
Ação 1	Fortalecer 1 Agência de Comunicação do Subúrbio como espaço mobilizador das ações dos adolescentes nas suas comunidades.	Indicador 3: Centro Comunitário de Multimídia funcionando	Unidade	Fotografias e relatórios	1	1	100%												
Ação 2	Mobilizar até 200 adolescentes para participar do processo seletivo para composição das turmas	Indicador 4: Adolescentes mobilizados e inscritos	Inscrições	Fichas				200	100	50%							0	50	
Ação 3	Selecionar, entre os adolescentes inscritos, 40 que formarão as duas turmas de agentes de comunicação para o desenvolvimento.	Indicador 5: Adolescentes selecionados	Adolescentes	Listas de selecionados e suplentes							40	40	100%						
Ação 4	Promover a formação de adolescentes do Subúrbio Ferroviário como Agentes de Comunicação para o Desenvolvimento, com foco na Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes	Indicador 6: Quantidade de adolescentes em formação	Adolescentes	Listas de presença, registros fotográficos e audiovisuais							40	40	100%	40	41	103%	40	42	
		Indicador 7: Outros adolescentes mobilizados/sensibilizados pelos adolescentes em formação	Adolescentes	Listas de presença, registros fotográficos e audiovisuais															
		Indicador 8: Número de peças de comunicação produzidas pelos jovens em formação	Unidade	Produto															
	Sistematizar e disseminar 01 Metodologia da Agência de Comunicação	Indicador 9: Metodologia sistematizada	Unidade	Sistematização															

Durante a execução do projeto, 42 adolescentes haviam sido selecionados para compor as turmas de formação, a OSC alcançou um percentual de **105%** neste indicador, portanto considera-se cumprida.

Ação 4 – Promover a formação de adolescentes do Subúrbio Ferroviário como Agentes de Comunicação para o Desenvolvimento, com foco na Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.

Indicador nº 6: Quantidade de Adolescentes em Formação

A formação teve início no dia 14 de outubro de 2024, com duas turmas, sendo uma no turno matutino e outra no turno vespertino sendo 3 encontros por semana, cada encontro com duração de 3 horas.

No dia 19 de novembro, a Instituição realizou um encontro com mães, pais e responsáveis com o intuito de apresentar o projeto, procedimentos para participar e entre outras orientações, a OSC informa no relatório que nesse encontro já receberam feedbacks importantes a respeito do projeto.

42 adolescentes participaram da formação, sendo que ao final do projeto 36 foram certificados. Considera-se a meta como cumprida com percentual médio de 99% considerando todo o período de execução do projeto.

A OSC justificou a firmando que: *"Quando propusemos a previsão de 30 adolescentes em formação nos últimos meses estávamos considerando o que tem sido a média de evasão dos projetos nessa reta final. Como o projeto foi aditivado em mais 03 meses, prevíamos que uma parte considerável dos adolescentes não permaneceriam, visto que o plano inicial era de 12 meses. Entretanto, tivemos menos evasão do que previsto e as evasões ocorridas tiveram como motivação a entrada em programa de aprendizagem, estágio, etc."*

Indicador 7: outros adolescentes mobilizados/sensibilizados pelos adolescentes em formação

De acordo com o Relatório de Cumprimento do Objeto encaminhado pela CIPÓ, a OSC alcançou uma média de 80 adolescentes da comunidade mobilizados pelos adolescentes em formação, sendo: **Mês 12=100 (142,86%), Mês 13=100 (142,86%) e Mês 14=42 (70%).**

Esta ação estava prevista inicialmente para acontecer nos meses 9, 10 e 11, mas precisou ser reprogramada ao longo do projeto conforme o Plano de Trabalho do Aditivo, a Instituição alcançou uma **média 121%** da meta proposta, considera-se a meta cumprida e o alcance justificado pela mesma: *"Esse resultado também reflete a estratégia de atuação com escolas públicas do Subúrbio Ferroviário. Os meses que tivemos maior número de adolescentes foi justamente os meses em que estávamos realizando ações nas escolas. e que pudemos atuar com turmas inteiras. No final, retomamos basicamente a turma original dos adolescentes."*

Indicador 08: Número de peças de comunicação produzidas pelos jovens em formação

Como resultado das oficinas de linguagem de comunicação, os adolescentes produziram peças que foram exibidas em um mostras realizadas ao longo do projeto. As produções são as seguintes: Audiovisual (curtas ficcionais), Design Gráfico: (cards, peças visuais), Fotografia: (exposição de retratos e cotidiano local), Redes Sociais: (páginas "Vibes Suburbana" e "Rota 01").

No mês 8, os adolescentes produziram 8 peças de comunicação, alcançado 400% da meta proposta para este Mês;

Do mês 10 ao 14, foram produzidas 10 peças de comunicação, sendo 2 por mês, alcançado 100% da meta proposta para este período, considera-se a meta cumprida pela OSC com um desempenho geral de **150%**.

Ação 5: Sistematizar e disseminar 01 Metodologia da Agência de Comunicação para o Desenvolvimento para outros educadores e líderes comunitários.

Indicador 09: metodologia sistematizada

Ao final do projeto, estava prevista a produção de um documento contendo toda metodologia do projeto para que possa ser replicada à outros educadores e líderes comunitários, esta meta foi cumprida em 100%.

Houve a necessidade de fazer um ajuste no cronograma de execução desta meta, o qual foi justificado pela OSC: *"A Sistematização só foi possível ser concluída no último mês por alguns motivos: 1- Durante o processo de finalização, percebemos que era possível elaborar um produto com qualidade em conteúdo e forma. Investimos no processo de diagramação com ilustração, tornando a publicação mais atraente e dialógica. Esse processo foi um pouco mais lento, pois dependia de diversas aprovações até chegar ao produto final. Também fizemos questão de dar os créditos da SJDH e esse processo demorou um pouco, visto que ficamos aguardando o retorno da ASCOM da Secretaria. Também resolvemos realizar os devidos registros bibliográficos e ISBN, permitindo que a Sistematização possa ser facilmente catalogada em acervos bibliotecários, bem como citada em lista bibliográfica."*

Indicador 10: Número de oficinas de disseminação

Essa meta estava prevista para iniciar no mês 08, a OSC justificou no período que houve a necessidade de adiar o início das oficinas de disseminação por conta das oficinas de linguagens de comunicação as quais preenchiam toda a semana.

Nos meses 12, 13, 14, e 15 estava prevista a realização de 4 Oficinas de Disseminação por mês, segundo o Relatório de Cumprimento do Objeto, no Mês 12 não foi realizada nenhuma Oficina, e nos meses seguintes foram realizadas 7 (175%), 7 (142,86%) e 8 (200%) Oficinas respectivamente. Considera-se a meta cumprida em 137,5% (média para os 4 meses) e justificada pela OSC:

"No mês 12 não foi possível realizar oficina de disseminação porque estávamos com muitas oficinas experimentais nas escolas, o que inviabilizou a equipe se dedicar às oficinas de disseminação. Por isso, elas foram realizadas em maior número nos meses seguintes. Vale ressaltar, como indicado no relatório que, a pedido das escolas, realizamos as oficinas teórico-conceituais e as práticas no mesmo dia, para facilitar a agenda dos educadores."

Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Nos primeiros meses do projeto a CIPÓ se dedicou ao planejamento das atividades, estruturação da Agência de Comunicação, aquisição dos equipamentos, divulgação do curso, inscrição e seleção dos adolescentes e composição das turmas de formação. No dia 19/10/24 foi realizado o 1º encontro de mães, pais e responsáveis, e segundo a OSC, neste primeiro momento já foi possível notar melhorias positivas no desenvolvimento dos adolescentes principalmente na parte comunicativa e interação com seus familiares, vizinhos e amigos.

A formação foi iniciada no mês de outubro de 2024, o desenvolvimento do projeto pode ser acompanhado através da página @agecom.suburbio no

instagram.

O projeto possibilitou mais oportunidades para adolescentes em situação de vulnerabilidade social da região do subúrbio ferroviário de Salvador, ajudando-os a desenvolverem habilidades técnicas e sociais, fortalecendo o vínculo familiar e comunitário além de promover qualificação profissional e inserção destes jovens no mundo do trabalho. Outros adolescentes, educadores e líderes da comunidade, também foram alcançados através das atividades realizadas contribuindo para uma comunidade cada vez mais unida e consciente da importância de crianças e adolescentes terem todos os seus direitos garantidos.

Além de tudo isso, ao final do projeto a OSC elaborou a Sistematização e disseminação da metodologia adotada para realização do projeto, para que escolas e instituições possam estudar este projeto, aprimorá-lo e replicá-lo em outros espaços.

2.2. Análise da execução financeira

A OSC apresentou Relatório de Execução Financeira e extratos bancários, os documentos foram incluídos no processo e encaminhados à Coordenação de Contratos e Convênios – SUDH/DG/CCC para realizarem a análise financeira.

Conforme **RELATÓRIO FINANCEIRO CONCLUSIVO/TERMO DE FOMENTO Nº 002/2024 - CCC/DG - ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL** (Sei Nº 00116934705), a prestação de contas da execução financeira, do **1º quadrimestre, da 1ª parcela** dos recursos do Termo de Fomento Nº 002/2024, está **Regular, fato** que não isenta a **CIPO INTERATIVA**, da responsabilidade em responder aos casos que venham a serem apurados posteriormente, na análise final de todas as parcelas dos recursos repassados, por esta SJDH e pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, responsável pelo julgamento e aprovação final da prestação de contas.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

Os primeiros meses do projeto foram dedicados ao planejamento das atividades, estruturação da Agência de Comunicação, aquisição dos equipamentos, divulgação da formação, inscrição e seleção, a formação conta com a participação de 42 adolescentes, logo nos primeiras aulas de formação foi possível notar melhorias positivas no desenvolvimento dos adolescentes principalmente na parte comunicativa e interação dos adolescentes com seus familiares, melhorias estas que foram confirmas no 1º encontro de mães, pais e responsáveis realizado no dia 19/10/24.

5. CONCLUSÃO:

Considerando o encerramento do exercício de 2024 da SJDH, tendo em vista que o orçamento durante o período de janeiro a fevereiro/2025 estará fechado e em fase de planejamento, foi solicitada a antecipação do pagamento da 2ª parcela do Termo de Fomento Nº002/2024 no valor de R\$ 248.550,00 com o objetivo de evitar prejuízos as atividades do projeto, pois, com base no cronograma de desembolso a 2ª parcela estava prevista para ser paga em janeiro de 2025.

Por essa razão foi solicitado da OSC a prestação de contas parcial referente ao período de **19/07/2024 a 19/11/2024** – Termo de Fomento Nº002/2024 (SEI Nº 082.17214.2024.0003818-21), para subsidiar o acompanhamento e monitoramento das ações da parceria e justificar a antecipação do pagamento da 2ª parcela do Termo de Fomento Nº002/2024 no valor de **R\$ 248.550,00**.

Considerando os indicadores das ações previstas no Plano de Trabalho para o período avaliado, a prestação de Contas parcial (1ª parte e 2ª parte) é considerada **regular**, até o momento, a OSC cumpriu **81,3%** das metas previstas para o projeto alcançando um desempenho satisfatório se levarmos em conta o período de execução.

Daniel Noronha - Gestor da Parceria **Termo de Fomento Nº002/2024**