

Relatório Técnico

Objeto: Verificação de adimplemento das obrigações estipuladas no Termo de Compromisso para Compensação Ambiental – TCCA nº 001/2022, celebrado entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, e a Minas Stones Mineração LTDA, com interveniência do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA.

O presente relatório tem por objetivo verificar o adimplemento das obrigações estipuladas no TCCA nº 001/2022, celebrado entre a SEMA e a Minas Stones Mineração LTDA, com interveniência do INEMA. O instrumento foi celebrado em 22 de março de 2022, com vigência de 36 meses (trinta e seis) meses, e valor previsto de **R\$ 98.707,69 (noventa e oito mil, setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos)**, conforme o TCCA nº 001/2022 (Documento SEI 00043856874).

O objeto previsto no TCCA, conforme Documento SEI 00043856874, foi, especificamente:

- i. Produção, confecção e instalação de placas de sinalização, sendo o serviço realizado na Unidade de Conservação Parque Estadual Serra dos Montes Altos.

Do Plano de Trabalho

O primeiro Plano de Trabalho (Documento SEI 00043359972) apresentado pela Minas Stones Mineração LTDA, em 2021, foi referente ao TCCA nº 006/2015, assinado anteriormente em 5 de dezembro de 2015. No entanto, conforme o Parecer Técnico do INEMA (Documento SEI 00043369117), o plano necessitava de ajustes, incluindo a apresentação de um cronograma de execução das atividades.

Diante da expiração do TCCA nº 006/2015, foi necessária a celebração de um novo Termo, o TCCA nº 001/2022, firmado e publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 22 de março de 2022. Assim, atendendo às solicitações do parecer técnico do INEMA, um novo Plano de Trabalho (Documento SEI 00052966709) foi apresentado em agosto de 2022 e posteriormente aprovado por meio do Parecer Técnico (Documento SEI 00053358723), elaborado pelo INEMA.

Do cronograma previsto para a execução

Abaixo reproduzimos a figura do cronograma de atividades presente no relatório de execução.

Cronograma de Execução								
	AGO/22	NOV/22	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25
Envio Plano de Trabalho	X							
Aprovação Plano de Trabalho (SEMA/COGEF)		X						
Envio das Declarações de Ciência e Não Objeção (INEMA)			X					
Apresentação dos Layout				X				
Produção das Placas					X	X		
Instalação das Placas						X		
Envio do relatório Final de Execução							X	X

Da localização e execução da atividade

O Parque Estadual Serra dos Montes Altos e sendo beneficiado também o Refúgio de Vida Silvestre da Serra dos Montes Altos em que localizam-se nos municípios de Palmas de Monte Alto, Sebastião Laranjeiras, Urandi, Guanambi, Pindaí e Candiba, no estado da Bahia, abrangendo uma área estimada de 18.491 hectares. A localização o para o emplacamento da área foi indicada pelo gestor da Unidade de Conservação por meio da Nota Técnica (Documento SEI nº 00046693090), complementada pela proposta anexa (Documento SEI nº

00043370440), que apresenta, de forma estratégica, as coordenadas geográficas dos principais pontos a serem identificados, incluindo a instalação de placas informativas com alertas.




Figura 1 – Mapa de localização das placas de sinalização. Fonte: Minas Stones(2025).

O cumprimento da obrigação prevista no TCCA implica na elaboração do relatório de execução (Documento SEI nº 00111489275), que atesta a quitação da responsabilidade do empreendedor de apoiar a implementação e manutenção da Unidade de Conservação, por meio da comprovação da produção, confecção e instalação das placas de sinalização, conforme aprovação do Gestor do Parque Estadual da Serra dos Montes Altos (PESMA). A execução prevista no Termo de Referência envolvia a instalação de 74 placas de sinalização, com as referidas especificações técnicas. O empreendedor, Minas Stones, foi responsável pelo desembolso do valor da Compensação Ambiental, valor este sujeito à atualização pelo IGP-M, até que a efetivação do pagamento seja realizada. Por conta da atualização do valor e para cumprir

integralmente o valor previsto no termo, foi acordado que o número de placas fosse aumentado, resultando na confecção de 89 placas.

Pontual
Placas e Toldos

CLIENTE: Minas Stones Mineração
TRABALHO: Placas de sinalização
Guanambi, 23-12-2024

ORÇAMENTO

Objeto: Produção, confecção e instalação de placas de sinalização na Unidade de Conservação nos municípios bairanos de Candiba, Palmas de Monte Alto, Pindai, Sebastião Laranjeiras, Urandi e Guanambi.

Especificações:

- Placas confeccionadas em peça única de chapa em alumínio (espessura de 1,25mm), com aplicação de fundo primer (fosfatização), com acabamento com pintura eletrostática;
- Suporte de sustentação em tubos de aço galvanizado com 2.5 pol. X 3.0mm com aletas antegiro devidamente tamponados.

Garantia: Produtos e serviços: 24 meses

89 Placas com película refletiva grau comercial:
VALOR UNITÁRIO COM INSTALAÇÃOR\$ 1.156,00

Cronograma fabricação e instalação:
Serão produzidas por ordem de prioridade do contratante. Após aprovada a ordem de serviço, daremos início a produção do primeiro lote, em seguida levadas a campo para instalação de cada município.
Uma vez concluída o primeiro município, daremos continuidade seguindo os mesmos critérios até finalizar todas as placas no prazo máximo de 60 dias.

Pagamento:
Entrada + 6 boletos (respectivamente 30 - 60 - 90 - 120 - 180 e 210 dias a partir da entrega do primeiro lote)

Dados bancário:
Titular: Bonfim e Santos Com. de Placas Visual Ltda - CPJ 42.825.925/0001-11
Banco: Sicob Agência 3144 Conta Corrente 54976-2

Endereço:
Av. Sandoval Moraes, 61 - Bairro Sandoval Moraes
CEP: 46.430-000 - Guanambi - BA

Contatos: 77 99186-3820 | 99702-5303 | pontualplaca@hotmail.com

Figura 2 - Orçamento das placas. Fonte: Minas Stones (2025).

Da nota fiscal

A empresa protocolou no processo o Relatório de Execução na data de 08 de abril de 2025, através do sistema SEI (Processo SEI N° 027.1430.2021.0002271-73) e envio via e-mail para a Câmara de Compensação Ambiental - CCA, contendo breve resumo da execução do serviço, bem como a nota fiscal correspondente – Documento SEI 00111489275. Neste documento, foram discriminados os gastos realizados pela empresa para cumprimento do objeto do TCCA, abaixo transcrito:

- Empresa Pontal Placas e Toldos: R\$ 102.884,00 (cento e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais);

Os custos para a execução do serviço totalizam R\$ 102.884,00 (cento e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais). Considerando o disposto no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda do Termo, que estabelece a atualização monetária pelo IGP-M, o valor atualizado devido é de R\$ 104.825,34 (cento e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme demonstrado na captura de tela abaixo.

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)

Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV)	
Dados informados	
Data inicial	03/2022
Data final	04/2025
Valor nominal	R\$ 98.707,69 (REAL)
Dados calculados	
Índice de correção no período	1,06197740
Valor percentual correspondente	6,197740 %
Valor corrigido na data final	R\$ 104.825,34 (REAL)

Fazer nova pesquisa

Imprimir

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#).

Gostou desse serviço? Dê sua opinião.

Figura 3 - Memória de cálculo. Fonte: BCB, 2025

Salientamos que a nota fiscal apresentada foi verificada através da chave de autenticação no site da Prefeitura de Guanambi, não sendo identificada nenhuma irregularidade na mesma.



MUNICÍPIO DE GUANAMBI
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Setor de Tributos - Praça Henrique Pereira Donato, nº 90 - Centro - CEP: 46.430-000 - Guanambi - BA

Nota: 2025000
00000001
 Código Verificação
 CFEM-H2XA




NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
08/01/2025 08:44:37
 Reg. Especial Tributação
Nenhum

Período de Competência
01/2025
 Exigibilidade do ISS
Exigível em Guanambi

Município de Prestação do Serviço
Guanambi - BA

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Razão Social
BONFIM E SANTOS COMUNICACAO DE PLACAS VISUAL LTDA
 Nome Fantasia
PONTUAL PLACAS E TOLDOS
 Email
PONTUALPLACAS@HOTMAIL.COM
 CPF/CNPJ
42.825.925/0001-11
 Inscrição Municipal
802884
 Inscrição Estadual
Não
 Simples Nacional
Não
 Incentivador Cultural
Não
 Fone/Fax
(77) 3451-5403
 Endereço
RUA E - SANDOVALMORAES II, 61, SANDOVAL MORAES II - CEP: 46430-000 - Guanambi - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social
Minas Stones Mineração Ltda
 CPF/CNPJ
09.095.817/0002-46
 Inscrição Municipal
802884
 Inscrição Estadual
Não
 Fone/Fax
(31) 3288-1180
 E-mail
evelinne@minasstones.com.br
 Endereço
Praça Dely Rocha, 45 - Centro - CEP: 46600-000 - Tanhaçu - BA

SERVIÇO PRESTADO
2401 - Serviços de chapeiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. CNAE: 3299003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
89 Placas de sinalização medindo 2,00x1,00m com hastes de tubo galvanizados para fixação.

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
102.884,00	0,00	0,00	102.884,00	5,00	
5.144,20	*****	0,00	102.884,00		102.884,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 13.837,90 Federal e R\$ 5.144,20 Municipal. Fonte: IBPT [A2A75B]

Visualizado em: 08/04/2025 16:33:20
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://guanambiba.webbss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 252 de 26 de Setembro de 2013.

Figura 4 - Nota fiscal. Fonte: Minas Stones, 2025.

Conclusão

Considerando que todo o serviço previsto no TCCA nº 001/2022 teve sua execução aprovada pela DISUC, conforme parecer técnico (Documento SEI 00112497752), não vislumbramos óbice para a emissão da Certidão de Cumprimento do Termo de Compromisso para Compensação Ambiental - CCCA pelo Comitê Estadual de Compensação Ambiental – CECA.

Anexos



Figura 5 - Reuniões de alinhamento entre a empresa contratada, Pontual Placas e Toldos e a Gestão do Parque Estadual da Serra dos Montes Altos – Candiba (BA)



Figura 6 - Confeccção das placas – Guanambi (BA).



Figura 7 - Produção das placas – Guanambi (BA)



Figura 8 - Produção e logística das placas – Guanambi (BA)




Figura 9 - Design gráfico das placas – Guanambi (BA)

Instalação das placas



