



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria do Meio Ambiente

Gabinete do Secretário – GASEC

Coordenação de Gestão dos Fundos – COGEF

Conselho Deliberativo do Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA

**FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE -
FERFA**

Relatório de Execução – Exercício 2022

Salvador

Fevereiro/2023

Handwritten signatures and initials:
FL
Dy
Silva
Paul



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Eduardo Sodré Martins

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DOS FUNDOS – COGEF

Helio Ettore Marcovaldi Prazeres

EQUIPE TÉCNICA

Claudemiro Bispo dos Santos Neto

Joziana De Oliveira Lima

Marlei S. de Figueiredo

Matheus S. Almeida Sanches

APOIO OPERACIONAL

Mônica S. de Almeida Bastos

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Paulo Silva".



SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	INTRODUÇÃO	2
3.	EXECUÇÃO FINANCEIRA	3
4.	RESUMO EXECUTIVO DAS AÇÕES	3
4.1	LINHA DE AÇÃO Nº 5477 - APOIO A PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS	4
4.1.1	Convênio Nº 004/2013 - Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável	4
4.1.2	Convênio Nº 005/2013 - Associação Organismo	8
4.1.3	Termo de Cooperação de Destaque-TCD nº 27601.0000.21.0000001-0 - Secretaria da Educação (SEC)	10
4.2	LINHA DE AÇÃO 7432 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO E MANEJO SUSTENTÁVEL	13
4.2.1	Convênio Nº 005/2014 - Associação Organismo	13
4.2.1	Convênio nº 006/2014 - Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão - AREFASE	17
4.2.2	Convênio Nº 013/2014 - Instituto de Permacultura em Terras Secas – IPÊTERRAS	20
4.3	LINHA DE AÇÃO Nº 7729 - MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL VOLTADA À SUSTENTABILIDADE	25
4.3.1	Outras ações - Publicação do Livreto "O Desafio da Valoração Econômica Ambiental como instrumento de Política Pública: desenhando uma proposta"	25
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	25

Handwritten signature: Rosilva fl
Handwritten signature: Raul



1. APRESENTAÇÃO

Este Relatório apresenta a execução orçamentária e financeira do Fundo de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA do exercício de 2021, e contempla as atividades de acompanhamento e fiscalização dos Convênios com Demanda Espontânea e Demanda Induzida financiados com os recursos do FERFA desde 2012.

O Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente – FERFA foi criado pela Lei Estadual nº 3.858 de 03 de novembro de 1980, sob a responsabilidade do órgão gestor da Política para o Meio Ambiente, à época Centro de Recursos Ambientais (CRA). Destinado para apoiar a política ambiental estadual, sua implementação ainda se configura um desafio para o Estado. Com o advento da Lei nº 11.050/2008, alterada pela Lei nº 12.212/2011, a gestão do FERFA vinculou-se a SEMA, órgão gestor da política, com o objetivo de financiar a execução da Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção da Biodiversidade.

O Conselho Deliberativo do FERFA define e estabelece critérios e diretrizes para aplicação dos recursos; aprova os planos anuais de aplicação; exerce o controle orçamentário, financeiro e patrimonial; aprecia o orçamento anual e a prestação de contas do Fundo; emite resoluções, dentre outras. A organização e funcionamento do Conselho Deliberativo do FERFA estão estabelecidos no seu Regimento Interno, aprovado através da Resolução nº 015/2013, revisado pelo referido Conselho, contemplando ajustes relacionados ao Decreto nº 14.024/2012.

A Secretaria Executiva do FERFA é exercida pela Coordenação de Gestão dos Fundos – COGEF, unidade administrativa vinculada ao Gabinete do Secretário da SEMA, que tem por atribuição operacionalizar o Fundo, orientar e esclarecer as regras e normas para elaboração de projetos, e funcionamento do FERFA, assessorar o Conselho Deliberativo do FERFA, instruir processos, apontar e tomar as medidas e providências necessárias à análise e aprovação de projetos apresentados, acompanhar e avaliar a efetividades dos projetos em execução, elaborar e emitir relatórios de acompanhamento



2. INTRODUÇÃO

No exercício de 2022, não houve Chamamento Público, sendo realizado o acompanhamento e fiscalização da execução e finalização dos convênios firmados nos exercícios de 2012 a 2014 e de um Termo de Cooperação de Destaque.

Assim, no exercício de 2022, a Secretaria Executiva do FERFA realizou a análise de prestação de contas e outras demandas administrativas para encerramento de 2 (dois) convênios, a saber: **Convênio nº 004/2013** - Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável; **Convênio nº 004/2014** - Instituto de Formação Cidadã São Francisco de Assis (ISFA). Além disso, acompanhou as tratativas com Secretaria da Educação (SEC) para a implementação do Projeto Farmácia Escola, Termo de Cooperação de Destaque -TCD nº 27601.0000.21.0000001-0.

Além destes, 4 (quatro) convênios, que tiveram suas prestações de contas reprovadas, indicados para Tomada de Contas e/ou Reparação de Danos em exercícios anteriores, demandaram ações da COGEF, no sentido de instruir, prestar informações, dentre outras, atendendo a diligências dos órgãos responsáveis, a saber: **Convênio nº 005/2013** - Associação Organismo; **Convênio nº 005/2014** - Associação Organismo; **Convênio nº 006/2014** - Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão - AREFASE e **Convênio nº 013/2014** - Instituto de Permacultura em Terras Secas. (IPÊTERRAS).

E, com os resultados dos estudos desenvolvidos no Convênio N° 003/2012, firmado com a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, foi executada a contratação de serviços para publicação do Livro "O Desafio da Valoração Econômica Ambiental como instrumento de Política Pública: desenhando uma proposta.

No **item 5** serão apresentados os resumos executivos de cada um das 7 (sete) parcerias supracitadas, por linha de ação.

Handwritten signatures: [Signature 1], [Signature 2], [Signature 3]



3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Com relação à execução financeira por elemento de despesa, em 2022 foi desembolsado um total de **R\$ 308,00 (trezentos e oito reais)**. Sendo:

- **R\$ 308,00 (trezentos e oito reais)** referente a serviços de terceiros – pessoa jurídica (diárias de conselheiro), e;

Quadro 1 – Demonstrativo dos desembolsos realizados pelo FERFA, por ação e por elemento de despesa – Exercício 2022

Ação 5477 – Apoio a Projetos Socioambientais			
Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valor	Total da Ação
3.3.90.36.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 308,00	308
Total Geral			R\$ 308,00

Fonte: FIPLAN

4. RESUMO EXECUTIVO DAS AÇÕES

Com relação às ações do Conselho Deliberativo, no exercício de 2022, foi realizada, uma reunião ordinária, a saber:

- 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do FERFA - realizada em 24/02/2022, que aprovou o Relatório de Execução do FERFA do Exercício de 2021; o Relatório de Prestação de Contas do FERFA do exercício de 2021; a Ata da 18ª Reunião Ordinária e o Plano de Aplicação do FERFA para o exercício de 2022;
- No que ocorrer:
 - foram apresentadas as justificativa para a não execução do Projeto Farmácia-Escola, decorrente da suspensão das aulas devido à Pandemia do COVID -19, e a solicitação feita pela Secretaria de Educação (SEC/SUPROT) para implantação deste em 2022;
 - Foi informado aos conselheiros que em 11/12/2021 foi publicado o aviso de Chamamento Público n.º 01/2021 para seleção de OSC para celebração de Termo de Colaboração para elaboração de Planos de Recuperação para espécies de peixes e crustáceos ameaçadas de



extinção de importância socioeconômica no Litoral Norte e Baía de Todos os Santos, ambos situados no Estado da Bahia, aprovado na 16ª Reunião Ordinária, Resolução n.º 030 /2018, publicado no DOE em 11/01/2019, no valor estimado de R\$ 450.000,00;

- Foi reapresentada a proposta de publicação do livreto intitulado "O Desafio da Valoração Econômica Ambiental como instrumento de Política Pública: desenhando uma proposta", cujo conteúdo é o estudo de valoração econômica de três unidades de conservação localizadas em três biomas distintos do estado da Bahia. A questão foi submetida à plenária do Conselho para a inserção da demanda no Plano de Aplicação de 2022, visto que a mesma não foi executada em 2021.

5. RESUMO EXECUTIVO POR CONVÊNIO

5.1 LINHA DE AÇÃO Nº 5477 - APOIO A PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

5.1.1 Convênio Nº 004/2013 - Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e Sustentável

Projeto	Desenvolvimento de metodologias e materiais pedagógicos sobre saberes ambientais do cerrado na escola Municipal Ovidio Francelino de Souza			
Objeto	Desenvolver metodologias didáticas e pedagógicas de educação ambiental que interligue o conhecimento tradicional com os saberes ambientais para preservação e conservação do Bioma Cerrado.			
Data de Assinatura 14/10/2013	Nº Processo 1420120119128	Demanda Espontânea	Vigência Inicial 14/10/2014	Vigência atual 13/01/2018
Valor do Convênio R\$ 38.109,65	Valor do FERFA R\$ 35.519,33	Valor da contrapartida R\$ 2.590,32	Situação Atual do Convênio Concluído	

Resumo Executivo					
Termos de Convênio e Aditivos					
Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
—	Termo de Convênio	14/10/2013 a 14/10/2014	16/10/2013	12 meses	R\$ 38.109,65



1	Prazo	15/10/2014 a 13/10/2015	16/10/2014	12 meses	n/a
2	Prazo	14/10/2015 a 13/10/2016	16/10/2015	12 meses	n/a
3	Prazo	14/10/2016 a 13/04/2017	15/10/2016	06 meses	n/a
4	Prazo	14/04/2017 a 13/07/2017	18/04/2017	03 meses	n/a
5	Prazo	14/07/2017 a 13/01/2018	21/07/2017	06 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 35.519,33	Valor Repassado (R) R\$ 35.519,33	Valor Executado (E) R\$ 31.342,61	Saldo a repassar -----
---	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
19/12/2013	R\$ 18.502,06	1420140090274	P	19/12/2014 25/02/2015	R\$ 12.305,44	Aprovada
23/12/2015	R\$ 17.017,27	1420180012462	F	20/03/2018	R\$ 19.037,17	Aprovada

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados

n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1	Realização da Oficina de capacitação para 2 técnicos.	100%	2 Técnicos capacitados na oficina realizada pela SEMA, dias 16 e 17/10/ 2013, em Salvador.
2	Reuniões com a SME/Direção da Escola (05 técnicos e 2 membros da escola).	100%	Em 25/02/2014 foi realizada a apresentação do projeto para a Secretaria de Educação e para a comunidade escolar por meio de uma palestra para construção de um plano de trabalho conforme o calendário e o currículo escolar voltado para os estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal Ovidio Francelino de Souza.
3	Oficina de desenho e pintura Para 100 alunos dividido em 2 turmas com participação de 05 técnicos.	100%	Obtenção de dados e informações a respeito da percepção dos estudantes em relação às características paisagísticas do Cerrado e sua relevância ecológica por meio das oficinas pedagógicas e interativas, realizadas

Handwritten signatures and initials:
- Top: [Signature]
- Middle: [Signature]
- Bottom: [Signature]



			dias 19 e 20/03/2014. Foram produzidos desenhos, poesias, cordéis. A apresentação foi gravada e fazem parte do Livro dos Saberes Ambientais da Meta 12. Participaram 139 estudantes do EF.
4	Oficina de poesia e literatura de cordel Para 100 alunos dividido em 2 turmas com participação de 05 técnicos.	0%	Não foi encontrado registro nos relatórios sobre a realização desta meta, porém, na meta 3, foi apresentada a produção de poesias e cordéis.
5	Oficinas de fotografia e vídeo para 30 alunos, 10 professores com participação de 05 técnicos	100%	Foram organizados grupos de estudantes com uma máquina fotográfica para registrar a biodiversidade do Cerrado, alterações ambientais e paisagens dos lugares vividos em suas comunidades. Os professores organizaram um banco de dados com mais de 5 mil fotos que foram organizados de forma coletiva para exposições em painéis eletrônicos e fotos impressas. Participaram 100 estudantes.
6	Mutirão de Pesquisa Com todos os alunos, 3 técnicos e 02 professores.	100%	De 22 a 26/09/2014 foi realizado o mutirão com registro dos saberes tradicionais locais e estratégias de uso e ocupação do Cerrado, por meio de entrevistas semiestruturadas e questionários pelos estudantes para com os moradores das comunidades. Os resultados de 100 cadernetas de pesquisas foram processados no âmbito escolar com o auxílio dos professores da escola e da equipe técnica da pesquisa.
7	Avaliação do Meio Termo envolvendo 6 membros da equipe executora, membros da escola e técnicos da SEMA.	100%	A avaliação foi realizada em 26/09/2014, com a presença de professores e representantes da comunidade, pais dos estudantes.
8	Curso de Capacitação – Viveiro Escola para 15 alunos, 10 professores, 5 membros da comunidade. Participação de 02 técnicos.	100%	Utilizando os registros fotográficos, levantamento dos saberes ambientais tradicionais das comunidades, (lendas, mitos e folclore) e dos aspectos socioambientais das paisagens do bioma Cerrado, foi realizada a oficina de construção de viveiros com 40 participantes (estudantes participantes da pesquisa e seus familiares).
9	Exposição Artística/Cultural com a participação de 05 técnicos para todos os alunos da Escola e comunidade.	100%	Foi realizada roda de avaliação com os professores e direção pedagógica, envolvendo todos os estudantes do Ensino Fundamental da escola.
10	Realização da Oficina – Instrumentos jurídicos. Para 10 professores, 15 estudantes e 5 membros da comunidade. Participação de 02 técnicos.	100%	Capacitação de 30 pessoas das comunidades do vale do rio Guará.
11	Cinema escola Ambiental para todos os alunos da Escola, professores e comunidade com participação de 5 técnicos.	100%	Foram apresentados os filmes "Guardiões da Biosfera-Cerrado", "Kauan e a Lenda das Águas" e "Wall-e", que foram discutidos em rodas de conversa e contextualizados com as áreas de Cerrado, envolvendo todos os estudantes do Ensino Fundamental da escola.

[Assinaturas manuscritas]



12	Publicação de livros pedagógicos.	100%	Foram produzidos 1.000 exemplares do livro "Saberes Ambientais do Cerrado" produzido através das no decorrer do projeto, contendo o registro das atividades pedagógicas desenvolvidas. Será distribuído não apenas na Escola Ovídio Francelino de Souza como, também, em outras escolas do município e de municípios vizinhos.
13	Seminário Final com participação de 06 membros da equipe executora, Técnicos	100%	Foi realizada a avaliação junto à comunidade escolar, representantes da rede de ensino do município e familiares.

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

O Projeto foi bem aceito pela comunidade escolar que se mostrou envolvida e participativa. Foram desenvolvidas atividades lúdicas e artísticas como apoio ao fazer didático e pedagógico da escola e pesquisas que revelaram o universo vivido e percebido nas comunidades rurais. Os professores foram sensibilizados quanto à relevância da formação continuada. O livro produzido foi bem acolhido pela comunidade escolar e pela rede municipal de ensino do município de São Desidério/Ba. O projeto fomentou a produção de 6 monografias e relatórios de estudantes da Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB.

Dificuldades/pendências/entraves

Dificuldades de conciliar o calendário escolar com o cronograma de execução do projeto. Exoneração de um dos fiscais titulares, após encerramento do convênio, sem análise da prestação de contas final.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

Após diligências, a conveniente apresentou as complementações, os fiscais, titular e a suplente, aferiram o nexo causal entre as metas realizadas e as despesas executadas, em conformidade com o Plano de Trabalho e o processo encontra-se em análise financeira para verificação da regularidade contábil. Foi verificada a ausência de 4 máquinas fotográficas, sendo solicitada por ofício a justificativa à conveniente, informado à Coordenação de Patrimônio da SEMA e ressaltada a necessidade de orientação para procedimento à Diretoria Geral da SEMA para adoção das medidas administrativas cabíveis. A análise do processo foi finalizada pela área técnica e encaminhado ao setor financeiro na SEMA, na CCONV, para análise final. Encaminhamos Intimação nº 02/2021 - em 13/09/2021, para apresentação dos documentos: Boletim de Ocorrência e/ou esclarecimentos sobre 04 máquinas fotográficas adquiridas com recursos do convênio 004/2013 no valor unitário de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), totalizando o valor de R\$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme NF nº 6016, emitida por Barreiras Informática Ltda. A conveniente respondeu às diligências, informando que apenas uma das máquinas foi encontrada, sem tombo, e que a situação não permitia que fosse apresentado queixa formal às autoridades locais. Assim, no dia 05/11/2021 encaminhamos consulta para PGE para saber quais as medidas a serem adotadas. Conforme Processo SEI nº 027.1438.2021.0001860-09, a PGE considerou que "a entidade não comprovou a perda/furto", assim a SECEX solicitou da Coordenação de Materiais e Patrimônio (CMP/DA/DG/SEMA) o valor da depreciação dos bens não localizados e irá notificar a Conveniente para devolução dos valores residuais, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial. A Conveniente foi instada a restituir o valor dos bens depreciados e pagou aos cofres públicos o valor de R\$ 461,79 (quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos). Assim, a prestação de conta foi considerada regular pela DG/CCONV, foi aprovada pela SECEX e pela CCI, sendo considerada Aprovada em 24/01/2022. O Termo de Encerramento foi publicado no D.O.E. 07/05/2022. Foram iniciados os trâmites para a doação dos bens.

[Handwritten signatures and initials]



5.1.2 Convênio Nº 005/2013 - Associação Organismo

Projeto	Projeto Agroecologia na Caatinga.			
Objeto	Consolidar práticas e Conceitos da Agroecologia e do Associativismo em Comunidades de Fundo de Pasto.			
Data de Assinatura 14/10/2013	Nº Processo 1420120124946	Demanda Espontânea	Vigência Inicial 13/10/2014	Vigência atual 13/06/2018
Valor do Convênio R\$ 66.789,59	Valor do FERFA R\$ 64.626,59	Valor da contrapartida R\$ 2.163,00	Situação Atual do Convênio Encerrado/Sub judice	

Resumo Executivo

Termos de Convênio e Aditivos

Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
1	Termo de Convênio	14/10/2013 a 13/10/2014	16/10/2013	12 meses	R\$ 66.789,59
1	Prazo	14/10/2014 a 13/09/2015	16/10/2014	11 meses	n/a
2	Prazo	14/09/2015 a 13/09/2016	22/09/2015	12 meses	n/a
3	Prazo (retroativo)	14/09/2016 a 13/06/2018	28/07/2017	21 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 64.626,59	Valor Repassado (R) R\$ 42.626,59	Valor Executado (E) R\$ 42.626,59	Saldo a repassar (*) R\$ 22.000,00
---	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
19/12/2013	R\$ 42.626,59	1420150003418	P	26/01/2015	R\$ 25.919,04	Reprovada
-----	-----	1420160072698	F	27/10/2016	R\$ 19.923,67	Reprovada

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

[Handwritten signatures and initials]



Resultados Alcançados			
n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1.	Oficina de capacitação para execução do projeto	100,00%	Participação de 2 técnicos na capacitação de 16h oferecida pela SEMA, em Salvador, nos dias 16 e 17/10/2013.
2.	Capacitar as comunidades em agroecologia, incluindo a realização de 24 reuniões de mobilização e 60 oficinas de capacitação.	41,66 %	Realização de 20 reuniões mobilizações e 08 oficinas, nos temas de agroecologia, SAF's com foco em frutas, forragens e madeira (Mod. I e II).
3.	Manejar 3 sistemas agro florestais (SAFs), e implantar s SAFs, incluindo a realização de 60 mutirões e 21 reuniões de avaliação e planejamento.	86,66%	Foram realizados 35 dias de mutirões e 18 dias de reuniões. Foram implantados 6 SAF's e manejados 2 SAF'S implantados pela EFASE.
4.	Capacitação em associativismo e cidadania, incluindo 6 oficinas, 37 visitas de assessoramento e 5 reuniões.	47,90%	Foram realizadas de 9 oficinas, 13 visitas de assessoramento e 13 reuniões.
5.	Produzir materiais de comunicação, com a construção de blog, produção de vídeo-documentário e produção de 1.200 folders.	0%	Nenhum produto finalizado, porém, há registros de captura das imagens das metas 2 e 3.
6.	Realizar seminário de avaliação de meio-termo	100%	Até a 1ª prestação de contas parcial, não foi realizada e sem previsão.
7.	Realizar seminário de avaliação final	0%	Não realizado.
Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento			
Disseminação de conhecimento sócio ambiental, agro ecológico e outros relacionados com a implantação e manutenção dos sistemas agro florestais para as comunidades beneficiadas foi identificado nas primeiras visitas. Porém, a entidade parceira EFASE faz críticas ao afastamento da Coordenação do projeto desmobilizou os participantes e que as práticas com SAF's não estavam consonantes com as observações feitas pela AREFASE, o que enfraqueceu a parceria entre as entidades. A falta de planejamento na época de plantio em 2014-2015 implicou na morte de uma parte significativa das mudas. O fato de que a Organização não é de Monte Santo e de não ter um escritório na região dificulta a aceitação das suas ações pelos beneficiários. Registra-se ainda, a falta de organização administrativa da Conveniente que dificulta a e do projeto.			
Dificuldades/pendências/entraves			

[Handwritten signatures and initials]



Os problemas relacionados com o registro da conveniente no SICON pela SECULT e da SETRE impediram o aditamento do Convênio. O Convênio foi encerrado por decurso de prazo. A conveniente impetrou ação judicial, conforme o Agravo de Instrumento de nº 0005824-32.2017.805.0000, que culminou em decisão monocrática a seu favor, para que fosse feito o repasse da 2ª parcela. Entretanto, quando a SEMA tentou realizar o repasse da segunda parcela, a conta do convênio no banco havia sido encerrada pela instituição. Em 22 de maio de 2018 foi publicada decisão, na qual a Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento, ratificando os termos da liminar concedida pela Desembargadora Relatora.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

Em 28/07/2017, em atendimento a liminar, a SEMA aditou o prazo de vigência do Convênio por mais 21 meses, com efeito retroativo, passando a vigor até 13/06/2018, e empenhou o valor da segunda parcela para ser liquidado após o recebimento do novo plano de trabalho com os seus respectivos ajustes.

Em março de 2018, a SEMA processou o pagamento da 2ª parcela, porém a conta corrente do Convênio estava encerrada. A SEMA comunicou à conveniente (Of. 013/2018-FERFA), mas não obteve resposta.

Em 13/06/2018 o Convênio expirou. Em 10/07/2018, conforme Of. 030/2018-FERFA, solicitou que a conveniente comparecesse para aditamento do Convênio para possibilitar o repasse da 2ª parcela, e não obteve retorno até o fechamento deste relatório.

Em 12/07/2018 foi encaminhada à PGE Ofício nº 031/2018 (SEI 027.1438.2019.0002467-18) para orientação sobre próximos encaminhamentos, considerando o provimento da liminar, o não comparecimento do representante da Conveniente para celebração do Termo Aditivo e repactuação do Plano de trabalho, sem retorno até o fechamento deste relatório. A Prestação de contas foi reprovada, porém a Instauração de tomada de contas pendente das definições jurídicas, visto que, em 11/06/2019, o Parecer nº 000674/2019, o TCE assim orientou: "(...) **opina esta ATEJ no sentido de que a presente Tomada de Contas seja sobrestada, até que se conclua a ação judicial referida**". Sugere, ainda, que seja dado conhecimento à Procuradoria Geral do Estado da decisão desta Corte."

O Processo nº 0584633-10.2016.8.05.0001, tramita na 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador-Bahia, conforme extrato do processo de 12/02/2021, teve movimentação em 14/08/2020, com a juntada de petição da PGE (ID nº 223167824), onde requer "**a improcedência da ação**".

Em 26/09/2022 o processo foi integralmente migrado e inserido na plataforma do Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia - PJBA. Em 03/10/2022, a PGE, ao responder diligência para ciência da migração do processo, requer "**o prosseguimento do processo, com a análise da petição de ID nº 223167824, de inquestionável relevância para o deslinde do feito.**"

5.1.3 Termo de Cooperação de Destaque-TCD nº 27601.0000.21.0000001-0 - Secretaria da Educação (SEC)

Projeto	Projeto Farmácia-Escola			
Objeto	Implantar o projeto "Farmácia -Escola" com foco no cultivo e estímulo ao uso de fitoterápicos por parte das comunidades no entorno, a partir da implantação de viveiros, estufas plásticas e quintais agroflorestais e na orientação ao consumo, principalmente com espécies do bioma Mata Atlântica.			
Data de Assinatura	Nº Processo	Demanda	Vigência Inicial	Vigência atual
06/05/2021	SEI 027.1452.2019.0004627-11	Espontânea	31/12/2021	31/12/2021



Valor do Convênio R\$ 35.000,00	Valor do FERFA R\$ 35.000,00	Valor da contrapartida R\$ 0,00	Situação Atual da Parceria CANCELADO
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---

Resumo Executivo

Termos de Cooperação e Aditivos

Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
27601.0000.21.0000001-0	TCD	06/05/2021 a 31/12/2021	n/a	234 dias	R\$ 35.000,00

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 35.000,00	Valor Repassado (R) R\$ 35.000,00	Valor Executado (E) R\$ 0,00	Saldo a repassar R\$ -----
---	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado(*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas.

Resultados Alcançados

LINHA TEMÁTICA 1: IMPLANTAÇÃO E MANEJO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS

n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1.	Apresentação do Projeto e Sensibilização da Comunidade do Nordeste da Amaralina.		
1.1	Apresentação do Projeto e Sensibilização da Comunidade do Nordeste da Amaralina.	0%	Projeto não iniciado.
2.	Realizar pesquisa com informantes-chaves e oficinas sobre as principais enfermidades que acometem a população e os usos de fitoterápicos e cosméticos.		
2.1	Elaboração de questionários e pesquisas bibliográficas	0%	Projeto não iniciado.
2.2	Realização de oficinas	0%	Projeto não iniciado.
3.	Promover a implantação de um viveiro, uma estufa plástica e um quintal agroflorestal no CEEP STI Carlos Corrêa de Menezes Sant'Anna.		
3.1	Implantação de um viveiro de mudas e uma estufa plástica.	0%	Projeto não iniciado.
3.2	Plantio de quintal agroflorestal com Plantas Arbóreas Nativas da Mata Atlântica na Área do CEEP	0%	Projeto não iniciado.
4.	Promover a distribuição de sementes, mudas e propágulos e orientação sobre manejo de plantas medicinais.		

Handwritten signatures and initials in blue ink.



4.1	Realizar aquisição das sementes iniciais para produção de mudas e posteriormente, essas mudas a partir dos frutos do plantio inicial, serão distribuídas à comunidade.	0%	Projeto não iniciado.
4.2	Realizar com a colaboração dos professores e especialistas com conhecimento acadêmico e prático, oficinas de trocas de experiências sobre quintais agroflorestais e métodos de cultivo de plantas medicinais, revivendo assim uma velha prática do bairro.	0%	Projeto não iniciado.
4.3	Realizar palestras e oficinas, ministradas por membros da comunidade de notório conhecimento, a título de colaboração, sobre o uso das plantas, na oportunidade, através das oficinas, ocorrerão trocas de experiências sobre o uso de fitoterápicos pela população.	0%	Projeto não iniciado.
4.4	Realizar mutirão, com os alunos, sob a supervisão dos professores de plantio e distribuição de sementes e mudas de plantas alimentares, nutracêuticas, aromáticas e medicinais, adquiridas com os recursos previstos no orçamento integrante a este plano.	0%	Projeto não iniciado.
5.	Promover o preparo e o uso de chás, unguentos e outros fitoterápicos junto à população.		
5.1	Realização pelos alunos, como trabalhos de conclusão de curso envolvendo a formulação e preparo de fitoterápicos.	0%	Projeto não iniciado.
5.2	Realizar palestras sobre o uso de fitoterápicos nas comunidades	0%	Projeto não iniciado.

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

Dificuldades/pendências/entraves

O Projeto ainda não foi iniciado pelo Centro Estadual de Educação profissional em Saúde e Tecnologia da Informação Carlos Corrêa de Menezes de Sant'Anna.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

Em reunião realizada no dia 08/10/2021 com os responsáveis pelo projeto na SEC e a área técnica da SEMA, foram definidas a implementação de ações que incluíam o aditamento de prazo, bem como alguns ajustes ao plano de trabalho. Em 05/11/2022, por meio Ofício SEI nº 00038120190/2021 - SEMA/GAB/CG, a Secretaria de Educação foi instada a instruir o processo SEI 027.1452.2019.0004627-11 com informações referentes ao projeto e as ações pactuadas. Em 15/02/2022 a COGEF solicitou a prestação de contas, conforme Ofício nº 00042721457 SEMA/COGEF. Em 23/02/2022, conforme Ofício nº 010/20222 SEC/SUPROT. Em 25/02/2022, foi informado pela área técnica da SEMA/SIDA que o Projeto não foi executado em 2021 e a SEC/Ba solicitou aditamento prazo e a descentralização de novo orçamento para 2022 (SEI 00043159552 e 00043169898). Porém, antes da conclusão dos trâmite para efetivação do processo, conforme Ofício nº 024/2022 - SEC/SUPROT (SEI 00049579183), a SEC/SUPROT comunica que "não se faz necessária a promoção de ajustes para viabilizar a execução financeira do recurso do Fundo Estadual de Recursos do Meio Ambiente - FERPA no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para ação específica que envolve esta parceria, por motivos que impossibilitam por completo a execução financeira do projeto na perspectiva escolar para o exercício 2022, sobretudo porque a unidade escolar não desenvolverá neste momento o projeto Farmácia



Escola, razão pela qual solicitamos encerramento desta ação."

5.2 LINHA DE AÇÃO 7432 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO E MANEJO SUSTENTÁVEL

5.2.1 Convênio Nº 005/2014 - Associação Organismo

Projeto	Recuperação da Serra da Santa Cruz			
Objeto	Articular processos de organização social e educação ambiental, por meio de ações de recuperação de ecossistemas associadas ao uso de tecnologias ecológicas e tradicionais, a fim de contribuir com desenvolvimento da agroecologia, do ecoturismo, com o intuito de melhorar as condições ambientais da Serra de Santa Cruz e, consequentemente, qualidade de vida dos moradores de Monte e do Território do Sisal.			
Data de Assinatura 05/06/2014	Nº Processo 1420130034083	Demanda Edital nº 002/2012	Vigência Inicial 04/11/2015	Vigência atual 04/12/2017
Valor do Convênio R\$ 652.163,50	Valor do FERFA R\$ 649.965,02	Valor da contrapartida R\$ 2.198,48	Situação Atual do Convênio Reparação de Danos/ Sub Judice	

Resumo Executivo

Termos de Convênio e Aditivos

Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	05/06/2014 a 04/11/2015	07 e 08/06/2014	18 meses	R\$ 649.965,02
1	Prazo	05/12/2015 a 04/12/2016	04/12/2015	12 meses	n/a
2	Prazo (retroativo)	05/12/2016 a 04/12/2017	28/07/2017	12 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA

Valor Total Atualizado R\$ 649.965,02	Valor Repassado (R) R\$ 441.110,25	Valor Executado (E) R\$ 453.693,22	Saldo a repassar (*) R\$ 208.547,77
---	--	--	---

Prestação de contas dos Recursos FERFA

Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
-----------------	----------------------	-------------	------------	-----------------	---------------------	-----------



23/07/2014	R\$ 441.110,25	1420150061523	P	11/09/2015	R\$ 224.583,64	Reprovada
----	-----	1420160062072	P	13/09/2016	R\$ 175.929,60	Reprovada
----	-----	1420170019205	F	06/04/2017	R\$ 53.179,98	Reprovada

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)

(*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados			
n.	Metas Previstas	%Realizado	Avaliação
1	Desenvolver ações de educação e gestão ambiental que contribuam para o fortalecimento das organizações locais rumo à construção de práticas e acordos comunitários para o manejo sustentável da Serra de Santa Cruz.		
1.1	Realizar diagnóstico local da Serra de Santa Cruz em *4 comunidades. *Sítio Sarapião, Paus Verdes, Napera, Fazenda Velha.	45%	Realizados 0 mobilizações, 4 dias de DRP, 5 dias de levantamento etnobiológico e 0 dias de Estudo.
1.2	Assessorar 4 comunidades e EFASE em gestão ambiental e cidadania (organização social, associativismo e políticas públicas).	40%	Realizadas 12 mobilizações, 0 Oficinas de formação, 3 Dias de estudo, 1 Intercâmbio entre comunidades vizinhas, 0 Minicursos, 2 Rodas de conversa, 0 Monitoramento, 0 Acompanhamento avaliação final.
1.3	Elaborar plano de manejo da Serra de Santa Cruz.	60%	Realizadas 6 mobilizações, 5 Reuniões, 10 Oficinas e 0 Participação Seminário. O Plano de Manejo ainda não foi entregue.
2	Recuperar 06 fragmentos de matas ciliares e 01 área de topo da Serra da Santa Cruz		
2.1	Capacitar moradores de 04 comunidades e alunos da EFASE em recuperação ambiental.	30 %	Realizada 01 mobilização e 9 Oficinas.
2.2	Recuperar 6 fragmentos de AAP.*05 matas ciliares de nascentes e seus respectivos riachos e 01 área de topo de serra.	0%	Realizadas 3 Mobilizações, 4 Reuniões, 0 Oficinas e 16 Mutirões - 30% realizado: Entretanto, se considerarmos o percentual de recuperação de fragmento de APP verificado em campo, o índice de conclusão é de 0%.
3	Desenvolver práticas de manejo ecológico da caatinga e dos recursos hídricos junto às comunidades do entorno da serra.		
3.1	Capacitar as comunidades em agroecologia, manejo de sementes e bioconstrução.	45%	Realizadas 7 Mobilizações, 9 Oficinas.
3.2	Implantar 05* sistemas agroflorestais.*4 comunidades e	30%	Realizadas 5 Reuniões, 1 Oficina e 11 Mutirões.

Assinaturas manuscritas



	EFASE.		
3.3	Construir 05 filtros para reuso de águas cinza.*4 comunidades e EFASE.	5%	Realizados 0 Levantamento, 1 Oficinas e 0 Mutirões
3.4	Capacitar as comunidades em manejo ecológico de da caatinga.	30%	Realizadas 7 Visitas e 0 Mutirões.
4	Desenvolver práticas de manejo ecológico da caatinga e dos recursos hídricos junto às comunidades do entorno da serra.		
4.1	Oficina de Integração e Alinhamento	100%	Realizada 1 Oficina.
4.2	Realizar seminário de abertura do projeto	100 %	Realizadas 4 Mobilizações e 1 Seminário. Embora não tenham sido realizadas todas as mobilizações, o seminário, que era o objetivo principal da etapa, foi realizado.
4.3	Oficina de Avaliação e Monitoramento: Monte Santo.	0%	Não realizado.
4.4	Seminário de avaliação e perspectivas: Monte Santo.	100%	Realizadas 5 Mobilizações e 1 Seminário
4.5	Oficina de Avaliação Final.	0%	Não realizado.
4.6	Realizar exposição fotográfica itinerante.	17%	Realizadas 1 Oficina de fotografia, 0 Reuniões e 0 Aberturas de exposição.
4.7	Criar blogue sobre a serra.	40%	Realizadas 1 Contratação de consultoria, 5 Oficinas de Blogue e 0 Manutenção de blogue.
4.8	Fazer 01 vídeo sobre a Serra da Santa Cruz.	40%	Realizadas 1 Contratação de consultoria, 10 dias de Elaboração do roteiro, 1 Filmagem (4 dias), 0 Edição, 1 Finalização e 0 exibições.
4.9	Construir trilha eco histórica da Serra de St. Cruz.	35%	Realizadas 10 mobilizações, 0 Reuniões, 4 Oficinas e 0 Mutirões.
4.10	Construção participativa da cartilha sobre o projeto e a serra de Santa Cruz.	0%	Não realizado.

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

- Baixa participação da comunidade nas atividades;
- Pequeno número de reuniões do conselho gestor;
- Ausência de resultados na área de associativismo, conforme indicado pelas lideranças das comunidades;
- Implantação de pouco mais de 60,00% da área de intervenção pactuada no projeto, com baixos índices de sucesso das áreas implantadas, sendo de 10% nas áreas de sistemas agroflorestais (SAF) e praticamente nula nas áreas de preservação permanente (APP);
- Apenas 3,61% das áreas de intervenção do projeto pretendem continuar com as atividades;
- Nenhuma família, até o presente reutilizando águas cinzas;
- Ocorreram coletas e trocas de sementes e produção rústica de mudas em atividades do projeto, apenas de forma induzida;



- Quebra do acordo pactuado entre a conveniente e as comunidades para aquisição das sementes e mudas coletadas/produzidas pelas comunidades, o que pode desestimular a execução espontânea destas atividades;
- Registra-se como positivo apenas:
- Produção e distribuição de peças de comunicação, embora o blog não tenha se demonstrado como boa estratégia de comunicação e das alterações realizadas sem prévia comunicação à conveniente na construção da trilha eco histórica e na exposição itinerante pelo álbum de figurinhas;
- Participação satisfatória na produção dos materiais de comunicação, com maior participação das crianças das comunidades.

Dificuldades/pendências/entraves

O Projeto foi encerrado em 04/12/2016, porém foi aditado em 27/07/2017, retroativamente, por força de decisão judicial, o Agravo de Instrumento de nº 0005824-32.2017.805.0000, passando a vigor até 04/12/2017. Por não apresentar prestação de contas da 1ª parcela e por atrasos não justificados na execução física, evidenciando, assim, riscos de danos ao erário, foi instaurado Processo de Tomada de Contas Especial e realizado o registro no SICON. Em atendimento às orientações da PGE, conforme Ofício PJ - 2337/2017 de 8/06/2017, foi realizado o empenho da segunda parcela; retirado o registro no SICON e a conveniente foi provocada a apresentar novo plano de trabalho. Porém, a Conveniente não atendeu ao solicitado, assim como, não compareceu para assinatura de novo aditivo. Em 22 de maio de 2018 foi publicada decisão, na qual a Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento, ratificando os termos da liminar concedida pela Desembargadora Relatora.

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

A Comissão de Tomada de Contas Especial apresentou seu relatório final em 25/05/2018, e foi instaurado o **Processo de Reparação de Danos**, conforme Portaria nº 38 de 04/06/2018.

Em 10/07/2018, conforme Of. 030/2018-FERFA, foi solicitado que a conveniente comparecesse para aditamento do Convênio para possibilitar o repasse da 2ª parcela, conforme decisão judicial, porém não obteve retorno até o fechamento deste relatório. Foi encaminhada à PGE consulta (Ofício nº 031/2018 de 12/07/2018) para orientação sobre próximos encaminhamentos, considerando o provimento da liminar, o não comparecimento do representante da Conveniente para celebração do Termo Aditivo e repactuação do Plano de trabalho e o Processo de Reparação de Danos em andamento, sem retorno até o fechamento deste relatório.

O Processo de Reparação de Danos foi concluído e encaminhado à PGE em 24/08/2018 para inscrição no SIGANT.

Consonante, o TCE em seu Relatório de Auditoria de 07/11/2018, processo nº TCE/008400/2017, com base nos documentos contidos no Processo de Tomada de Contas, opinou pela "desaprovação de Prestação de Contas do Convênio nº 005/2014 (...), com imputação de débito de R\$ 262.374,12(...), além da devolução de bens patrimoniais adquiridos com recursos do Convênio à Secretaria(...)" . Com isso, a conveniente encaminhou ofício, em fevereiro de 2019, solicitando orientações para devolução de bens adquiridos com recursos do convênio, bem como do saldo remanescente. Considerando que já havia processo de reparação de danos em curso, bem como o fato do processo ter sido judicializado, a demanda foi encaminhada para a PGE para orientações, conforme Ofício nº 004/2019- FERFA de 14/02/2019.

Porém, em 11/06/2019, por meio do Parecer nº 000674/2019, o TCE alterou seu posicionamento, conforme transcrito a seguir: "Desta forma, **opina esta ATEJ no sentido de que a presente Tomada de Contas seja sobrestada, até que se conclua a ação judicial referida.** Sugere, ainda, que seja dado conhecimento à Procuradoria Geral do Estado da decisão desta Corte."

Assim, em resposta ao Ofício nº 019 /2019 - SEMA/COGEF, o Parecer PGE nº 003537/2019 de 16/08/2019 determina que a "SEMA deverá aguardar as providências na seara judicial a cargo da PJ, e por ora, devem **restar sobrestados tanto a Tomada de Contas, com a o PRD.**"

Porém, como o PRD já fora concluído e remetido à PGE desde 24/08/2018, a dívida já estava inscrita no

Assinaturas manuscritas:
Assinatura 1 (à esquerda)
Assinatura 2 (no meio)
Assinatura 3 (à direita)



SIGANT conforme Processo nº 023-000.017/2019 de 22/10/2019, quando a ASSESP recebeu a nova orientação da PGE.

Em 09/09/2019, por meio do Ofício nº 415/2019- GASEC a SEMA solicita orientações à PGE de como proceder, visto que *"todas as medidas administrativas que competiam à SEMA já foram adotadas antes do recebimento do retromencionado parecer"*.

Em 26/09/2022 o processo foi integralmente migrado e inserido na plataforma do Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia – PJBA. Em 03/10/2022, a PGE, ao responder diligência para ciência da migração do processo, requer **"o prosseguimento do processo, com a análise da petição de ID nº 223167824, de inquestionável relevância para o deslinde do feito."**

A Dívida está inscrita no SIGANT conforme PA nº 023 - 000.017 / 2019. Em 25/01/2023 o valor atualizado do débito, com juros e honorários, era de R\$ 529.817,79.

5.2.1 Convênio nº 006/2014 - Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão - AREFASE

Projeto	Licuri, semente da esperança.			
Objeto	Viabilizar o agroextrativismo sustentável do licuri, realizado pelas mulheres quebradeiras a partir do fortalecimento do sistema de produção em comunidades do Território de Cidadania do Sisal, promovendo a recuperação de áreas de predominância do licurizeiro e garantindo a sustentabilidade ambiental e econômica regional.			
Data de Assinatura 05/06/2014	Nº Processo 1420130084489	Demanda Edital nº 002/2012	Vigência Inicial 04/06/2016	Vigência atual 04/06/2017
Valor do Convênio R\$ 665.114,00	Valor do FERFA R\$ 587.864,00	Valor da contrapartida R\$ 77.250,00	Situação Atual do Convênio (*) Reparação de Danos	

Resumo Executivo					
Termos de Convênio e Aditivos					
Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	05/06/2014 a 04/06/2016	07 e 08/06/2014	24 meses	R\$ 665.114,00
1	Prazo	05/06/2016 a 04/06/2017	11/06/2016	12 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA			
Valor Total Atualizado R\$ 587.864,00	Valor Repassado (R) R\$ 417.390,00	Valor Executado (E) R\$ 203.808,16	Saldo a repassar _____

Prestação de contas dos Recursos FERFA						
Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
23/07/2014	R\$ 417.390,00	1420150041590	P	07/07/2015	R\$ 2.090,00	Reprovada

Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*)
 (*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.

Resultados Alcançados

[Assinaturas manuscritas]



n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1.	Sensibilização Inicial e Planejamento		
1.1	Realização do Seminário Inicial de Planejamento e Sensibilização das atividades a serem realizadas, com 120 pessoas, em um período de 16 h (2 dias) na sede da EFASE em Monte Santo.	100%	Realizado 1 Seminário de 8h com 82 participantes.
2.	Promover a mobilização/organização das mulheres extrativistas		
2.1	Realização de 36 encontros (um em cada comunidade) de 8h/cada, com o tema sobre a organização social das mulheres extrativistas do licuri.	100%	Realizados 36 encontros de formação, com 8h cada, com um total de 671 participantes.
2.2	Realização de 12 encontros de núcleos de comunidades, com 8h cada, para troca de experiências saberes e sabores.	100%	Realizados 12 encontros de formação, com 8h cada, com um total de 275 participantes.
2.3	Realização de 5 encontros municipais (um em cada município), com 16h cada, com o objetivo de o senso de unidade e coletividade entre as mulheres extrativistas do licuri.	0%	Não realizada.
3.	Desenvolver o acompanhamento técnico e social		
3.1	Realizar 1.080 visitas em grupos de 4 mulheres durante o projeto para diagnosticar a situação e propor melhorias a partir das ações previstas neste projeto.	39%	Foram apresentados relatos de 420 visitas técnicas, porém, os relatórios são inconsistentes e não apresentam evidências.
3.2	Realização de 6 intercâmbios com as mulheres extrativistas na EFASE – Unidade de Beneficiamento Comunitário de Licuri. Sendo 2 intercâmbios com as mulheres de Monte Santo, 2 com as mulheres de Cansanção, 1 com as mulheres de Itiuba, 1 com as mulheres de Nordestina e Queimadas.	0%	Não realizada.
3.3	Realização de 36 dias de campo (um em cada comunidade envolvida), com a carga horária de 8h/ cada, no manejo sustentável do licurizeiro na caatinga.	0%	Não realizada.
4.	Estruturar quatro unidades de pré-beneficiamento do licuri e completar duas unidades que já existem.		
4.1	Aquisição de 4 quebradeiras de licuri com motor diesel de 5 CV e base móvel, 6 despeladeiras de licuri com motor diesel de 8 CV e base móvel e 21 silos em zinco (capacidade unitária de 1.000 kg) para armazenamento de licuri na casca.	0%	Foram apresentados documentos de aquisição de aquisição de 4 quebradeiras, 6 despeladeiras e 21 silos de zinco, porém a documentação apresentada foi considerada inidônea pelo TCE.



5.	Fortalecer os espaços de educação ambiental contextualizada		
5.1	Realizar 72 oficinas de educação ambiental (2 em cada uma das 36 comunidades envolvidas), com a carga horária de 8h/ cada, direcionadas principalmente às mulheres extrativistas e aos jovens destas comunidades.	0%	Não realizada.
5.2	Realizar 10 oficinas temáticas, com duração de 8h cada, em educação ambiental com educadores (as) da rede pública de ensino, distribuídas nos cinco municípios envolvidos na proposta (2 oficinas por município durante os 2 anos).	0%	Não realizada.
5.3	Realizar 20 oficinas, com duração de 8h cada, nas escolas públicas de ensino médio distribuídas nos cinco municípios envolvidos (2 a cada ano em cada escola, totalizando 4 a cada escola durante os 2 anos de execução)	0%	Não realizada.
5.4	Elaboração, impressão e divulgação de 2.000 cartilhas de educação ambiental na caatinga. Sendo 1.000 cartilhas voltadas para as mulheres extrativistas e suas famílias e 1.000 cartilhas voltadas para os educadores (as) e estudantes das escolas de ensino público nos cinco municípios envolvidos no projeto.	0%	Não realizada.
5.5	Assessoria técnica e pedagógica realizada por um profissional de nível superior, com formação em comunicação e áudio visual e Edição e produção de cópias.	0%	Não realizada.
6.	Promover a recuperação de quatrocentos hectares de caatinga.		
6.1	Recuperação 400 ha de áreas comunitárias de fundos de pastos e demais áreas comunitárias da agricultura familiar.	0%	Não realizada.
6.2	Realização de 5 intercâmbios, com duração de 8h cada, com mulheres extrativistas, agricultores familiares, educandos e educadores das escolas do ensino público.	0%	Não realizada.
6.3	Acompanhamento Técnico e Social realizado por agentes ambientais comunitários.	0%	Não realizada.
7.	Implantar quatro viveiros para reprodução de mudas de licuri e de espécies nativas		
7.1	Instalação de 4 viveiros comunitários para a produção de mudas nativas nos municípios de Cansanção, Itiuba, Nordestina, e em Monte Santo será utilizado o viveiro existente na EFASE.	0%	Não realizada.



7.2	Acompanhamento Técnico e Social realizado por agentes ambientais comunitários.	0%	Não realizada.
8.	Seminário Final de Avaliação e Planejamento		
8.1	Realização de Seminário Final de Avaliação e Planejamento: com 120 pessoas, em um período de 16 h (2 dias) na sede da EFASE em Monte Santo.	0%	Não realizada.
9	Participar e promover os 3 momentos da Contrapartida exigido no Edital FERFA Nº 002/2012		
9.1	Participação na Oficina de alinhamento com técnicos em Salvador	100%	Participação de 2 técnicos na capacitação realizada e pela SEMA, em Salvador.
9.2	Realização da Oficina de avaliação e monitoramento em Monte Santo.	100%	Realizada em dezembro de 2015, com a participação de técnicos da SEMA/INEMA.
9.3	Realização da Oficina de avaliação Final em Salvador.	0%	Não realizada. Projeto interrompido.
Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento			
A execução física das ações previstas no Plano de Trabalho do Projeto foi atestada nas visitas técnicas, assim como a aceitação do público beneficiário. Porém, na prestação de contas a conveniente apresentou documentação inidônea, não comprovando o nexo causal das despesas e das contratações realizadas.			
Dificuldades/pendências/entraves			
O Convênio teve sua prestação de contas parcial reprovada por apresentar notas fiscais inidôneas, sendo encerrada sua execução e suspensa o repasse da 2ª parcela. O convênio foi auditado e notificado pelo TCE, que reprovou a prestação de contas física e financeira, atestando a irregularidade na documentação apresentada. Do valor executado, apenas o valor de R\$ 2.090,00, referente a 2 notas fiscais, teve sua idoneidade atestada. Foi encaminhada pela COGEF para o gabinete do Secretário para Tomada de Contas Especial. A Tomada de contas foi instaurada em 14/11/2017. Porém, a Tomada de Contas instaurada foi tornada sem efeito em 09/05/2018 por erro formal. A instituição foi novamente notificada para apresentar defesa e após prazo legal, deverá ser aberta novamente a tomada de contas. Em julho/2018 a Conveniente encaminhou resposta solicitando substituição da documentação de prestação de contas apresentada. O Parecer PGE nº 002148/2018 em resposta ao Ofício nº 32/2018-FERFA, pelo deferimento do pedido da Conveniente e que fosse dado prosseguimento ao processo de Tomada de Contas			
Encaminhamentos propostos para regularização das pendências			
O Processo de Reparação de Danos, conforme Portaria nº 11 de 18/03/2019, publicada em 22/03/2019, foi finalizado e a dívida inscrita no SIGANT em 01/04/2019, no valor de R\$ 629.237,07.			

5.2.2 Convênio Nº 013/2014 - Instituto de Permacultura em Terras Secas – IPÊTERRAS

Projeto	Implantação de SAF's – Sistemas Agroflorestais para Recuperação Ambiental e Empoderamento Social do Território de Irecê-BA.
Objeto	Contribuir para a implantação de Sistemas Agroflorestais com vistas a recuperação ambiental e em poderamento social de agricultores e agricultoras familiares no território de Irecê-BA.

[Handwritten signatures and initials]



Data de Assinatura 03/07/2014	Nº Processo 03/07/2014	Demanda Edital nº 002/2012	Vigência Inicial 03/07/2015	Vigência atual 03/07/2018
Valor do Convênio R\$ 682.004,20	Valor do FERFA R\$ 676.641,00	Valor da contrapartida R\$ 5.363,20	Situação Atual do Convênio Reparação de Danos	

Resumo Executivo					
Termos de Convênio e Aditivos					
Nº	Tipo/motivo	Período de Vigência	Data de Publicação	Prazo	Valor
--	Termo de Convênio	03/07/2014 a 03/07/2015	05 e 06/07/2014	12 meses	R\$ 682.004,20
1	Prazo	04/07/2015 a 04/07/2016	10/07/2015	12 meses	n/a
2	Reprogramação de parcelas	n/a	18/12/2015	n/a	n/a
3	Prazo	03/07/2016 a 03/01/2017	05/07/2016	6 meses	n/a
4	Prazo	04/01/2017 a 03/01/2018	30/12/2016	12 meses	n/a
5	Prazo (retroativo)	04/01/2018 a 03/07/2018	09/05/2018	6 meses	n/a

Dados Atualizados dos Recursos do FERFA						
Valor Total Atualizado R\$ 676.641,00	Valor Repassado (R) R\$ 676.641,00	Valor Executado (E) R\$ 675.241,11	Saldo a repassar -----			
Prestação de contas dos Recursos FERFA						
Data do repasse	Valor da parcela (R)	Nº Processo	Tipo (P/F)	Data da entrega	Valor Executado (E)	Situação:
26/08/2014	R\$ 405.984,60	1420150009769	P	26/02/215	R\$ 383.621,24	Aprovada
12/01/2016	R\$ 99.580,78	1420160037752	P	15/06/2016	R\$ 110.959,00	Aprovada
13/12/2016	R\$ 171.075,62	1420180040792	F	13/08/2018	R\$180.660,87	Reprovada
Legenda: P= Parcial F= Final DF= Diretoria Financeira R= Repasse E = Executado (*) (*) Esses valores podem sofrer alteração após as análises técnica e financeira, em função de possíveis glosas e/ou acertos.						



Resultados Alcançados			
n.	Metas Previstas	% Realizado	Avaliação
1	Processo de sensibilização/mobilização e capacitação para implantação dos SAF's e avaliação do projeto		
1.1	13 reuniões de sensibilização e mobilização nas seguintes comunidades, sendo 20 participantes por reunião, nas 13 comunidades dos municípios: Irecê, Canarana, Ibititá, Jussara, Uibai e São Gabriel).	100%	Angical, Baixo de Zé Preto, Umbuzeiro e Tapicuru, no município de Irecê; Lagoa do Zeca e Mato Verde, no município de Canarana; Pau D'arco e Maciano, no município de Ibititá; Morro do Higino, no município de Jussara; Caldeirão, município de Uibai; e Baixo dos Honoratos, Eureca e Curralinho, no município de São Gabriel;
1.2	Visitas técnicas comunitárias para cadastramento das famílias selecionadas.	100 %	13 Visitas técnicas realizadas
1.3	Oficinas de capacitação para implantação e monitoramento dos SAF's, nas Comunidades.	100%	Realizadas 06 Oficinas de capacitação para implantação e monitoramento dos SAF's com 20 representantes das comunidades + 05 membros da Equipe técnica + 02 Estagiários não remunerados = 27 participantes.
1.4	2 Intercâmbios - Roça Permanente do Ipeteras - Irecê/BA e Cafarnaum.	100%	Inicialmente haviam 3 intercâmbios previstos, mas durante a avaliação de meio-termo, foi acordado com o público beneficiário a redução para 2 intercâmbios, para remanejar o recurso para aumentar a prestação do serviço de ATER.
1.5	01 Seminário de Avaliação - Roça Permanente do Ipeteras - Irecê- BA.	100%	65 representantes das 13 Comunidades com 05 participantes cada + 20 representantes de instituições parceiras convidadas + 31 Equipe técnica, incluindo também os/as estagiários/as não remunerados/as = <u>116 Participantes</u> - Carga horária de 16 horas.
2	Implantação dos SAF		
2.1	Preparo da área.	100%	Não houve execução financeira das etapas 2.1, 2.2 e 2.3, pois os agricultores solicitaram, durante a avaliação de meio-termo, que o recurso originalmente destinado para estas etapas fosse remanejado para aumentar a prestação do serviço de ATER, mas houve execução física das mesmas.
2.2	Plantio.	100%	
2.3	Tratos culturais.	100%	
2.4	Insumos.	100%	Na última prestação de contas encaminhada, o percentual de execução desta etapa era de 77%. Entretanto, foi solicitada na avaliação de meio-termo, um aumento nos insumos a partir do remanejamento de outras rubricas, o que reduz o percentual de execução desta etapa.
2.5	Ferramentas e Equipamentos	100%	Realizado

[Handwritten signatures and initials]



2.6	Perfuração e Instalação de Poços tubulares.	100%	Realizado nas comunidades de Morro do Higino no município de Jussara, Maciano no município de Ibititá e Itapicuru.
3	Assistência Técnica (ATER) aos SAF		
3.1	Assessoria técnica às atividades de sensibilização / mobilização, cadastramento, implantação e 156 visitas técnicas de monitoramento dos SAF's e avaliação do projeto (Compreendendo 01 visita a cada mês por comunidade, durante os 12 meses de vigência do projeto).	100%	O número de meses de ATER, foi aumentado, em plenária durante a avaliação de meio-termo, de 12 para 14, dos quais foram comprovados em prestação de contas 8.
4	Comunicação		
4.1	Edição e impressão de material gráfico de divulgação do projeto	100%	Realizado
4.2	Edição e impressão de Cartilha de sistematização do projeto.	100%	Não realizado.
4.3	Veiculação de spot em rádio.	100%	Foram previstos inicialmente 12 meses de veiculação, mas devido à prorrogação da vigência do aditivo, foi solicitado o aumento de 5 meses. Até o presente momento, foi prestado conta de 11 meses.
5.	Capacitação de técnicos para execução do convênio e avaliação do projeto.		
5.1	01 oficina em Salvador de integração e alinhamento com os/as técnicos/as para execução do convênio.	100%	Realizada.
5.2	01 oficina de avaliação e monitoramento em Irecê.	100%	Considerando que esta etapa se sobrepunha à Etapa 1.5 e era contrapartida da conveniente, foi solicitado que a mesma realizasse um evento de encerramento em Irecê, o que não estava previsto em Plano de Trabalho.
5.3	01 oficina em Salvador de avaliação final do projeto.	100%	A Conveniente participou do evento II Seminário de Avaliação dos Convênios Financiados Pelo FERFA, realizado em Salvador em 11/12/2018, no auditório da SEAGRI.

Resultados observados e registrados nas visitas de monitoramento

Foram realizadas 6(seis) visitas de fiscalização ao projeto.

A primeira ocorreu em fevereiro de 2015, e os fiscais concluíram que apesar de atrasos pontuais, o projeto encontrava-se em andamento normal. A segunda ocorreu em novembro de 2015, e teve por objetivo o tombamento dos bens permanentes adquiridos com recursos do convênio. A terceira ocorreu em abril de 2016, e teve por objetivo acompanhar o seminário de avaliação do projeto. O relatório desta visita conclui que "o Projeto sofreu grandes perdas com a retenção dos recursos, em especial na implantação dos SAF's, devido à interrupção na prestação do ATER. Entretanto, a presença dos agricultores no evento indica que o projeto está

fl *dele* *Dep. Amel*



sendo bem sucedido".

Em 2017, foram realizadas duas visitas. A primeira ocorreu em fevereiro e foi verificado que dos 40 hectares inicialmente implantados, 28,66 ha (71% do implantado) tinham possibilidade de continuidade no projeto, sendo 22,61 ha (56,5% do implantado) os que apresentavam as maiores chances. A segunda visita ocorreu em julho, para acompanhamento do segundo intercâmbio.

Em maio de 2018, foi realizada visita para verificação dos bens tombados, bem como o acompanhamento do Seminário Final do Convênio realizado em Uibaí.

O Projeto sofreu grandes perdas com a retenção dos recursos, em especial na implantação dos SAF's, devido à interrupção na prestação do ATER. Entretanto, os depoimentos colhidos durante as visitas e o seminário indicam que o objetivo do convênio, que é a "contribuição para implantação de Sistemas Agroflorestais com vistas a recuperação ambiental e empoderamento social de agricultores e agricultoras familiares no território de Irecê-BA" foi alcançado.

Dificuldades/pendências/entraves

O principal entrave foi o atraso no repasse de recursos com prorrogação do cronograma de execução. Devido aos sucessivos contingenciamentos sofridos pelo FERFA, o projeto teve que se estender por mais dois anos além do previsto, para recebimento integral das parcelas. Diante disto, sofreu grandes perdas, em especial na implantação dos SAF's, devido à interrupção na prestação do ATER. Entretanto, manteve a mobilização de grande parte dos beneficiários durante a sua execução. Os técnicos do projeto, em conjunto com a equipe de fiscalização, sugeriram, para reduzir as perdas ocasionadas por este atraso, investir mais nas áreas que apresentaram maior potencial na implantação dos sistemas agro florestais.

Em 2018, por meio do Ofício nº 035/2018 e Boletim 1º DT IRECE-BO-18-02059 de 24/05/2018, a Conveniente informou o furto de uma roçadeira (Tombo 08008).

Encaminhamentos propostos para regularização das pendências

As atividades já foram finalizadas. A prestação de contas final foi entregue em 01/08/2018 e, em 05/10/2018, foi solicitada a complementação da documentação, através do Ofício FERFA nº 053/2018. Tal complementação foi protocolada pela instituição conveniente em 11/12/2018. A conclusão da análise pelos técnicos se deu através do Parecer Técnico FERFA nº 007/2019, de 30/05/2019. Durante a análise financeira realizada pela CCONV foi observado que constavam pendências não sanadas: valores remanejados sem aditamento do Convênio; comprovação de ressarcimento de despesas bancárias; relatórios financeiros não assinados; retificação de relação de pagamentos; esclarecimentos sobre despesas com lanches e refeições e sobre valores executados de mudas e de transporte para intercâmbio maiores do que os valores cotados. Foi encaminhada a Notificação FERFA nº 004/2019 de 23/09/2019, sem retorno até o fechamento deste relatório.

Foi realizada ainda consulta à PGE (SEI Nº027.1438.2019.0002097-74) referente às despesas realizadas sem remanejamento de despesas. Como não houve dano ao erário e a fiscalização não identificou má fé, a PGE, em seu Parecer nº003537/2019, orientou que fosse feito aditivo retroativo para ajustes ao Plano de Trabalho, reafirmando, em despacho posterior, que deveria ser feito mesmo após o encerramento do Convênio. Em 12/09/2019, a COGEF submeteu a questão para a DG/CCONV avaliar o suscitado pela PGE.

Com relação à roçadeira furtada em 2018, em resposta recebida em 07/12/2018, a PGE (PGE.Net nº 2018.02.000106) orientou que, conforme art. 642 do Código Civil o "depositário não responde pelos casos de força maior, mas para que valha a escusa, terá de prová-los", logo, a Conveniente deverá, na prestação de contas, apresentar defesa e caberá à SEMA a análise das razões, podendo ou não eximi-la da responsabilidade e do dever de reparação.

A prestação de contas final foi reprovada pela área técnica e financeira por irregularidades foi instaurada Tomada de Contas Especial, conforme Portaria nº 36,DOE de 07/08/2020, encerrada em 12/08/2022. O processo de Reparação de Danos foi instaurado pela Portaria nº 52 DE 26/08/2022.



5.3 LINHA DE AÇÃO Nº 7729 - MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL VOLTADA À SUSTENTABILIDADE

5.3.1 Outras ações - Publicação do Livreto "O Desafio da Valoração Econômica Ambiental como instrumento de Política Pública: desenhando uma proposta"

- Trata-se da publicação, em formato de livreto, do resultado dos estudos realizados no Convênio Nº 003/2012, firmado com a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, tendo o INEMA como interveniente, encerrado em 2019, cujo conteúdo é o estudo de valoração econômica de três unidades de conservação localizadas em três biomas distintos do estado da Bahia. A questão foi submetida à plenária do Conselho do FERFA para a inserção da demanda no Plano de Aplicação de 2022, tendo sido aprovada por unanimidade, visto que a mesma não foi executada em 2021. O Pregão Eletrônico nº 005/2022 para a revisão e reprodução de 800 (oitocentos) exemplares do Livreto, conforme Processo SEI nº 027.1438.2022.0000895-94, encontra-se em fase final para adjudicação do Objeto.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2022, a Secretaria Executiva do FERFA acompanhou 11 (onze) parcerias financiadas pelo FERFA, cujos projetos socioambientais foram selecionados por meio de dois editais e por demanda espontânea, atuando junto às convenientes e aos setores administrativos e financeiros da Sema e aos órgãos de fiscalização, orientando e apoiando no saneamento das irregularidades e pendências na execução dos projetos e nas prestações de contas.

Assim, dos Convênios celebrados nos exercícios de 2012 a 2014, restam ainda demandas para cumprir as diligências dos órgãos responsáveis pelos processos de Tomada de Contas e/ou Reparação de Danos de 4 (quatro) convênios - a saber: **Convênio nº 005/2013** - Associação Organismo; **Convênio nº 005/2014** - Associação Organismo; **Convênio nº 006/2014** - Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão - AREFASE e **Convênio nº 013/2014** - Instituto de Permacultura em Terras Secas. (IPÊTERRAS) e, demandas processuais para doação de Bens dos convênios que possuem máquina, equipamentos e/ou outros bens adquiridos com recursos do FERFA.



O Quadro 2, a seguir, apresenta a visão geral de todos os convênios financiados pelo FERFA, acompanhados e fiscalizados pela COGEF, nos exercícios de 2012 a 2022

Quadro 2 – Resumo Executivo dos Convênios Financiados pelo FERFA de 2012 a 2022.

Item	Atividade / Convênio	Comentário	Data Anterior	Data Substituição	Validade	Valor Total do Convênio (R\$)	Valor FERFA Montante (R\$)	Valor Disponível Montante (R\$)	Valor Disponível (R\$)	Valor Disponível em 2022 (R\$)
1	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012	15/06/2012
2	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012	08/12/2012
3	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
4	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
5	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
6	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
7	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
8	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
9	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
10	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
11	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
12	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
13	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
14	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
15	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
16	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
17	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
18	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
19	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
20	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
21	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
22	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
23	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
24	Convênio nº 000/2012 - Uniparidade Estadual de Ensino Superior - UES		01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012	01/12/2012
Total Geral										


20ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do FERFA

Página 26/29

25/04/2024



Gráfico 02 – Efetividade dos recursos aplicados pelo FERFA – Exercícios de 2012 a 2022.



No período de 2012 a 2022, do total de R\$ 5.229.348,68 (cinco milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) conveniados pelo FERFA, foram repassados às convenientes R\$ 4.316.873,05 (quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Desse valor:

- R\$ 2.518.630,66 (dois milhões, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) foram executados de forma eficiente, representando 58,3% do total repassado;
- R\$ 676.641,00 (setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais) encontram-se em sindicância, em processo de Tomada de Contas Especial, representando 15,7% do total repassado;



- **R\$ 519.680,00 (quinhentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta reais)** encontram-se inscritos em Dívida Ativa, representando 12,0% do total repassado;
- **R\$ 483.736,84 (quatrocentos e oitenta e tres mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos)** são de processos que foram judicializados pela Convenente, representando 11,2 % do total repassado;
- **E, os R\$ 118.184,55 (cento e dezoito mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)** restantes são valores que foram devolvidos pelas convenientes, como saldos não executados, despesas glosadas, ou pagos em processo de Reparação de Danos, todos devidamente atualizados.

Por fim, registra-se que o exercício de 2022, diante do cenário mundial, ainda sob os impactos e seqüelas da crise sanitária e econômica provocada pela pandemia do COVID-19, iniciada em 2020, revelou-se em mais um ano de incertezas, apesar da retomada em todas as áreas das atividades humanas.

A pandemia e o distanciamento social nos provocaram, exigindo a busca de novas estratégias para manter a interação entre as pessoas para enfrentar os desafios socioambientais e continuar implementando as ações necessárias à consecução da Política Ambiental do Estado. É preciso multiplicar vontades, exercitar a criatividade, reorganizar cronogramas e replanejar ações para buscarmos a retomada dos investimentos.

Desta forma, os desafios do FERFA para o exercício de 2023 encontram-se no desembaraço e planejamento de esforços para implementação e articulação de novas ações conjuntas com as áreas afins da SEMA e do INEMA, repensando estratégias para o rompimento das barreiras físicas e adotando novas formas de fazer, novas tecnologias,

Salvador, 01 de fevereiro de 2023



Aprovação do Conselho Deliberativo do FERFA:

1. [Assinatura]

2. osilva

3. [Assinatura]

4. Ruy Vitorino

5. [Assinatura]

6. _____

7. _____