



TERMO ADITIVO 04 (CONTRATO 032/2022)

ADITAMENTO AO CONTRATO 032/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E A PESSOA JURÍDICA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/BA, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM.

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pela **DRA. BÁRBARA CAMARDELLI LOI**, titular da **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**, CNPJ nº **04.139.403/0001-77**, situada na 3ª avenida, nº 370, Centro Administrativo da Bahia, CEP 41.745-005, Salvador/BA, autorizada pelo Decreto de delegação de competência publicado no D.O.E. de 04/01/2023, denominado **CONTRATANTE**, e o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**, Departamento Regional da Bahia SENAI/DR/BA, através do **CAMPUS INTEGRADO DE MANUFATURA E TECNOLOGIA**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ nº 03.795.071/0013-50, situado na Avenida Orlando Gomes, nº 1845, Piatã, Salvador/BA, CEP 41650-010, denominada **CONTRATADA**, em face do constante do processo administrativo nº. 006.0404.2021.0030509-71, resolvem aditar o **CONTRATO** nº 032/2022, celebrado em 01/07/2022, fazendo-o mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO

Com fulcro no artigo 141, incisos I e II da Lei Estadual nº 9.433/05, o prazo do contrato nº PGE 032/2022 fica prorrogado por 04 (quatro) meses, a partir de **31/12/2024** e com término em **30/04/2025**, sem acréscimo de valor.

§1º A prorrogação de prazo estipulada neste aditivo não acarreta acréscimo de serviços ao contrato nº PGE 032/2022, nem majoração dos seus custos diretos ou indiretos.

§2º Durante o novo período de vigência, serão mantidos os mesmos preços ora praticados, renunciando a CONTRATADA a qualquer reajustamento.

§3º O valor global do contrato permanece de **R\$ 2.695.392,49 (dois milhões seiscentos e noventa e cinco mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE
06.601	03	126	440	7033
Região/planejamento	Natureza da despesa	Destinação do recurso	Tipo de recurso orçamentário	
7800	339040	154/354	Normal	

CLÁUSULA TERCEIRA – QUITAÇÃO

A CONTRATA dá por quitados os pagamentos do principal e os acessórios das parcelas vencidas e já pagas concernentes ao contrato ora aditivado, ressalvados apenas os que decorram de eventuais pleitos de revisão ou reajustamento já formulados, ressalvados apenas os que decorram de eventuais pleitos de revisão ou reajustamento já formulados, e que se encontram pendentes de análise pelo CONTRATANTE.

Ficam retificadas as cláusulas em desacordo com as modificações ora inseridas, bem assim ratificadas as demais.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
– SENAI/DR/BA**

TESTEMUNHAS



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Minuce Mazo**, **Usuário Externo**, em 04/02/2025, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Inês Maria Nascimento Santos, Testemunha**, em 04/02/2025, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).




Documento assinado eletronicamente por **Joanina Maria de Souza, Testemunha**, em 04/02/2025, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).




Documento assinado eletronicamente por **Bárbara Camardelli Loi, Procurador(a) Geral do Estado**, em 13/02/2025, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00105886648** e o código CRC **F2FF0499**.

Id		% previsto	% concluída	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
0		96%	90%	PGE - Demanda de Massa	675 dias	Qua 27/07/22	Qua 30/04/25	
1		96%	97%	1 Monitoramento	595 dias	Qua 27/07/22	Seg 30/12/24	
2		96%	86%	2 Execução	675 dias	Qua 27/07/22	Qua 30/04/25	
3	✓	100%	100%	2.1 Início do projeto	0 dias	Qua 27/07/22	Qua 27/07/22	
4		96%	86%	2.2 Escopo Tecnologia	674 dias	Qui 28/07/22	Qua 30/04/25	
5	✓	100%	100%	2.2.1 Fase 1	165 dias	Qui 28/07/22	Ter 04/04/23	
6	✓	100%	100%	2.2.1.1 Plano de Gestão de Projetos	23 dias	Qui 28/07/22	Seg 29/08/22	
7	✓	100%	100%	2.2.1.1.1 Elaborar cronograma detalhado	5 dias	Qui 28/07/22	Qua 03/08/22	3
8	✓	100%	100%	2.2.1.1.2 Elaborar plano de comunicação	7 dias	Qui 04/08/22	Sex 12/08/22	7
9	✓	100%	100%	2.2.1.1.3 Elaborar plano de gestão de riscos	11 dias	Seg 15/08/22	Seg 29/08/22	8
10	✓	100%	100%	2.2.1.1.4 Plano de Gestão de Projetos concluído	0 dias	Seg 29/08/22	Seg 29/08/22	9;7;8
11	✓	100%	100%	2.2.1.2 Etapa Informacional	45 dias	Qui 28/07/22	Qui 29/09/22	
12	✓	100%	100%	2.2.1.2.1 Entender problema, disponibilidade de recursos e restrições	10 dias	Qui 28/07/22	Qua 10/08/22	3
13	✓	100%	100%	2.2.1.2.2 Realizar estudo do estado da arte	21 dias	Qui 25/08/22	Sex 23/09/22	12
14	✓	100%	100%	2.2.1.2.3 Especificar requisitos (fase 1)	15 dias	Qui 01/09/22	Qui 22/09/22	13II+5 dias
15	✓	100%	100%	2.2.1.2.4 Elaborar relatório informacional	23 dias	Qui 25/08/22	Ter 27/09/22	13II
16	✓	100%	100%	2.2.1.2.5 Entrega: Relatório do Estado da Arte & Definição Priorizada de Requisitos	2 dias	Ter 27/09/22	Qui 29/09/22	15;12;14;13
17	✓	100%	100%	2.2.1.2.6 Gate: Requirements Review	0 dias	Qui 29/09/22	Qui 29/09/22	16
18	✓	100%	100%	2.2.1.3 Etapa Conceitual e Prova de Conceito	42 dias	Sex 30/09/22	Qui 01/12/22	
19	✓	100%	100%	2.2.1.3.1 Pesquisar rotas para desenvolvimento da tecnologia e formas de avaliação	38 dias	Sex 30/09/22	Sex 25/11/22	17
20	✓	100%	100%	2.2.1.3.2 Elaborar relatório conceitual	30 dias	Seg 17/10/22	Ter 29/11/22	19II+10 dias
21	✓	100%	100%	2.2.1.3.3 Entrega: Proposição de Conceitos e tecnologias aplicáveis	2 dias	Qua 30/11/22	Qui 01/12/22	20
22	✓	100%	100%	2.2.1.3.4 Gate: Concept Review	0 dias	Qui 01/12/22	Qui 01/12/22	19;21;20
23	✓	100%	100%	2.2.1.4 Desenvolvimento de Tecnologia	56 dias	Sex 02/12/22	Sex 03/03/23	
24	✓	100%	100%	2.2.1.4.1 Definição do Dataset	56 dias	Sex 02/12/22	Sex 03/03/23	17;22
25	✓	100%	100%	2.2.1.4.2 Realizar análise exploratória dos dados	56 dias	Sex 02/12/22	Sex 03/03/23	24II
26	✓	100%	100%	2.2.1.4.3 Entrega: Dataset preliminar	0 dias	Sex 03/03/23	Sex 03/03/23	24;25
27	✓	100%	100%	2.2.1.4.4 Gate: Technology Review	0 dias	Sex 03/03/23	Sex 03/03/23	26
28	✓	100%	100%	2.2.1.5 Execução e Avaliação (POC)	22 dias	Seg 06/03/23	Ter 04/04/23	
29	✓	100%	100%	2.2.1.5.1 Desenvolver modelos preliminares de machine learning (ML) para classificação das ações judiciais, atos de comunicação e geração de minutas de peças processuais	16 dias	Seg 06/03/23	Seg 27/03/23	24
30	✓	100%	100%	2.2.1.5.2 Realizar validação dos modelos preliminares de ML em ambiente laboratorial	16 dias	Seg 06/03/23	Seg 27/03/23	29II
31	✓	100%	100%	2.2.1.5.3 Realizar testes de inferência do modelo	16 dias	Seg 06/03/23	Seg 27/03/23	30II
32	✓	100%	100%	2.2.1.5.4 Avaliar desempenho dos modelos desenvolvidos	16 dias	Seg 06/03/23	Seg 27/03/23	31II
33	✓	100%	100%	2.2.1.5.5 Elaborar relatório do desenvolvimento da tecnologia e resultado dos testes	7 dias	Seg 27/03/23	Ter 04/04/23	32TI-1 dia
34	✓	100%	100%	2.2.1.5.6 Entrega: Modelos Preliminares de IA, Código Fonte e Relatório de Testes	0 dias	Ter 04/04/23	Ter 04/04/23	33
35	✓	100%	100%	2.2.1.5.7 Gate: Maturity Check Review	0 dias	Ter 04/04/23	Ter 04/04/23	34
36	✓	100%	100%	2.2.2 Fase 2	380 dias	Ter 04/04/23	Sex 18/10/24	

Id		% previsto	% concluída	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
37	✓	100%	100%	2.2.2.1 Projeto Preliminar/Básico	380 dias	Ter 04/04/23	Sex 18/10/24	
38	✓	100%	100%	2.2.2.1.1 Realizar refinamento do modelo 1, testar e validar (atos de comunicação)	45 dias	Ter 04/04/23	Sex 09/06/23	35
39	✓	100%	100%	2.2.2.1.2 Entrega: Modelo 1 (Atos de Comunicação)	0 dias	Sex 09/06/23	Sex 09/06/23	38
40	✓	100%	100%	2.2.2.1.3 Realizar refinamento do modelo 2, testar e validar (classificação temática)	81 dias	Seg 23/10/23	Qui 29/02/24	
41	✓	100%	100%	2.2.2.1.3.1 Avaliação de estratégias de definição de tabelas de classes com ML	30 dias	Seg 23/10/23	Seg 04/12/23	
42	✓	100%	100%	2.2.2.1.3.2 Envio da tabela de classes revisada com ML	10 dias	Ter 05/12/23	Ter 19/12/23	41
43	✓	100%	100%	2.2.2.1.3.3 Tabela de classes revisada pelos Procuradores	10 dias	Ter 28/11/23	Ter 12/12/23	42
44	✓	100%	100%	2.2.2.1.3.4 Rotulação dos documentos	5 dias	Qua 13/12/23	Ter 19/12/23	43
45	✓	100%	100%	2.2.2.1.3.5 Treinamento do modelo	20 dias	Qua 20/12/23	Qua 24/01/24	44
46	✓	100%	100%	2.2.2.1.3.6 Validação e teste	10 dias	Qui 25/01/24	Qua 07/02/24	45
47	✓	100%	100%	2.2.2.1.3.7 Elaboração do relatório	11 dias	Qui 15/02/24	Qui 29/02/24	46
48	✓	100%	100%	2.2.2.1.4 Entrega: Modelo 2 (Classificação Temática)	0 dias	Qui 29/02/24	Qui 29/02/24	47
49	✓	100%	100%	2.2.2.1.5 Realizar refinamento do modelo 3, testar e validar (geração de texto)	161 dias	Sex 01/03/24	Sex 18/10/24	48
50	✓	100%	100%	2.2.2.1.6 Entrega: Modelo 3 (Geração de Texto) e Relatório de Projeto Preliminar	0 dias	Sex 18/10/24	Sex 18/10/24	49
51	✓	100%	100%	2.2.2.1.7 Gate: Preliminary Desing Review	0 dias	Sex 18/10/24	Sex 18/10/24	50
52	✓	100%	100%	2.2.2.2 Detalhado	28 dias	Qua 11/09/24	Sex 18/10/24	
53	✓	100%	100%	2.2.2.2.1 Desenvolver protótipo de software com interface gráfica própria e modelos de ML integrados	10 dias	Qua 11/09/24	Ter 24/09/24	50TI-10 dias
54	✓	100%	100%	2.2.2.2.2 Realizar teste do protótipo de software em ambiente controlado	10 dias	Qua 11/09/24	Ter 24/09/24	53II
55	✓	100%	100%	2.2.2.2.3 Realizar integrações sistêmicas	10 dias	Qua 11/09/24	Ter 24/09/24	54II
56	✓	100%	100%	2.2.2.2.4 Realizar ajustes finos e implantação (deployment) dos modelos de ML para classificação de ações judiciais, atos, comunicação e geração de minutas de peças processuais	10 dias	Qua 11/09/24	Ter 24/09/24	55II
57	✓	100%	100%	2.2.2.2.5 Elaborar relatório de projeto detalhado	28 dias	Qua 11/09/24	Sex 18/10/24	56II
58	✓	100%	100%	2.2.2.2.6 Entrega: Relatório de Projeto Detalhado	0 dias	Sex 18/10/24	Sex 18/10/24	57
59	✓	100%	100%	2.2.2.2.7 Gate: Detail Design Review	0 dias	Sex 18/10/24	Sex 18/10/24	58
60	🟡	60%	47%	2.2.3 Fase 3	220 dias	Qui 13/06/24	Qua 30/04/25	
61	✓	100%	61%	2.2.3.1 Prototipagem & Refinamento	199 dias	Qui 13/06/24	Sex 28/03/25	
62	✓	100%	100%	2.2.3.1.1 Realizar testes e validações em ambiente de homologação software parcialmente funcional	119 dias	Qui 13/06/24	Sex 29/11/24	48;51TI-90 dias
63		0%	40%	2.2.3.1.2 Obter dados da nova planilha PGE	5 dias	Seg 02/12/24	Sex 06/12/24	62
64		0%	0%	2.2.3.1.3 Realizar ajustes do protótipo e inclusão de dados da planilha	15 dias	Seg 09/12/24	Sex 27/12/24	63
65		100%	0%	2.2.3.1.4 Realizar testes e validações em ambiente de homologação software incrementado	60 dias	Seg 30/12/24	Sex 28/03/25	62TI-44 dias;64
66		100%	0%	2.2.3.1.5 Entrega: Software implantado em ambiente de homologação	0 dias	Sex 28/03/25	Sex 28/03/25	65
67		100%	0%	2.2.3.1.6 Gate: Prototype Performance Review	0 dias	Sex 28/03/25	Sex 28/03/25	66
68		100%	0%	2.2.3.2 Encerramento	10 dias	Seg 24/03/25	Sex 04/04/25	
69		100%	0%	2.2.3.2.1 Realizar transferência de tecnologia	10 dias	Seg 24/03/25	Sex 04/04/25	67TI-5 dias
70		100%	0%	2.2.3.2.2 Elaborar documentação técnica	10 dias	Seg 24/03/25	Sex 04/04/25	69II
71		100%	0%	2.2.3.2.3 Acompanhar implantação	10 dias	Seg 24/03/25	Sex 04/04/25	70II
72		100%	0%	2.2.3.2.4 Elaborar databook do projeto	10 dias	Seg 24/03/25	Sex 04/04/25	71II
73		0%	0%	2.2.3.3 Avaliação PGE - Entrega Fase 3	10 dias	Seg 07/04/25	Ter 22/04/25	72

Id		% previsto	% concluída	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
74		0%	0%	2.2.3.4 Ajustes CIMATEC	6 dias	Qua 23/04/25	Qua 30/04/25	73
75		0%	0%	2.2.3.5 Projeto concluído	0 dias	Qua 30/04/25	Qua 30/04/25	74



do lote: R\$ 169.890,00 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e noventa reais). **MOURA PORTO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR**. CNPJ: 13.103.801/0001-24. Lote: 02. Valor do lote: R\$ 2.709.000,00 (dois milhões setecentos e nove mil reais). Valor total do lote: R\$ 2.878.890,00 (dois milhões oitocentos e setenta e oito mil oitocentos e noventa reais). **Jessica Clarissa dos Santos Gabriel Queiroz - Pregoeiro (a) Oficial.**

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 3º, VI do Decreto Estadual nº 22.885/2024 adjudica o objeto da licitação em favor da (s) vencedora (s) e homologa o resultado da supramencionada licitação - BA. 13/02/2025. **ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA**, Secretária da Saúde do Estado da Bahia.

SAFTEC- SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025

PROCESSO Nº 019.5022.2024.0220019-86-CONTRATANTE: SESAB/FES-BA - SAFTEC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 08.958.628/0004-59 OBJETO: BELIMUMABE 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML - 168 UNIDADES. VALOR TOTAL: R\$ 224.031,36 (Duzentos e vinte e quatro mil, trinta e um reais e trinta e seis centavos) - AMPARO LEGAL: Art. 75, inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021.

Salvador - BA, 14/02/2025- **ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA**- Secretária Estadual de Saúde.

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 521/2024. ID: 1061561 - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA / DIRETORIA DE LICITAÇÃO. O (A) PREGOEIRO (A) OFICIAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, em com a Lei de regência e disposições do Edital da Licitação, torna público o resultado da licitação acima referenciada. OBJETO: Aquisição de material de consumo médico-hospitalar (LUVAS) para compor o Sistema de Registro de Preços. Nº Processo: 019.15567.2024.0185000-55. Empresa (s) Adjudicatária (s): JD SAUDE HOSPITALAR EIRELI. CNPJ: 38.471.773/0001-29. Lotes: 01, 02, 06 e 07. Valor total dos Lotes: R\$ 314.270,00 (trezentos e quatorze mil duzentos e setenta reais). Lotes fracassados: 03, 04 e 05. Sâmara dos Santos Conceição de Araujo - Pregoeiro (a) Oficial.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 3º, VI do Decreto Estadual nº 22.885/2024 adjudica o objeto da licitação em favor da (s) vencedora (s) e homologa o resultado da supramencionada licitação - BA. 14/02/2025. **ROBERTA SILVA DE CARVALHO SANTANA**, Secretária da Saúde do Estado da Bahia.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**Polícia Militar da Bahia – PM/BA**

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 - BB Nº 1063377 - SSP/PMBA/CIPE/CERRADO

O PREGOEIRO OFICIAL DA CIPE/CERRADO, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 c/c com a Lei Estadual nº 14.634/2023, disposições do Edital da Licitação, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Objeto: Contratação dos Serviços de Transporte Rodoviário de Pessoal, para condução de militares estaduais em serviço, fazendo o traslado de ida e volta de Luís Eduardo Magalhães/BA e de Salvador/BA, no período do evento Carnaval 2025, serviços destinados ao efetivo da CIPE/Cerrado. Família: 05.12. Local do pregão, site do Banco do Brasil no endereço: licitacoes-e2.bb.com.br (Novo Licitações-e). Empresa adjudicatária: CANTELLETUR TURISMOS LTDA, CNPJ nº 01.693.660/0001-68, lote 01, valor global: R\$ 51.338,00 (cinquenta e um mil trezentos e trinta e oito reais). Critério de julgamento: menor preço pelo lote. Luís Eduardo Magalhães - BA, 14/02/2025. Claudio Cortez de Oliveira - 1º SGT PM - Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial.

HOMOLOGAÇÃO:

O Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e o art. 47, inciso IV, do Decreto Estadual nº 22.888/24, adjudica o objeto da licitação e homologa o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 - BB Nº 1063377, referente ao objeto adjudicado supramencionado, destinado à CIPE/Cerrado. Salvador - BA, 14/02/2025. Paulo José Reis de Azevedo Coutinho - Cel PM - Comandante Geral.

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2024 - SSP/BA/PMBA/CPR- O pregoeiro SGT PM NEUTON FERREIRA DE OLIVEIRA, PMBA/CPR-OESTE, em conformidade com a Lei Estadual nº 9.433/2005 e disposições do Edital da Licitação, torna público o resultado da licitação acima referenciada. Objeto - Contratação de Empresa Especializada em Obra de engenharia para Realizar Construção de Alojamentos e Auditório do CPR/Oeste. Valor Global da licitação R\$ 999.000,00 (Novecentos e nove mil reais), adjudica a empresa ALTO RELEVO CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 53.241.251/0001-24 o lote único, Barreiras/BA, 14/02/2025, Neuton Ferreira de Oliveira - SGT PM, pregoeiro.

HOMOLOGAÇÃO:

O CEL PM PAULO JOSÉ REIS DE AZEVEDO COUTINHO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 112, XVI, Lei Estadual nº 9.433/2005, homologa o resultado do Pregão Eletrônico 005/2024 para o objeto adjudicado supramencionado. Salvador/BA, 14/02/2025. Cel PM Paulo José Reis de Azevedo Coutinho - Comandante Geral da PMBA.

RECURSOS**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 - SEC/COPEL

A Secretária da Educação, no uso de suas atribuições, e com fundamento no art. 3º, X do Decreto Estadual nº 22.885/2024 decide dar **Parcial Provitamento** ao recurso interposto pela empresa **MAURICIO LIBORIO SANTOS CASTRO LTDA - AR FRIO REFRIGERAÇÃO**, na licitação acima referenciada, cujo objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, instalação, desinstalação e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, com o fornecimento de material e mão de obra. Nº Processo: 011.5535.2023.0042111-71 - BA, 14/02/2025 - **Rowenna dos Santos Brito** - Secretária Estadual da Educação.

PROVIMENTO PARCIAL DE RECURSO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 - SEC/COPEL

A Secretária da Educação, no uso de suas atribuições, e com fundamento no art. 3º, X do Decreto Estadual nº 22.885/2024 decide dar **Parcial Provitamento** ao recurso interposto pela empresa **ABEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, na licitação acima referenciada, cujo objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, instalação, desinstalação e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, com o fornecimento de material e mão de obra. Nº Processo: 011.5535.2023.0042111-71 - BA, 14/02/2025 - **Rowenna dos Santos Brito** - Secretária Estadual da Educação.

CONTRATOS**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

RESUMO DE ADITIVO CONTRATUAL

Termo Aditivo 01 (Contrato PGE 001/2024)

Processo nº 006.7550.2024.0007219-32

Contratante: ESTADO DA BAHIA/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Contratada: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT

Objeto: Prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, com início em 21/02/2025 e término em 20/02/2026, no valor global de R\$ 1.027,09 (mil e vinte e sete reais e nove centavos), cujas despesas serão atendidas pela Unidade Orçamentária - 06.601, Fonte - 154, Projeto/Atividade - 2000, Elemento de Despesa - 33.90.39, ficam retificadas as cláusulas em desacordo com as modificações ora inseridas, bem assim ratificadas as demais.

RESUMO DE ADITIVO CONTRATUAL

Termo Aditivo 04 (Contrato PGE 032/2022)

Processo nº 006.0404.2021.0030509-71

Contratante: ESTADO DA BAHIA/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Objeto: Prorrogar o contrato por 04 (quatro) meses, com início em 31/12/2024 e término em 30/04/2025, cujas despesas serão atendidas pela Unidade Orçamentária - 06.601, Fontes - 154/354, Projeto/Atividade - 7033, Elemento de Despesa - 33.90.40, ficam retificadas as cláusulas em desacordo com as modificações ora inseridas, bem assim ratificadas as demais.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 024/2022

Processo SEI nº: 009.0177.2024.0053144-14. Contratante: Estado da Bahia, através da Secretária da Administração. Contratada: MM Manutenção e Serviço Ltda - ME. Objeto: Prorrogação do prazo do referido contrato, por 12 (doze) meses, com início em 17/03/2025, excluindo-se esta data inicial na contagem do prazo, e com término em 17/03/2026, incluindo-se esta data na contagem do referido prazo, bem como a alteração do Parágrafo 5º da Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato originário, permanecendo o valor global estimado em R\$ 69.756,40 (sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Unidade Orçamentária: 09.801, Unidade Gestora: 0001, Ação: 04.122.442.4222, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Destinação de Recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00. Assinatura: 12.02.2025

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 025/2022

Processo SEI nº: 009.0177.2024.0053157-21. Contratante: Estado da Bahia, através da Secretária da Administração. Contratada: MM Manutenção e Serviço Ltda-ME. Objeto: Prorrogação do prazo do referido contrato, por 12 (doze) meses, com início em 17.03.2025, excluindo-se esta data inicial na contagem do prazo, e com término em 17.03.2026, incluindo-se esta data na contagem do referido prazo, bem como alteração do Parágrafo 5º da Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato, permanecendo o valor global estimado em R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Unidade Orçamentária: 09.801, Unidade Gestora: 0001, Ação: 04.122.442.4222, Natureza da Despesa: 3.3.90.39, Destinação de Recurso: 1.500.0.100.000000.00.00.00. Assinatura: 12.12.2025

Fundação de Previdência Complementar do Estado da Bahia - PREVBAHIA

Resumo do Contrato nº 002/2025

Proc: SEI nº 101.2412.2025.0000037-68 CONTRATANTE: PrevBahia. CONTRATADA: Alcaia