

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO													
ITEM	PERCENTUAL	VALOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Relatório 01 - Estratégias de Mobilização, Participação Social e Comunicação	10,29%	R\$ 873.683,50	R\$ 13.105,25	R\$ 13.105,25	R\$ 13.105,25	R\$ 13.105,25	R\$ 13.105,25	R\$ 13.105,25	R\$ 13.105,25	R\$ 13.105,25	R\$ 13.105,25	R\$ 13.105,25	R\$ 13.105,25
			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Relatório 02 - Apoio e assessoramento na elaboração de pareceres técnicos	15,24%	R\$ 1.293.656,35	R\$ 19.404,85	R\$ 19.404,85	R\$ 19.404,85	R\$ 19.404,85	R\$ 19.404,85	R\$ 19.404,85	R\$ 19.404,85	R\$ 12.936,56	R\$ 12.936,56	R\$ 12.936,56	R\$ 12.936,56
			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Relatório 03 - Relatórios de atividades	17,44%	R\$ 1.480.698,73	R\$ 22.210,48	R\$ 22.210,48	R\$ 22.210,48	R\$ 22.210,48	R\$ 22.210,48	R\$ 22.210,48	R\$ 17.784,67	R\$ 21.058,28	R\$ 14.806,99	R\$ 14.806,99	R\$ 14.806,99
			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,20%	1,42%	1,00%	1,00%	1,00%
Relatório 04 - Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato nº 09/2025, cujo o objeto é a execução da elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Requalificação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de	5,00%	R\$ 424.200,52	R\$ 35.350,04	R\$ 35.350,04	R\$ 35.350,04	R\$ 35.350,04	R\$ 35.350,04	R\$ 35.350,04	R\$ 35.350,04	R\$ 35.350,04	R\$ 35.350,04	R\$ 35.350,04	R\$ 35.350,04
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Relatório 05 - Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato nº 08/2025, cujo o objeto é a execução da elaboração de projeto de Sistema de Esgotamento	20,76%	R\$ 1.762.676,15	R\$ 17.626,76	R\$ 17.626,76	R\$ 17.626,76	R\$ 17.626,76	R\$ 17.626,76	R\$ 17.626,76	R\$ 17.626,76	R\$ 17.626,76	R\$ 17.626,76	R\$ 17.626,76	R\$ 17.626,76
			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Relatório 06 - Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato nº 10/2025, cujo o objeto é a execução da elaboração de projeto de Reestruturação do Sistema de abastecimento de água das localidades do assentamento de	8,92%	R\$ 757.244,49	R\$ 63.103,71	R\$ 63.103,71	R\$ 63.103,71	R\$ 63.103,71	R\$ 63.103,71	R\$ 63.103,71	R\$ 63.103,71	R\$ 63.103,71	R\$ 63.103,71	R\$ 63.103,71	R\$ 63.103,71
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Relatório 07 - Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato nº 13/2023, cujo o objeto é a elaboração de estudo, diagnóstico e proposição de intervenções para a ampliação de oferta hídrica nas bacias hidrográficas dos rios Itapicuru Açu, do Paramirim, Santo Onofre e Alto do Gavião do	7,45%	R\$ 632.297,69	R\$ 52.691,47	R\$ 52.691,47	R\$ 52.691,47	R\$ 52.691,47	R\$ 52.691,47	R\$ 52.691,47	R\$ 52.691,47	R\$ 52.691,47	R\$ 52.691,47	R\$ 52.691,47	R\$ 52.691,47
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Relatório 08 - Assessoramento e apoio técnico no acompanhamento do contrato nº 15/2025, cujo o objeto é a execução da revisão dos projetos existentes das seis barragens sazonais no rio Utinga, no estado da Bahia, bem como a elaboração dos projetos executivos destes barramentos	14,90%	R\$ 1.264.595,38	R\$ 12.645,95	R\$ 12.645,95	R\$ 12.645,95	R\$ 12.645,95	R\$ 12.645,95	R\$ 12.645,95	R\$ 12.645,95	R\$ 12.645,95	R\$ 12.645,95	R\$ 12.645,95	R\$ 12.645,95
			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
TOTAL GERAL			R\$236.138,52	R\$236.138,52	R\$236.138,52	R\$236.138,52	R\$236.138,52	R\$236.138,52	R\$231.712,71	R\$228.518,03	R\$222.266,74	R\$222.266,74	R\$222.266,74
TOTAL ACUMULADO		R\$ 8.489.052,81	R\$236.138,52	R\$ 472.277,04	R\$ 708.415,56	R\$ 944.554,08	R\$ 1.180.692,60	R\$ 1.416.831,11	R\$ 1.648.543,83	R\$ 1.877.061,86	R\$ 2.099.328,60	R\$ 2.321.595,35	R\$ 2.543.862,09

o de bacias.

MESES														
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL	
R\$ 8.736,84	R\$ 78.631,52	R\$ 74.263,10	R\$ 69.894,68	R\$ 69.894,68	R\$ 52.421,01	R\$ 52.421,01	R\$ 61.157,85	R\$ 52.421,01	R\$ 52.421,01	R\$ 52.421,01	R\$ 52.421,01	R\$ 52.421,01	R\$ 52.421,01	R\$ 873.683,50
1,00%	9,00%	8,50%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
R\$ 12.936,56	R\$ 129.365,64	R\$ 109.960,79	R\$ 116.429,07	R\$ 103.492,51	R\$ 77.619,38	R\$ 77.619,38	R\$ 90.555,94	R\$ 77.619,38	R\$ 77.619,38	R\$ 77.619,38	R\$ 77.619,38	R\$ 77.619,38	R\$ 77.619,38	R\$ 1.293.656,35
1,00%	10,00%	8,50%	9,00%	8,00%	6,00%	6,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
R\$ 14.806,99	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 104.113,75	R\$ 1.480.698,73
1,00%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	
R\$ 35.350,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8,33%														R\$ 424.200,52
R\$ 17.626,76	R\$ 123.387,33	R\$ 123.387,33	R\$ 123.387,33	R\$ 123.387,33	R\$ 123.387,33	R\$ 123.387,33	R\$ 123.387,33	R\$ 123.387,33	R\$ 123.387,33	R\$ 141.014,09	R\$ 141.014,09	R\$ 141.014,09	R\$ 141.014,09	R\$ 1.762.676,15
1,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
R\$ 63.103,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 757.244,49
8,33%														
R\$ 52.691,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632.297,69
8,33%														
R\$ 12.645,95	R\$ 88.521,68	R\$ 88.521,68	R\$ 88.521,68	R\$ 88.521,68	R\$ 88.521,68	R\$ 88.521,68	R\$ 88.521,68	R\$ 88.521,68	R\$ 88.521,68	R\$ 101.167,63	R\$ 101.167,63	R\$ 101.167,63	R\$ 101.167,63	R\$ 1.264.595,38
1,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
R\$217.898,33	R\$524.019,90	R\$500.246,64	R\$502.346,50	R\$489.409,94	R\$446.063,14	R\$446.063,14	R\$467.736,54	R\$446.063,14	R\$476.335,86	R\$476.335,86	R\$476.335,86	R\$476.335,86	R\$476.335,86	R\$8.489.052,81
R\$ 2.761.760,41	R\$ 3.285.780,32	R\$ 3.786.026,96	R\$ 4.288.373,46	R\$ 4.777.783,40	R\$ 5.223.846,55	R\$ 5.669.909,69	R\$ 6.137.646,23	R\$ 6.583.709,38	R\$ 7.060.045,24	R\$ 7.536.381,10	R\$ 8.012.716,95	R\$ 8.489.052,81	R\$ 8.489.052,81	R\$8.489.052,81