



1º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO N.º 027/2022

OSC SINDICATO DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS DO ESTADO DA BAHIA

PERÍODO: 22/07/2022 A 22/01/2023

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 22/07/22 a 22/01/2023, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento n.º 027/2022 (documento SEI 00064179065), celebrado entre a Organização da Sociedade Civil (OSC) Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Estado da Bahia e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE.

A responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora **Jessevanda Galvino de Almeida**, designada para desempenhar a função de Gestora da Parceria, através da Portaria n.º 061 de 27/06/2022 (documento SEI 00064179083).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria n.º 011, de 25/01/2023 (documento SEI 00064181679), composta pelos seguintes membros: Andriciele Milene Santos dos Reis - matrícula n.º 92.007.757; Isadora Santos Cardoso - matrícula n.º 92.077.343; Ivana Maria Valle Souza Almeida - matrícula n.º 21.220.863; Anelize Barbosa dos Santos - matrícula n.º 21.615.284; Daiane Santos de Jesus - matrícula n.º 21.649.348; Marcos Paulo dos Santos Santana - matrícula n.º 21.453.501; Cintia Gois Moreira - matrícula 92.080.615, Edson dos Santos Marques - matrícula n.º 92.041.791, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório

Será utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico da servidora Cintia Gois Moreira, matrícula n.º 92.080.615, Técnica de Nível Superior, contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento n.º 027//2022
Objeto da Parceria:	Execução do Projeto SINDOMÉSTICO:(RE)Construindo Futuros Pela Igualdade!
Vigência:	22/07/2022 a 22/07/2023

Conforme previsto no Cronograma de Desembolso estabelecido (documento SEI xxxxxx), os recursos firmados para a execução da parceria serão transferidos pela Administração Pública, em duas parcelas que seguem demonstradas na tabela infra. O valor global da parceria é de R\$ 423.927,69 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos).

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 423.927,69				
Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª	Mês 01	R\$ 296.749,35	10/08/2022	R\$ 296.749,35
2ª	Mês 08	R\$ 127.178,34	-	-
TOTAL		R\$ 423.927,69		R\$ 296.749,35

NOTA 1: A OSC Celebrante recebeu o recurso referente à primeira parcela do Termo de Fomento n.º 027/2012, conforme Cronograma de Desembolso, por meio das Notas de Ordem Bancária - NOB n.º 21101.0005.22.0000453-1 e 21101.0005.22.0000454-8 (documentos SEI 00064485009 e 00064485050), ambas as Notas foram emitidas em 10/08/2022 e juntas totalizaram o valor de R\$ 296.749,35 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

ALTERAÇÕES DA PARCERIA			
INSTRUMENTO	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
1º Termo Aditivo de Reti-Ratificação (documento SEI 00064179059)	Cláusula Primeira: Ficam Reti-Ratificadas as disposições das cláusulas Terceira, Quinta, Sexta, Sétima, Oitava, Décima e Décima Segunda do Termo de Fomento n. 027/2022, celebrado para execução do Projeto SINDOMÉSTICO: (Re)construindo Futuros pela Igualdade. Cláusula Segunda: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de Fomento.	Efeitos retroativos a partir de 22/07/2022	Sem acréscimo de valor.

2º Termo Aditivo (documento SEI 00064179054)	Ficam alterados os itens B, C, E, F, G, H, I e K, constantes no Plano de Trabalho, que passam a figurar na forma do Anexo Único	07/12/2022 a 22/07/2023.	Sem acréscimo de valor.
3º Termo Aditivo (documento SEI 00064179045)	Ficam alterados os itens A, I e K do Plano de Trabalho. Do Valor: não acarretará acréscimo de valor	17/01/2023 a 22/07/2023.	Sem acréscimo de valor.

NOTA 02: Tendo em vista à solicitação da OSC de novo ajuste para aquisição de alguns dos bens, está em tramitação tratativas para Apostilamento do Plano de Trabalho, no Processo SEI 021.2141.2023.0000329-01

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Estado da Bahia

CNPJ:16.116.964/0001-30

Representante: Milca Martins Evangelista

Telefone de Contato:(071) 3334-1734

E-mail:sindomestico@ig.com.br / sindomesticobahia@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Projeto SINDOMÉSTICO:(RE)Construindo Futuros Pela Igualdade, objeto da Parceria firmada entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e a Organização da Sociedade Civil Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Estado da Bahia, foi pactuado por meio do Termo de Fomento n.º 027/2022, com o montante de recursos no valor global de R\$ 423.927,69 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), repassado pela SETRE e financiado pelo Fundo de Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD. No que se refere ao prazo de atuação, a vigência inicial (contada a partir da data de assinatura do Termo) de 12 (doze) meses teve início em 22/07/2022 e destaca-se que as dificuldades de operacionalização apresentadas pela OSC Celebrante impulsionaram ajustes para revisão no planejamento da execução, mediante a pactuação de três Aditivos e de uma Apostila.

O Plano de Trabalho do Projeto SINDOMÉSTICO:(RE)Construindo Futuros Pela Igualdade foi elaborado conforme normativas do Edital n.º 006/2021 e alinhado ao Eixo Trabalho Doméstico da Agenda Bahia do Trabalho Decente - ABTD. A realização do referido Projeto visa capacitar para a inclusão produtiva e empregabilidade 960 (novecentos e sessenta) trabalhadoras(es) domésticas(os), a partir de 18 (dezoito) anos, dos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.

O Projeto SINDOMÉSTICO:(RE)Construindo Futuros Pela Igualdade acontece através de: a) Dez Turmas de Curso de Capacitação Profissional: atividade direcionada para atualização e capacitação do(a) trabalhador(a) doméstica(o) no seu mundo de trabalho; b) Dez Rodas de Conversas: desenvolvimento discussões com temáticas relevantes para o mundo do das(os) trabalhadoras(es) domésticas(os); c) Quatro Seminários Temáticos: promoção de espaço coletivo de interação, discussão e debate, com vistas a sensibilização e a conscientização para o trabalho doméstico; d) Cessão de 250 (duzentos e cinquenta) cestas básicas: apoiar beneficiárias (os) responsáveis pelo sustento de suas famílias e que estejam em condição de insegurança alimentar, agravada pelo desemprego e pelo cenário da Pandemia de COVID-19.

Em suma, a realização do objeto do Termo de Fomento n.º 027/2022 visa capacitar profissionalmente 960 (novecentos e sessenta) trabalhadoras(es) domésticas(os) para estimular na superação de processos crônicos de exclusão social e para amenizar os impactos econômicos, sociais e estruturais que foram acentuados pela pandemia covid-19.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, o Plano de Monitoramento e Avaliação (documento SEI 00064178932) aponta como ferramentas as técnicas de pesquisa de satisfação e de visita técnica in loco e, com vistas à discutir a execução da parceria, estabelece a realização de reuniões de monitoramento.

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A aplicação da pesquisa de satisfação visa avaliar o cumprimento dos objetivos firmados na parceria e, quando necessário, utilizar os resultados obtidos na reorientação e nos ajustes das metas e atividades previstas no plano de trabalho. É de salientar que, no Plano de Monitoramento (documento SEI 00064178932), a programação para realização da referida técnica, no público beneficiário do Projeto, está prevista para o mês de março de 2023.

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

A visita técnica in loco é uma ferramenta importante na atividade de monitoramento e avaliação, pois com a referida técnica é possível verificar a realidade contemplada pelo projeto, bem como o cumprimento do objetivo e das metas pactuadas na parceria. Nesse ínterim, tratando das visitas planejadas no período abarcado por este relatório, destaca-se que em virtude de replanejamento no cronograma de execução da OSC, essas não aconteceram.

Dessa maneira, tendo em conta a reprogramação no cronograma de execução apresentado pela OSC, o calendário de visita técnica previsto no Plano de Monitoramento (documento SEI 00064178932) precisou ser revisto. Assim, informa-se que as visitas marcadas para outubro/2022 e dezembro/2022 serão reprogramadas para período posterior e de acordo com o cronograma de atividades da OSC. E quanto a visita programada para janeiro/2023, essa ocorrerá no em 29/01/2023 e constará no próximo relatório técnico de monitoramento.

5.3 REUNIÕES DE MONITORAMENTO

Antes de mais nada, é importante mencionar que em 19/08/2022 a Gestora da Parceria realizou Reunião de apresentação do Plano de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação da Parceria (documento SEI 00064611840). No evento citado, além da demonstração do Plano de Monitoramento, falou-se de questões relacionadas à execução da Parceria e da importância da realização das Reuniões de Monitoramento e Avaliação.

No que se refere às Reuniões de Monitoramento, destaca-se que essas têm como foco tratar a respeito de execução do objeto e, quando necessário, decidir sobre ações corretivas e/ou de melhoria para realização da parceria. O planejamento menciona que as reuniões terão a participação da Gestora da Parceria, da pessoa que representa legalmente a OSC Celebrante e, quando possível, dos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação e representante do Controle Interno da SETRE.

Tratando das reuniões de monitoramento do Termo de Fomento n.º 027/2022, essas têm os acontecimentos registrados em documentos resumidos (documento SEI 00064611840). Frisa-se que, além da ferramenta reunião de monitoramento, a orientação à OSC tem ocorrido através de comunicados por meio de correio eletrônico (documento SEI 00064512802) e, quando são reforços de orientações já formalizadas, a comunicação ocorre através de aplicativos de mensagens instantâneas.

Abaixo segue quadro demonstrativo contendo as duas reuniões realizadas, no período:

QUADRO 1 – REUNIÕES

N.º	EVENTO	DATA E HORA	LOCAL	PARTICIPANTES	PAUTAS	SÚMULA / REGISTRO DA REUNIÃO
1	Reunião de apresentação do PAM&A	19/08/2022 às 14 h	Sala da CORTRAD / SETRE	Gestora da Parceria e equipe; Comissão de Monitoramento, DIFIN / SETRE; Representante legal da OSC Celebrante	Apresentação da Parceria - Termo de Fomento n.º 027/2022; Apresentação do Plano de Monitoramento e Avaliação; Orientações.	Documento SEI 00064611840
2	1ª Reunião de Monitoramento	25/10/2022 às 16h	Ambiente Virtual: https://meet.jit.si/Reuniao_SINDOMESTI_COTF027_2022_25out2022	Supervisora Técnica da SETRE; Representante legal da OSC Celebrante e equipe.	Discussão acerca das ações em execução do Projeto xxxxxxxx	Documento SEI 00064611840
3	2ª Reunião de Monitoramento	01/12/2022 às 14h	Ambiente Virtual: https://meet.jit.si/2ReuniaoMonitoramento_SINDOMESTICO_TF0272022	Gestora da Parceria e equipe; Representante legal da OSC Celebrante	Discussão acerca de ajustes no Plano de Trabalho do Termo de Fomento n.º 027/2022.	Documento SEI 00064611840

NOTA 03: Informa-se que embora a OSC Celebrante tenha participado, com toda a equipe do Projeto nas Reuniões de Monitoramento, tem listas de presença que não contemplam todas as assinaturas. E, nesses casos, como forma de demonstração de participação, há *print* de tela que confirmam a participação das pessoas na reunião.

5.4 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.4.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo, conforme consta às fls. 07 a 10 do Plano de Trabalho (documento SEI 00064179045).

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO														
Planejamento do PROJETO SINDOMÉSTICO: (RE)CONSTRUINDO FUTUROS PELA IGUALDADE!	Indicador	Unidade	Meios de Verificação	QTDE. META (ANO I)										
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	M 1	
OBJETIVO DA PARCERIA	Capacitar para a inclusão produtiva e empregabilidade 960 (novecentos e sessenta) trabalhadoras(es) domésticas(os), a partir de 18 (dezoito) anos, dos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.	Cadastros	Fichas de cadastros											
	Indicador 1: Quantidade de beneficiárias(os) cadastradas(os) / alcançadas(os)													

<p>Ação 1 Realização de 10 Rodas de Diálogos Temáticos e Formativos, sendo 08 em Salvador, 01 em Lauro de Freitas e 01 em Feira de Santana. Essas atividades serão realizadas com metodologia própria e apresentarão discussões de temáticas relevantes para o público-alvo do Projeto, visando a capacitação e inclusão produtiva/ empregabilidade. Cada Roda de Diálogo terá carga horária de 03h e 20 participantes.</p>	<p>Indicador 2: Quantidade de Rodas de Diálogos Temáticos e Formativos realizadas</p>	<p>Rodas de Diálogos Temáticos Formativos</p>	<p>Lista de Presença, Registro Fotográfico, Lista de entrega de camisa, Lista de entrega de lanche</p>		02	01	01	01	01			01	C
<p>Ação 2 Realização de Curso de Capacitação Profissional, através de 10 turmas com carga horária de 64 horas e 25 beneficiárias (os) cada. Sendo 06) turmas em Salvador, 02 em Feira de Santana, 02 em Vitória da Conquista. O curso terá como propósito</p>	<p>Indicador 3: Quantidade de beneficiárias(os) participantes</p>	<p>Pessoas</p>	<p>Relatório de controle de frequência, por roda de conversa</p>		40	20	20	20	20			20	Z
<p>Ação 2 Realização de Curso de Capacitação Profissional, através de 10 turmas com carga horária de 64 horas e 25 beneficiárias (os) cada. Sendo 06) turmas em Salvador, 02 em Feira de Santana, 02 em Vitória da Conquista. O curso terá como propósito</p>	<p>Indicador 4: Quantidade de Turmas realizadas</p>	<p>Turmas</p>	<p>Lista de entrega de material didático, Lista de Presença, Registro Fotográfico, Lista de entrega de camisa, Lista de entrega de lanche</p>			2		2		2		2	

<p>primordial proporcionar ao/a trabalhador (a) doméstica (o) conhecimentos que lhe permitam qualificar-se e atualizar-se para o trabalho.*Em atendimento ao Item 6.5 do Termo de Referência - Edital n.º 006/2021, o conteúdo programático do Curso de Capacitação Profissional deverá contemplar 02 horas de aula da Temática Trabalho Decente e 02 horas da Temática Cidadania e Direitos Humanos.</p>	<p>Indicador 5: Quantidade de beneficiárias(os) participantes</p>	Beneficiárias(os)	Relatório de controle de frequência, por Turma			50		50		50		50
	<p>Indicador 6: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os)</p>	Beneficiárias(os)	Lista de entrega de certificados									
	<p>Indicador 7: Quantidade de Seminários realizados</p>	Seminários Temáticos	Lista de Presença, Registro Fotográfico, Lista de entrega de camisa, Lista de entrega de lanche			1			1			
<p>AÇÕES</p> <p>Ação 3 Realização de 04 Seminários Temáticos, sendo: 01 em Salvador, 01 Lauro de Freitas, 01 Feira de Santana e 01 Teixeira de Freitas. Cada Seminário terá 40 participantes e carga horária de 06 h. Considerando conteúdos pertinentes ao ambiente de trabalho das(os)</p>												

<p>trabalhadoras(es), nos Seminários Temáticos pretende-se promover espaço coletivo de interação, discussão e debate, com vistas a sensibilização e a conscientização para o trabalho doméstico.</p>	<p>Indicador 8: Quantidade de beneficiárias(os) participantes</p>	Beneficiárias(os)	Relatório de controle de frequência, por Seminário		40		40					4
	<p>Indicador 9: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os)</p>	Beneficiárias(os)	Lista de entrega de certificados									
<p>Ação 4 Cessão de cestas básicas para 250 trabalhadoras(es) domésticas(os) beneficiárias(os) do Projeto, , arrimo de família e em situação de vulnerabilidade social e econômica, agravada pela Pandemia de COVID-19, dos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vitória da Conquista. . A ação visa apoiar beneficiárias(os) responsáveis pelo sustento de suas famílias e que estejam em condição de insegurança alimentar, agravada pelo desemprego e pelo cenário da Pandemia de COVID-19.</p>	<p>Indicador 10: N.º de trabalhadoras(es) domésticas(os) beneficiadas(os)</p>	Pessoas	Lista de entrega das cestas, Relatório com registro fotográfico		50		50		50		50	

<p>Ação 5</p> <p>Realização de Evento de Encerramento, no município de Salvador, com apresentação de Painel Cronológico e exposição de pratos elaborados pelas(os) beneficiárias(os), tendo como referência os ensinamentos do módulo Fazendo Gênero na Cozinha. O Evento terá carga horária de 04 horas e contará com a presença de 100 participantes</p>	<p>Indicador 11: N.º de eventos realizados</p>	<p>Evento</p>	<p>Lista de presença; Registro fotográfico</p>									
---	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTA 4: Considerou-se o início da execução como sendo o período no qual foi realizado o repasse da 1ª parcela (documentos SEI 00064485009 e 00064485050). Ou seja, data considerada para o início das atividades foi 10/08/2022.

NOTA 5: O Cronograma de Execução (documento SEI 00063309394) e a documentação de atividade realizada (documentos SEI 00063309388 e 00063309394) apresentados pela OSC, bem como as tratativas (documentos SEI 00064512802) para ajustes no Plano de Trabalho, serviram como referência para verificação de realização das ações, no período de referência deste Relatório.

NOTA 6: O Relatório de Execução do Objeto (documento SEI 00063309388) apresentado pela OSC, bem como as atividades de monitoramento e acompanhamento (documentos SEI 00064611840 e 00064512802) indicam que no período observado (22/02/2022 a 22/01/2023) as atividades realizadas.

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Objetivo: Capacitar para a inclusão produtiva e empregabilidade 960 (novecentos e sessenta) trabalhadoras(es) domésticas(os), a partir de 18 (dezoito) anos, dos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.

Indicador 1: Quantidade de beneficiárias(os) cadastradas(os) / alcançadas(os)

Atividade não iniciada, pois conforme aponta programação do Plano de Trabalho (documento SEI 00064179045) a ação está prevista para realização no mês 12. O Cronograma de Execução (documento SEI 00064178929) da OSC apresenta período exato da atividade, mas esse planejamento ainda poderá ser alterado.

Ação 1. Realização de 10 (dez) Rodas de Diálogos Temáticos e Formativos, sendo 08 (oito) em Salvador, 01 (um) em Lauro de Freitas e 01 (um) em Feira de Santana. Essas atividades serão realizadas com metodologia própria e apresentarão discussões de temáticas relevantes para o público-alvo do Projeto, visando à capacitação e inclusão produtiva/ empregabilidade. Cada Roda de Diálogo terá carga horária de 03 (três) horas e 20 (vinte) participantes.

Indicador 2: Quantidade de Rodas de Diálogos Temáticos e Formativos realizadas.

Ação em execução e o **cumprimento da meta, no período, foi de 10%**. Informa-se que o Plano de Trabalho (documento SEI 00064179045) aponta programação para realização da ação dos meses 02 ao 06 e dos meses 09 ao 12 e no período observado, foi realizada uma atividade (documento SEI 00063309394). No que se refere as demais rodas de diálogos, foi apresentado cronograma (documento SEI 00063309394) para realização nos meses de março e abril.

Indicador 3: Quantidade de beneficiárias(os) participantes.

Ação em execução e o **cumprimento da meta, no período, foi de 10%**. Informa-se que o Plano de Trabalho (documento SEI 00064179045) aponta programação para realização da ação dos meses 02 ao 06 e dos meses 09 ao 12. No período observado, foi realizada uma atividade (documento SEI 00063309394). No que se refere as demais rodas de diálogos, foi apresentado cronograma (documento SEI 00063309394) para realização nos meses de março e abril.

Ação 2. Realização de Curso de Capacitação Profissional, através de 10 (dez) turmas com carga horária de 64 (sessenta e quatro) horas e 25 (vinte e cinco) beneficiárias (os) cada. Sendo 06 (seis) turmas em Salvador, 02 (duas) em Feira de Santana, 02 (duas) em Vitória da Conquista. O curso terá como propósito primordial proporcionar ao/a trabalhador (a) doméstica (o) conhecimentos que lhe permitam qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. Em atendimento ao Item 6.5 do Termo de Referência - Edital n.º 006/2021, o conteúdo programático do Curso de Capacitação Profissional deverá contemplar 02 (duas) horas de aula da Temática Trabalho Decente e 02 (duas) horas da Temática Cidadania e Direitos Humanos.

Indicador 4: Quantidade de Turmas realizadas

Atividade não iniciada. Na documentação apresentada pela OSC, notou-se atividades com entregas atrasadas e que por isso essas foram reprogramadas no Cronograma (documento SEI 00063309394), para realização nos meses de janeiro a junho.

Indicador 5: Quantidade de beneficiárias(os) participantes.

Atividade não iniciada. Na documentação apresentada pela OSC, notou-se atividades com entregas atrasadas e que por isso essas foram reprogramadas no Cronograma (documento SEI 00063309394), para realização nos meses de janeiro a junho.

Indicador 6: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os).

Atividade não iniciada, pois de acordo com a programação do Plano de Trabalho (documento SEI 00056335405) a realização da ação está prevista para o mês 12. O Cronograma de Execução (documento SEI 00059819947) da OSC apresenta período exato da atividade, mas esse planejamento ainda poderá ser alterado.

Ação 3: Realização de 04 (quatro) Seminários Temáticos, sendo: 01 (um) em Salvador, 01 (um) Teixeira de Freitas, 01 (um) Feira de Santana e 01 (um) Lauro de Freitas. Cada Seminário terá 40 (quarenta) participantes e carga horária de 06 (seis) horas. Considerando conteúdos pertinentes ao ambiente de trabalho das (os) trabalhadoras (es), nos Seminários Temáticos pretende-se promover espaço coletivo de interação, discussão e debate, com vistas a sensibilização e a conscientização para o trabalho doméstico.

Indicador 7: Quantidade de Seminários realizados

Observando as documentações de tratativas e realização nos próximos dias, foi compreendido que a atividade está em execução e com **cumprimento da meta, no período, de 25%**. Na documentação apresentada pela OSC, observou-se entregas com atraso e que no Cronograma (documento SEI 00063309394) apresentado consta programação para realização do 1º Seminário em 29/01/2023 e os demais nos meses de abril e maio.

Indicador 8: Quantidade de beneficiárias(os) participantes

Observando as documentações de tratativas e realização nos próximos dias, foi compreendido que a atividade está em execução e com **cumprimento da meta, no período, de 25%**. Na documentação apresentada pela OSC, observou-se entregas com atraso e que no Cronograma (documento SEI 00063309394) apresentado consta programação para realização do 1º Seminário em 29/01/2023 e os demais nos meses de abril e maio.

Indicador 9: Quantidade de beneficiárias(os) certificadas(os) .

Atividade não iniciada, pois de acordo com a programação do Plano de Trabalho (documento SEI 00056335405) a realização da ação ocorrerá no mês 12.

Ação 4: Cessão de cestas básicas para 250 (duzentos e cinquenta) trabalhadoras(es) domésticas(os) beneficiárias(os) do Projeto, arrimo de família e em situação de vulnerabilidade social e econômica, agravada pela Pandemia de COVID-19, dos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Vitória da Conquista. A ação visa apoiar beneficiárias (os) responsáveis pelo sustento de suas famílias e que estejam em condição de insegurança alimentar, agravada pelo desemprego e pelo cenário da Pandemia de COVID-19.

Indicador 10: N.º de trabalhadoras(es) domésticas(os) beneficiadas(os)

Atividade não iniciada. No relatório de execução do objeto (documento SEI 00063309388) a OSC apontou motivos da não realização da atividade, no período, e apresentou Cronograma (documento SEI 00063309394) indicando a realização de toda a ação no mês 12.

Ação 5: Realização de Evento de Encerramento, no município de Salvador, com apresentação de Painel Cronológico e exposição de pratos elaborados pelas(os) beneficiárias(os), tendo como referência os ensinamentos do módulo Fazendo Gênero na Cozinha. O Evento terá carga horária de 04 (quatro) horas e contará com a presença de 100 (cem) participantes.

Indicador 11: N.º de eventos realizados

Atividade não iniciada, pois de acordo com o Plano de Trabalho (documento SEI 00064179045) a realização da ação ocorrerá no mês 12.

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Considerando que o período em análise configura a fase de inicial das atividades de execução do Projeto **SINDOMÉSTICO: (RE)CONSTRUINDO FUTUROS PELA IGUALDADE**, com as/os beneficiárias(os), ainda não foi possível constatar o impacto do benefício social no público-alvo.

Não é demais aqui pontuar que das atividades de acompanhamento e monitoramento (documentos SEI 00064512802 e 00064611840), realizadas pela SETRE, foi possível observar os motivos pelos quais a OSC Celebrante, no período (22/07/2022 a 22/01/2023) deste Relatório, reprogramou o cronograma de atividades do Projeto. Copa do Mundo e período eleitoral foram dois dos principais motivos que a OSC pontuou para a dificuldade em captação do público-alvo. Outra alegação, deveu-se a revisão da OSC no planejamento de aquisição dos bens, previstos no Plano de Trabalho da parceria. Assim, as situações pontuadas impossibilitaram a OSC de iniciar as atividades com o público do Projeto e, dessa maneira, foi necessário a reprogramação do cronograma de atividades, para início a partir de janeiro de 2023.

Em suma, as dificuldades de operacionalização acima pontuadas foram apresentadas pela OSC Celebrante e impulsionaram ajustes para revisão no planejamento da execução do Projeto. E isso, por sua vez, inviabilizou que a SETRE, nas atividades de monitoramento, constataste elementos de impacto do benefício social no público-alvo, no período de 22/07/2022 a 22/01/2023.

d) Outras informações:

É oportuno informar do acompanhamento e do monitoramento da parceria, realizados no período pela SETRE, através das comunicações (documento SEI 00064512802) e tratando das questões apontadas abaixo:

- Comunicado de Reunião de Apresentação do Plano de Monitoramento da Gestora da Parceria;
- Comunicado Reunião entre a SETRE e a OSC, para orientações relacionadas ao Segundo Aditivo;
- Comunicado da 1ª Reunião de Monitoramento, entre SETRE e a OSC;
- Envios de orientações para a OSC Celebrante;
- Comunicado da OSC com layout das peças de divulgação do Projeto, para aprovação da Assessoria de Comunicação da SETRE;
- Comunicado da OSC informando da compra dos bens adquiridos com recursos da parceria e envio das respectivas Notas Fiscais, para tombamento desses itens (processo SEI 021.2123.2022.0005647-41) pela Coordenação de Patrimônio da SETRE;
- Envio de Ofício da OSC para a SETRE, informando das alterações realizadas no Cronograma de Execução.

Não é demais informar que, com vistas ao saneamento de inconsistências em documentação entregue pela OSC, a SETRE enviou Diligência (documento SEI 00063309395). Contudo, a integralidade da resposta dessa Diligência constará no próximo Relatório Técnico da SETRE.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

Em relação a execução financeira da parceria pactuada através do Termo de Fomento n.º 027/2022, informa-se que de acordo com o apontado no Relatório da Prestação de Contas (documento SEI 00059779084), houve a comprovação das despesas realizadas e sua relação com a origem do recurso e com a execução do objeto da parceria, bem como sua previsão no Plano de Trabalho, em conformidade com o § 2º do art. 64, da Lei Federal n.º. 13.019/2014. É de referir ainda que, conforme poderá ser constatado através do documento SEI 00060050799, foi emitido pela Gestora da Parceria o Parecer Técnico de Prestação de Contas.

Informa-se ainda que no Processo SEI 021.2141.2022.0005646-42 de Prestação de Contas Parcial estão os documentos comprobatórios das despesas que foram encaminhados pela OSC Celebrante, para análise da execução financeira. Assim, os dados financeiros dessa documentação foram examinados pela Diretoria de Finanças da SETRE e desse exame constatou-se (documento SEI 00059779084) o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, bem como o cumprimento das normas pertinentes. Cumpre destacar que a OSC Celebrante entregou documentação referente à prestação de contas anual (exercício 2022) e esta encontra-se no Processo SEI 021.2141.2023.0000807-19, o qual está sob a análise da Diretoria de Finanças da SETRE.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

As ações previstas, no Termo de Fomento n.º 0027/2022 e seu respectivo Plano de Trabalho, estão em fase de execução. Assim, a partir das atividades realizadas no período de 22/07/2022 a 22/01/2023, constata-se que as cláusulas do instrumento da parceria estão sendo cumpridas.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não se aplica ao Termo de Fomento n.º 027/2022.

8. TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento as normas de transparência, a SETRE publicou informações e dados relativos à parceria, na Imprensa Oficial do Estado da Bahia (<http://do.ba.gov.br/>) e no sítio institucional ([TERMO DE FOMENTO - SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - Governo do Estado da Bahia](#)). Salienta-se ainda que, conforme estabelece o art. 11 da Lei n.º 13.019/2014, a OSC Celebrante divulga em suas redes sociais (documento SEI 00064462775) a realização das atividades da parceria firmada, mediante o Termo de Fomento n.º 027/2022.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não se aplica, pois não há registro de Notificações no período em análise.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não se aplica, pois não há registro de manifestações no período em análise.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não se aplica, pois não há registro descumprimento de metas no período em análise.

12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não há recomendações de ações de melhorias no período em análise.

14. RECOMENDAÇÕES

Não houve recomendações no período em análise.

15. CONCLUSÃO

Após a análise da documentação comprobatória encaminhada pela OSC Celebrante, associada as técnicas de monitoramento e avaliação realizadas pela SETRE, constatou-se que no período em tela (22/07/2022 a 22/01/2023) a OSC Celebrante atendeu a execução do Projeto SINDOMÉSTICO: (RE)Construindo Futuros Pela Igualdade regularmente, através do cumprimento das metas propostas no Plano de Trabalho, do Termo de Fomento n.º 027/2022 (documento SEI 00064179059).

Salvador (BA), 22 de janeiro de 2023.

Jessevanda Galvino de Almeida

Gestora de Parceria

Matrícula 21.448.622

Cintia Gois Moreira

Supervisora Técnica

Matrícula 92.080.615



Documento assinado eletronicamente por **Jessevanda Galvino de Almeida, Coordenador I**, em 03/04/2023, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Gois Moreira, Técnico Nível Superior**, em 03/04/2023, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00064311490** e o código CRC **BC7D4ECA**.