Obra
CONSTRUÇÃO DO BARREIRO: LAGOA DOS ALGODÕES - SÃO DOMINGOS

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
20,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	BARREIRO LAGOA DOS ALGODÕES				
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				
1.2	MOBILIZAÇÃO/CANTEIRO/SERVIÇOS INICIAIS/DESMOBLIZAÇÃO				
1.3	FUNDAÇÃO E MACIÇO				
1.4	SANGRADOURO				
1.5	PROTEÇÕES E DRENAGENS				
1.6	DESCARGA DE FUNDO				
1.7	ADM LOCAL				

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado