Obra
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PIAÇAVA NO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS -BA

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Bahia
ORSE - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.
19,85%

Encargos
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	GALPÃO	100,00%	13,54%	16,21%	19,13%	19,12%	18,17%	13,82%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
1.2	ESTRUTURAL	100,00%	50,00%	30,00%	20,00%			
1.3	ALVENARIA E REVESTIMENTO	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.4	ESQUADRIAS	100,00%						100,00%
1.5	SISTEMAS DE PISOS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.6	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%			10,00%	35,00%	50,00%	5,00%
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.9	UNIDADE DE TRATAMENTO	100,00%			50,00%	50,00%		
1.10	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	100,00%						100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%
Porcentagem			14,65%	16,0%	18,42%	18,41%	17,63%	14,89%
Custo								
Porcentagem Acumulado			14,65%	30,66%	49,08%	67,49%	85,11%	100,0%
Custo Acumulado								

BEATRIZ SOUZA FREITAS
Departamento de Engenharia