Obra
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE LABORATÓRIO TÉCNICO - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA NOS MUNICÍPIOS (BROTAS DE MACAÚBAS, CORRENTINA, BREJOLÂNDIA, SANTANA)

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
SBC - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.
19,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	CONSTRUÇÃO CIVIL	100,00%	6,86%	18,54%	5,82%	5,82%	4,83%	10,04%	12,67%	23,79%	11,64%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%								
1.2	INFRAESTRUTURA	100,00%	25,00%	75,00%							
1.3	SUPERESTRUTURA	100,00%		50,00%	25,00%	25,00%					
1.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	80,00%	20,00%							
1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%		50,00%	25,00%	25,00%					
1.6	REVESTIMENTOS	100,00%								75,00%	25,00%
1.7	COBERTURA	100,00%						50,00%	50,00%		
1.8	ESQUADRIAS	100,00%								50,00%	50,00%
1.9	PINTURA	100,00%							75,00%	25,00%	
1.10	PEDRAS, MARMORES E GRANITO	100,00%					50,00%	25,00%	25,00%		
1.11	PASSEIO E RAMPA	100,00%								75,00%	25,00%
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		20,00%	10,00%		40,00%	30,00%			
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		15,00%	15,00%	
4	DIVERSOS	100,00%								75,00%	25,00%
5	ESTRUTURAS PARA BANCADAS/ EMASSAMENTO PAREDES INTERNAS E EXTERNA E FOSSA SEPTICA	100,00%					80,00%	20,00%			
Porcentagem			5,55%	17,56%	6,83%	6,39%	11,33%	10,64%	11,51%	20,71%	9,48%
Custo											
Porcentagem Acumulado			5,55%	23,1%	29,93%	36,32%	47,66%	58,29%	69,8%	90,52%	100,0%
Custo Acumulado											

Departamento de Engenharia