Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
CONCLUSÃO DE UNIDADE DE LABORATÓRIO TÉCNICO - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO RIACHO DE SANTANA, ANGICAL, CACULÉ, LICÍNIO DE ALMEIDA	SINAPI - 03/2026 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe	19,85%	Desonerado: Horista: 117,73% Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	MUNICÍPIO: RIACHO DE SANTANA	100,00%	34,97%	46,66%	18,36%
1.1	CONSTRUÇÃO CIVIL	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
1.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		75,00%	25,00%
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	20,00%	80,00%	
1.4	DIVERSOS	100,00%		75,00%	25,00%
1.5	ESTRUTURAS PARA BANCADAS/ EMASSAMENTO PAREDES INTERNAS E EXTERNA E FOSSA SEPTICA	100,00%		100,00%	
2	MUNICÍPIO: ANGICAL	100,00%	44,32%	34,70%	20,98%
2.1	CONSTRUÇÃO CIVIL	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
2.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		50,00%	50,00%
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	80,00%	20,00%	
2.4	DIVERSOS	100,00%		75,00%	25,00%
2.5	ESTRUTURAS PARA BANCADAS/ EMASSAMENTO PAREDES INTERNAS E EXTERNA E FOSSA SEPTICA	100,00%		100,00%	
3	MUNICÍPIO: CACULÉ	100,00%	41,48%	40,63%	17,89%
3.1	CONSTRUÇÃO CIVIL	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
3.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%	

3.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%**	20,00%	80,00%	
3.4	**DIVERSOS**	**100,00%**		75,00%	25,00%
3.5	**ESTRUTURAS PARA BANCADAS/ EMASSAMENTO PAREDES INTERNAS E EXTERNA E FOSSA SEPTICA**	**100,00%**		100,00%	
4	**MUNICÍPIO: LICÍNIO ALMEIDA**	**100,00%**	34,25%	45,39%	20,36%
4.1	**CONSTRUÇÃO CIVIL**	**100,00%**	50,00%	25,00%	25,00%
4.2	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%**		50,00%	50,00%
4.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**100,00%**	20,00%	80,00%	
4.4	**DIVERSOS**	**100,00%**		75,00%	25,00%
4.5	**ESTRUTURAS PARA BANCADAS/ EMASSAMENTO PAREDES INTERNAS E EXTERNA E FOSSA SEPTICA**	**100,00%**		100,00%	
Porcentagem			**39,09%**	**41,57%**	**19,34%**
Custo					
Porcentagem Acumulado			**39,09%**	**80,66%**	**100,0%**
Custo Acumulado					

Departamento de Engenharia