MESES																															
9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	570	585	600	615	630	645	660	675	690	705	720
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		3,80%		1,60%		1,60%		0,80%		1,55%		1,45%		0,65%		0,65%		0,65%		0,65%		1,50%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	137.985,72	R$	58.099,24	R$	58.099,24	R$	29.049,62	R$	56.283,64	R$	52.652,44	R$	23.602,82	R$	23.602,82	R$	23.602,82	R$	23.602,82	R$	54.468,05	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,80%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	29.049,62	R$	29.049,62	R$	29.049,62	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	29.049,62	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	29.049,62	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	29.049,62	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		2,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	72.624,07	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		2,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	72.624,07	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		1,00%		0,80%		0,80%		0,80%		0,80%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	36.312,03	R$	29.049,62	R$	29.049,62	R$	29.049,62	R$	29.049,62	R$	29.049,62	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		1,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	36.312,03	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	29.049,62	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	29.049,62	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	29.049,62	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	-

Engº Augusto Tetsuji Matsushita
Representante Legal /
Responsável Técnico
CREA-SP 0600310950

011

CONSÓRCIO HIDROCONSULT/M.LAYDNER