MESES																															
9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	570	585	600	615	630	645	660	675	690	705	720
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 29.049,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,80%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 29.049,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,75%		0,65%		0,65%		0,65%		0,65%		0,65%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 27.234,02		R$ 23.602,82		R$ 23.602,82		R$ 23.602,82		R$ 23.602,82		R$ 23.602,82		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,75%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 27.234,02		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,65%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 23.602,82		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,65%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 23.602,82		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,65%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 23.602,82		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,65%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 23.602,82		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,65%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 23.602,82		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		1,50%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 54.468,05		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		1,50%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 54.468,05		R$ -	
0,00%	5,70%		5,70%		5,70%		7,70%		6,60%		6,60%		2,00%		2,00%		2,00%		3,00%		0,00%		0,00%		2,00%		1,50%		0,00%	
36.312,03	R$ 206.978,59		R$ 206.978,59		R$ 206.978,59		R$ 279.602,66		R$ 239.659,48		R$ 239.659,48		R$ 72.624,07		R$ 72.624,07		R$ 72.624,07		R$ 108.936,10		R$ -		R$ -		R$ 72.624,07		R$ 54.468,05		R$ -	
0,00%	5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		4,00%		4,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ 181.560,17		R$ 181.560,17		R$ 181.560,17		R$ 181.560,17		R$ 145.248,14		R$ 145.248,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	5,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ 181.560,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		5,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ 181.560,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		5,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ 181.560,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		5,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 181.560,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		4,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 145.248,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		4,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 145.248,14		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	

012

Engº Augusto Tetsuji Matsushita
Representante Legal /
Responsável Técnico
CREA-SP 0600310950

CONSÓRCIO HIDROCONSULT/M.LAYDNER