MESES																																			
9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	570	585	600	615	630	645	660	675	690	705	720					
,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
36.312,03	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
36.312,03	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,70%		0,70%		0,70%		0,70%		0,60%		0,60%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ 25.418,42		R$ 25.418,42		R$ 25.418,42		R$ 25.418,42		R$ 21.787,22		R$ 21.787,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,70%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ 25.418,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,70%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ 25.418,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,70%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ 25.418,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,70%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 25.418,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,60%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 21.787,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,60%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 21.787,22		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		2,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 72.624,07		R$ 72.624,07		R$ 72.624,07		R$ 72.624,07		R$ 72.624,07		R$ 72.624,07		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		2,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 72.624,07		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		2,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 72.624,07		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						
00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		2,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						
-	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 72.624,07		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -						

Engº Augusto Tetsuji Matsushita
Representante Legal /
Responsável Técnico
CREA-SP 060831095

CONSÓRCIO HIDROCONSULT/M.LAYDNER

013