GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE

TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 017/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE E A MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.

O **ESTADO DA BAHIA**, por intermédio da **SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE**, CNPJ nº 13.937.123/0001-03, situada na 2ª Avenida, 200 – Plataforma III – 3ª andar – Centro Administrativo da Bahia-CAB – nesta Capital, neste ato representada pelo seu titular **Dr. DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS,** inscrito no CPF/MF nº 182.817.025-91, RG nº 0138746834, SSP/BA, autorizado pelo Decreto Governamental de 08/02/2019 e publicado no DOE de 09/02/2019, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a a **MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA**, doravante denominada de **CONTRATADA**, com sede na Rua Rodrigues Dórea, 63 Loja 09 – Jardim Armação,CEP: 41.750.000 Salvador/BA, CNPJ/MF nº 03.758.809/0001-75, neste ato representada pelo seu presidente **Srº REINALDO FERREIRA COSTA CARVALHO**, portador do CPF nº. 038.792.082-04 e RG nº.11307349-60 SSP/BA, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo, nos termos do processo SEI n° 021.2140.2024.0002250-61, que se regerá pela Lei estadual nº 9.433/05, pelas normas gerais da Lei nº 8.666/93, e respectivas alterações, bem como pela legislação específica, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 017/2023, por mais 12 (doze) meses, com efeito inicial **a partir de 11 de Julho de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Termo Aditivo serão custeados pela Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE/BA	PAOE	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE GESTORA
3.21.101 – APG	0.100 / 0.113 / 0.300 / 0.313	2000	33.90.39.000	0003 – DA

Estima-se para o contrato o valor global de **R$ 52.760,00 (cinqüenta e dois mil setecentos e sessenta reais)**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O presente aditivo não implica em alteração dos valores pactuados na celebração do Contrato. Fica a dotação orçamentária atualizada

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram, por este instrumento, modificadas.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado em resumo no Diário Oficial do Estado.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento perante 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.

Davidson de Magalhães Santos

Secretaria do trabalho, emprego, renda e esporte - SETRE

Reinaldo Ferreira Costa Carvalho

Manutécnica Manutenção LTDA

TESTEMUNHAS:

CPF : CPF :

Documento assinado eletronicamente por **REINALDO FERREIRA COSTA CARVALHO**, **Representante Legal da Empresa**, em 10/07/2024, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Davidson de Magalhães Santos**, **Secretário**, em 10/07/2024, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Cerqueira Santos**, **Testemunha**, em 10/07/2024, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00093578154** e o código CRC **0C7B84E7**.

Referência: Processo nº 021.2140.2024.0002250-61 SEI nº 00093578154

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº DAL 583/2023-004 - PMBA/DAL
Processo: 030.2371.2024.0120234-81. Contratante: Estado da Bahia/PMBA - Contratada: Empresa SJS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ n º 08.942.632/0001-86. Objeto: Constitui objeto do presente do presente contrato a Reforma de instalações físicas de unidade PM. Valor global do contrato é de R$ 436.042,00 (quatrocentos e trinta e seis mil quarenta e dois reais)- Projeto/Atividade: 7880 - Elemento Despesa: 4.4.90.51.000 - Fonte: 1.759.0.116.000000.00.00.00- Vigência: Com fulcro no art. 141, inciso II, da Lei nº 9.433/05, os prazos de execução e de vigência do Contrato ficam, por 60 (sessenta) dias, a partir de 02/07/2024 e de 31/08/2024, com término em 01/09/2024 e em 30/10/2024, respectivamente, em conformidade com o novo cronograma anexo, que substitui o anterior. - Forma de pagamento: até 08 (oito) dias úteis, contados da data da apresentação da fatura - Data da Assinatura: 10/07/2024.

RESUMO DO TERMO ADITIVO 354/2023-002 CPE - PMBA/CPE
Termo Aditivo nº 354/2023-002, Contrato 354/2023. Contratante: Estado da Bahia, através PMBA-CPE. Contratada: Empresa Norconfrio Climatização LTDA, CNPJ 38.439.731/0001-00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato indicado no preâmbulo. Vigência: por 12 meses, a contar de 12/07/2024 e término em 11/07/2025. Valor Global: R$ 38.525,91 (trinta e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos). Dotação Orçamentária 3.20.801.0 097.06.181.437.6922.9900.3.3.90.39.000.1.500.0.100.000000.1. Data da assinatura: 10.07.2024.

RESUMO DE CONTRATO Nº DAL 363/2024- PMBA/ DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO
Processo: 030.0260.2023.0155939-04-Pregão Eletrônico nº 033/2024 - Contratante: Estado da Bahia/PMBA - Contratada: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ: 45.329.312/0001-81. Objeto: aquisição de Condicionador, de ar, split hi wall. Valor global de R$ 389.953,29 (trezentos e oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) - Projeto/Atividade: 7877 - Elemento Despesa: 44.90.52 - Fonte: 100 - Vigência: 60 (sessenta) dias após a subscrição da AFM - Regime de Execução: Fornecimento único. - Data da Assinatura: 10/07/2024.

RESUMO DE CONTRATO Nº DAL 364/2024- PMBA/ DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO
Processo: 030.0260.2023.0155939-04-Pregão Eletrônico nº 033/2024 - Contratante: Estado da Bahia/PMBA - Contratada: LENNER MÓVEIS EIRELI, CNPJ: 30.370.378/0001-48. Objeto: aquisição de Poltrona e Cadeira. Valor global de R$ 101.974,80 (cento e um mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) - Projeto/Atividade: 7877 - Elemento Despesa: 44.90.52 - Fonte: 100 - Vigência: 60 (sessenta) dias após a subscrição da AFM - Regime de Execução: Fornecimento único. - Data da Assinatura: 11/07/2024.

RESUMO DO CONTRATO Nº 342/2024 - PMBA/CPRL
Processo Dispensa Tradicional nº 004/2024; Contratante: Polícia Militar da Bahia. Contratada: D'TUDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ:15.199.862/0001-62, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 058.299.914, Objeto: Serviços de fornecimento de refeições preparadas do tipo café, almoço e janta, para os alunos do Curso de Formação de Soldados do 4º BPM. Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 20801.0093, PAOE: 6920; Elemento da Despesa: 33.90.39.000; Fonte: 1.500.0.100.000000.000000. Data da Assinatura: 11 de julho de 2024. Heloiza Simplício Franco da Silva - Agente de Contratação.

APOSTILA ARP 013/2024-001- LOTES 02, 03 E 08- DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO
Processo: 030.0393.2023.0220573-00- Com o objetivo de retificar o código referente ao veiculo tipo caminhonete velada constante no ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LOTES 02,03 E 08, proveniente do Pregão Eletrônico nº DAL 013/2024, Processo SEI nº 030.0393.2023.0220573-00 vigente, celebrado com a empresa FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CNPJ 03.470.727/0016-07, que versa sobre a aquisição de CAMINHONETE VELADA para uso da PMBA, na qual passa a ter a seguinte redação: "onde se lê" "23.10.20.00018857-3, "leia-se" 23.10.20.00018865-4 constante no ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - LOTES 02, 03 E 08. Salvador- BA, 10/07/2024.

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBM/BA

RESUMO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2024 - CONTRATO 011/2023 - CBMBA/ 4º BBM
Processo SEI nº 089.7471.2024.0016468-26. Contratante: Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia - 3º CRBMS, CNPJ: 22.306.987/0001-00. Contratada: FIRESHOT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.486.849/0001-94. Objeto: Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de desencarceradores em uso no 4º Batalhão de Bombeiros Militares. Vigência: 18/07/2024 a 17/07/2025. Prorrogação de prazo de vigência com fundamento no art. 140, II, da Lei nº 9.433/05. Valor Estimado: R$ 33.698,27 (trinta e três mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos). Dotação Orçamentária: 20803.0021.06.182.437.2251.9900.339039000.15000100000000000000.1. Data da Assinatura: 08/07/2024

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 017/2023
Processo SEI n. 021.2140.2024.0002250-61. Contratante: Estado da Bahia/SETRE. Contratada: MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA. DO OBJETO: fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 017/2023, por mais 12 (doze) meses, com efeito inicial a partir de 11 de Julho de 2024. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	PROJ/ATIV.	NATUREZA DA DESPESA	UNIDADE GESTORA
3.21.101 - APG	0.100 / 0.113 / 0.300 / 0.313	2000	33.90.39.00	0003 - DA

DO VALOR: O aditivo não implica em alteração dos valores pactuados na celebração do Contrato. Fica a dotação orçamentária atualizada. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram, por este instrumento, modificadas. Assinam: Davidson de Magalhães Santos - Secretário da SETRE e representante da contratada: Reinaldo Ferreira Costa Carvalho.

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB

Resumo do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2023
Processo: 069.1470.2024.0003126-90. **Contratante:** SUDESB. **Contratada:** CRETA Comércio e Serviços Ltda. **Do Aditamento:** Fica prorrogado por 12 (doze) meses, o prazo de vigência do Contrato nº 017/2023. **Data:** 09/07/2024. **Assinaturas:** Vicente José de Lima Neto, Diretor-Geral da SUDESB e Jone Lima Moreira, Representante Legal da Contratada.

Resumo do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2021
Processo: 069.1479.2024.0003347-88. **Contratante**: SUDESB. **Contratada**: BV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP. **Do Objeto:** Fica prorrogado por 90 (noventa) dias, o prazo de vigência do Contrato nº 050/2021. **Data**: 11/07/2024. **Assinaturas**: Vicente José de Lima Neto, Diretor-Geral da SUDESB e Benedito Farias dos Santos Filho, Representante Legal da Contratada.

SECRETARIA DE TURISMO

SECRETARIA DE TURISMO

RESUMO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 031/2024

PROCESSO Nº 032.1313.2024.0006274-31. CONTRATANTE: Estado da Bahia/Secretaria de Turismo; **CONTRATADO**: NEYDSON TRINDADE SILVA, CNPJ nº 02.103.605/0001-33. **OBJETO**: Alterar de forma expressa a Dotação Orçamentária prevista no Termo de Reconhecimento de Débito, publicado no DOE n. 23.941, em 29.06.2024: DESTINAÇÃO DE RECURSO: 1.500.0.100.000000.00.00.00; **BASE LEGAL**: art.136, IV, da nº 14.133/21. **DATA DE ASSINATURA**: 11.07.2024. **ASSINATURA**: Luís Maurício Bacellar Batista, Secretário de Turismo.

SECRETARIA DE TURISMO

RESUMO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 030/2024

PROCESSO Nº 032.1313.2024.0004212-21. CONTRATANTE: Estado da Bahia/Secretaria de Turismo; **CONTRATADO**: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO INTERIOR UAUAENSE, CNPJ nº 14.410.904/0001-08. **OBJETO**: Alterar de forma expressa a Dotação Orçamentária prevista no Termo de Reconhecimento de Débito, publicado no DOE n. 23.941, em 29.06.2024: AÇÃO: 20.608.417.3044 e DESTINAÇÃO DE RECURSO: 1.500.0.100.000000.00.00.00 -; **BASE LEGAL**: art.136, IV, da nº 14.133/21. **DATA DE ASSINATURA**: 11.07.2024. **ASSINATURA**: Luís Maurício Bacellar Batista, Secretário de Turismo.

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

SEMA - RESUMO DAS COMPRAS DE JUNHO/2024 - LEI 9.433/05 ART 59, I E II								
ITEM	PROCESSO Nº	Nº DA AFM/APS	TIPO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	DATA DA ASSINATURA
1	027.1436.2024.0001246-56	27.004.00071/2024 DISPENSA Nº 47/2024	ELETRÔNICA	CRONOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MEMÓRIA DDR3	R$ 46,90	R$ 1.407,00	10/05/2024

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br