
Obra Bancos
 REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE  
MEL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA - BA

SINAPI - 06/2026 - Bahia
ORSE - 12/2024 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.770,68
100,00%
5.770,68

 2 ALVENARIA (MURETA CERCA) 100,00%
8.607,12

50,00%
4.303,56

50,00%
4.303,56

 3 PINTURA 100,00%
25.951,38

100,00%
25.951,38

 4 REVESTIMENTOS 100,00%
19.946,96

50,00%
9.973,48

50,00%
9.973,48

 5 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
40.217,71

100,00%
40.217,71

 6 COBERTURA 100,00%
28.371,54

25,00%
7.092,89

75,00%
21.278,66

 7 CERCA 100,00%
5.608,35

100,00%
5.608,35

 8 ESQUADRIAS 100,00%
33.447,06

100,00%
33.447,06

 9 SANITÁRIOS 100,00%
14.151,58

50,00%
7.075,79

50,00%
7.075,79

 10 SERVIÇOS DIVERSOS 100,00%
1.870,84

100,00%
1.870,84

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
22.369,55

50,00%
11.184,78

50,00%
11.184,78

 12 MATERIAL ENTRADA DE SERVIÇO 100,00%
2.448,30

100,00%
2.448,30

 13 QUADROS 100,00%
1.170,98

50,00%
585,49

50,00%
585,49

15,99% 41,85% 42,16%
33.572,43 87.848,81 88.510,81

15,99% 57,84% 100,0%
33.572,43 121.421,24 209.932,05

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
TIPO DE LICITAÇÃO / MODALIDADE
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 15/2025

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:
Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de 

engenharia para a Reforma e Requalificação de Unidade de Beneficiamento de Mel do Município de Água 
Fria – Ba. 

Salvador-BA, 10 de Agosto de 2026

B.D.I. Encargos Sociais
20,43% Não Desonerado: 

Horista: 109,07%
Mensalista: 65,95%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA                                                           
R TEIXEIRA BARROS, 96, SALA 05, PARQUE BELA VISTA, 
SALVADOR-BA CEP 40.279-090  CNPJ : 43.665.659/0001-70  
Tel : (71) 9214-4545   Email : claudioeng.ribeiro@gmail.com
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