
1 2 3 4 5 6 7 8

R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

R$ 280.900,38 R$ 421.350,57 R$ 561.800,76 R$ 702.250,95 R$ 702.250,95 R$ 842.701,14 R$ 842.701,14 R$ 842.701,14

5,00% 7,50% 10,00% 12,50% 12,50% 15,00% 15,00% 15,00%

R$ 292.404,35 R$ 292.404,35 R$ 779.744,94 R$ 974.681,18

7,50% 7,50% 20,00% 25,00%

R$433.626,34 R$574.076,53 R$714.526,72 R$854.976,91 R$1.147.381,26 R$1.287.831,45 R$1.775.172,04 R$1.970.108,28
R$433.626,34 R$ 1.007.702,87 R$ 1.722.229,59 R$ 2.577.206,50 R$ 3.724.587,76 R$ 5.012.419,22 R$ 6.787.591,26 R$ 8.757.699,54

14,12%
Relatório 01 - Estratégias de Mobilização, Participação Social e 
Comunicação

32,47%

VALOR

R$ 2.443.615,34

R$ 5.618.007,61

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ITEM

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS COM A PROPOSIÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO E TECNOLOGIAS APROPRIADAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS DIFERENTES CONTEXTOS RURAIS DO TERRITÓRIO BAIANO.

PERCENTUAL

TOTAL GERAL 

Relatório 04 – Prognóstico com proposição de tecnologias 
apropriadas e modelos de gestão do saneamento nas áreas rurais 
da Bahia

21,66%

3,47%

Relatório 05 - Mecanismos e procedimentos para o monitoramento - 
avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade - dos 
modelos de gestão implantados

Relatório 03 - Análise situacional do saneamento rural no estado da 
Bahia

TOTAL ACUMULADO
R$ 17.300.991,50

R$ 3.898.724,71

R$ 3.748.188,01

R$ 991.824,89

R$ 600.630,94

5,73%

Relatório 06 - Síntese

22,53%

Relatório 02 - Levantamento da situação do saneamento rural no 
estado da Bahia (dados primários e secundários)



9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL

R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96 R$ 152.725,96

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

R$ 140.450,19 R$ 140.450,19 R$ 140.450,19

2,50% 2,50% 2,50%

R$ 974.681,18 R$ 389.872,47 R$ 194.936,24

25,00% 10,00% 5,00%

R$ 281.114,10 R$ 655.932,90 R$ 749.637,60 R$ 937.047,00 R$ 843.342,30 R$ 187.409,40 R$ 93.704,70

7,50% 17,50% 20,00% 25,00% 22,50% 5,00% 2,50%

R$ 595.094,93 R$ 198.364,98 R$ 198.364,98

60,00% 20,00% 20,00%

R$ 300.315,47 R$ 300.315,47

50,00% 50,00%
R$1.548.971,43 R$1.338.981,52 R$1.237.749,99 R$1.089.772,96 R$996.068,26 R$935.230,29 R$745.111,11 R$651.406,41 R$17.300.991,50

R$ 10.306.670,96 R$ 11.645.652,48 R$ 12.883.402,47 R$ 13.973.175,43 R$ 14.969.243,69 R$ 15.904.473,98 R$ 16.649.585,09 R$ 17.300.991,50 R$17.300.991,50

MESES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS COM A PROPOSIÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO E TECNOLOGIAS APROPRIADAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS DIFERENTES CONTEXTOS RURAIS DO TERRITÓRIO BAIANO.

R$ 600.630,94

R$ 2.443.615,34

R$ 5.618.007,61

R$ 3.898.724,71

R$ 3.748.188,01

R$ 991.824,89


