




sei!

BAHIA

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES

Governança do SEI Bahia



Sistema de Gestão – SG Channel

Painel Principal SEI - Bahia

Estruturação dos Órgãos

Capacitação

Quantitativos de processos

SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO



Projeto de Implantação SEI Bahia

Gráfico de Etapas

Imagens

Dashboard

Apresentações

Questões

Riscos


Cronograma

Desempenho de Execução Física (cronograma)

Nota Técnica do Projeto

. (1 item)

Indicador	U.M.	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
<i>Descrição da Meta</i>						
Execução Física - SEI Implantação	%	↑	100,00	97,53	97,53 %	03/04/2017 à 12/12/2017



Entregas do Projeto (Referência: meta calculada com base no último dia do mês corrente)

. (5 itens)

Indicador	U.M.	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
<i>Descrição da Meta</i>						
1. INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SEI	%	↑	100,00	100,00	100,00 %	03/04/2017 à 12/12/2017
2. ESTRUTURAÇÃO DO SEI/SIP	%	↑	100,00	92,53	92,53 %	03/04/2017 à 12/12/2017
3. CAPACITAÇÃO	%	↑	100,00	100,00	100,00 %	03/04/2017 à 12/12/2017
4. GESTÃO DE MUDANÇA	%	↑	100,00	100,00	100,00 %	03/04/2017 à 12/12/2017
5. PLANO DE MANUTENÇÃO	%	↑	100,00	99,53	99,53 %	03/04/2017 à 12/12/2017

Sistema de Gestão – SG Channel

OPERACIONALIZAÇÃO

SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO




Operacionalização SEI Bahia

[Entregas do Projeto](#) [Imagens](#) [Dashboard](#) [Gráfico Gantt](#) [Questões](#) [Riscos](#) [Cronograma](#)

Desempenho de Execução Física (cronograma)

. (1 item)

Indicador	U.M.	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Descrição da Meta						
Desempenho da Execução Física do Projeto	%	↑	99,99	82,09	82,10 % 	28/03/2017 à 12/12/2017



Usuários cadastrados

ÓRGÃO	Quantidade
ADAB	38
AGERBA	36
AGERSA	24
BAHIAFARMA	107
BAHIAPESCA	61
CAR	44
CASA CIVIL	17
CBMBA	271
CBPM	13
CERB	404
CIS	3
CMG	16
CONDER	520
CTB	71
DESENBÁHIA	11
DETRAN	260
EGBA	214
EMBASA	2321
FAPESEB	41
FPC	72
FUNCEB	30
FUNDAC	173
GABGOV	3
HEMOBA	37
IBAMETRO	79
INEMA	24
IPAC	19
IRDEB	13
JUCEB	43
PCBA	20
PGE	42
PMBA	288
PREVBAHIA	9
PRODEB	60

SAEB	669
SDE	67
SDR	119
SEAGRI	184
SEAP	121
SEC	479
SECOM	129
SECTI	29
SECULT	9
SEDUR	144
SEFAZ	288
SEI	23
SEINFRA	85
SEMA	135
SEPLAN	214
SEPROMI	12
SERIN	50
SESAB	123
SETRE	144
SETUR	84
SIHS	53
SJDHDS	9
SPM	35
SSP	36
SUDEC	5
SUDESSEB	47
SUDIC	138
UEFS	84
UESB	112
UESC	369
UNEB	289
VICEGOV	3
TOTAL	9672

Última atualização 11/12/2017

Usuários capacitados

ÓRGÃOS	QUANTIDADES DE USUÁRIOS CAPACITADOS
CASA CIVIL	41
CMG	13
GAB.GOV.	2
INFRA	15
PGE	3
SAEB	156
SDE	19
SDR	33
SEAGRI	34
SEAP	15
SEC	48
SECOM	13
SECTI	22
SECULT	59
SEDUR	4
SEFAZ	38
SEMA	9
SEPLAN	14
SEPROMI	8
SERIN	12
SESAB	114
SESAB	7
SETRE	12
SETUR	21
SIHS	33
SJDHDS	26
SPM	10
SSP	19
SSP	6
SSP/CBMBA	14
SSP/PM	125
VICE-GOV.	1
Total geral	946
Data da última atualização - 17/11/2017	

Unidades por Órgão

ÓRGÃOS ESTRUTURADOS NO SEI	QTD DE UNIDADES
ADAB	42
AGERBA	45
AGERSA	21
BAHIAFARMA	22
BAHIAPESCA	23
CAR	31
CASA CIVIL	31
CBMBA	165
CBPM	13
CERB	71
CIS	8
CMG	25
CONDER	115
CTB	35
DESENBHIA	7
DETRAN	279
EGBA	73
EMBASA	500
FAPESB	30
FPC	45
FUNCEB	61
FUNDAC	56
GABGOV	8
HEMOBA	35
IBAMETRO	39
INEMA	62
IPAC	49
IRDEB	100
JUCEB	39
PCBA	1082
PGE	50
PMBA	559
PREVBAHIA	9
PRODEB	48

SAEB	149
SDE	50
SDR	109
SEAGRI	42
SEAP	43
SEC	166
SECOM	27
SECTI	37
SECULT	36
SEDUR	52
SEFAZ	133
SEI	9
SEINFRA	57
SEMA	32
SEPLAN	51
SEPROMI	18
SERIN	16
SESAB	419
SETRE	45
SETUR	39
SIHS	37
SJDHDS	69
SPM	22
SSP	76
SUDEC	10
SUDES	28
SUDIC	48
UEFS	515
UESB	345
UESC	118
UNEB	305
VICEGOV	2
Total	6883
Última atualização 11/12/2017	

SAEB - Processos Implantados

Período:

01/03/2017



a

12/12/2017



☐ Considerar apenas processos concluídos

Lista de Desempenho de processos no período (19 registros):

Tipo	Quantidade	Tempo Médio
Aditamento de Contrato de Serviço de Concessionária	2	11d 14h 12m 48s
Aditamento de Contrato de Serviço de Locação	2	9d 11h 38m 27s
Aditamento de Contrato de Serviço de Manutenção	2	21d 13h 13m 32s
Aditamento de Contrato de Serviço de Mão de Obra	10	8d 23h 39m 57s
Aquisição de Materiais por Dispensa de Licitação - Até 8 mil reais	556	49d 23h 51m 42s
Aquisição de Passagem Aérea	16	12d 19h 29m 48s
Cadastro de Fornecedor	2	47d 14h 40m 47s
Concessão de Auxílio Funeral	4	3d 7h 42m 35s
Contratação de Serviço por Dispensa de Licitação - Até 8 mil reais	92	44d 5h 17m 5s
Disponibilizar Registro de Preços para Aquisição de Materiais Comuns	34	103d 22m 50s
Elaboração de Decreto de Estrutura Organizacional	1	69d 53m 10s
Negociação RP	173	46d 4h 42m 29s
Pagamento de Concessionárias	57	13d 6h 9m 54s
Pagamento de Consultor Interno não lotado na Saeb	7	36d 18m 46s
Pagamento de Diária	250	20d 2m 35s
Pagamento de Serviço	110	9d 3h 10m 15s
Pagamento de Serviço - Gerenciamento de Abastecimento de Veículos	7	52d 2h 46m 6s
Registro de Preços para Aquisição de Materiais de TIC	1	5d 4h 31m 46s
Registro de Preços para Contratação de Serviços de TIC	1	13d 23h 34m 30s

Acesse o hotsite do projeto que vai revolucionar a nossa gestão de pessoas

[Início](#)
[SEI](#)
[SEI Bahia](#)
[Legislação](#)
[Capacitação](#)
[Notícias](#)
[Gestão Documental](#)

[O que você procura?](#)

Acesse o Sistema

Material de Apoio

Manuais
Confira os manuais sobre o sistema

Perguntas Frequentes
Tire dúvidas sobre o SEI

Boas Práticas
Fique atento às melhores técnicas

Service Desk
Abra seu chamado

Notícias

23/08/2017 **workshop**
Workshop capacita profissionais para implantar o SEI
Nesta sexta-feira, 23, profissionais do conhecimento para viabilizar
[Leia mais](#)

16/08/2017 **etapa piloto**
Saeb realiza primeiro pregão com tramitação eletrônica de processos
O novo pregão baiano, no Saeb, irá proporcionar a...
Bahia, o sistema oficial de gestão
[Leia mais](#)

[Confira Mais Notícias](#)

Vídeos
Fique por dentro

SEI Bahia

Orientações Técnicas
Confira as instruções sobre o SEI Bahia

Guia Rápido
Saiba mais sobre o SEI Bahia

Legislação
Confira os instrumentos legais sobre processos e documentos

Infográficos
Saiba como gerenciar seus processos

Fale Conosco
Mande suas dúvidas ou sugestões

Newsletter
Cadastre seu email e mantenha-se informado sobre o SEI

SAEB | Governo da Bahia - Terra-Mãe do Brasil
Sistema Eletrônico de Informações
Av Luís Viana Filho, 200 - 2ª avenida - CAB
CEP: 41745-003 - Salvador - Bahia
Email: sei@saeb.ba.gov.br

Exerça sua cidadania. Fale com a Ouvidoria, ligue 162.

Todo o conteúdo desse site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Brasil.

Portal SEI Bahia



Fale Conosco

Mande suas dúvidas ou sugestões

Newsletter

Cadastre seu email e mantenha-se informado sobre o SEI.

Versão Mobile

VIVO 3G 16:13 59%



USUÁRIO

SENHA

ÓRGÃO

SAEB [Trocar Órgão](#)

Entrar

Uma parceria de:
TRF4, MEC e MPDG

VIVO 3G 16:18 60%

 **sei!** 

Recebidos Gerados

Atribuídos a mim ☐

009.0172.2017.0001223-43

Pagamento de Serviço

Pagamento de Serviço de Reprografia



009.0283.2017.0001344-56


Pagamento de Concessionárias

Pagamento de Embasa mês de novembr...



009.0285.2017.0001303-40

Pagamento de Diária



Cronograma – 90 dias

1ª ONDA – 18/12/2017

Material de Uso Comum: Registro de Preços – Formalização por Licitação – Concorrência

Contratação de Pessoal: REDA

Contratação de Pessoal: REDA – Prorrogação

Contratação de Pessoal: REDA – Recontratação

Contratação de Pessoal: REDA – Prorrogação da Recontratação

Serviço de Concessionária: Aditamento

Passagem: Aérea – Aquisição

Cronograma – 90 dias

2ª ONDA – 16/01/2018

Disponibilização de Registro de Preços para a Contratação de Serviços Comuns

Contratação de Serviços Comuns em Registro de Preços

Aditamento de Contrato de Serviços Terceirizados

Aditamento de Contrato de Serviços de manutenção veicular

Aditamento de Contrato de locação de bens móveis

Aditamento de Contrato de Serviço de TIC

Cronograma – 90 dias

3ª ONDA – 20/02/2018

Aquisição de Materiais por Dispensa de Licitação - até 8 mil reais

Contratação de Serviços por Dispensa de Licitação - até 8 mil reais

Aquisição de Veículos

Pagamento de Serviços

Pagamento de Diárias

Aquisição de Materiais por Licitação - Pregão Eletrônico

Contratação de Serviço por Licitação - Pregão Eletrônico

Obrigado!

Anderson Vasconcelos

Coordenador do Projeto SEI - Bahia



EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO

seibahia@saeb.ba.gov.br

(71) 3115-1605 / 3311