



Obra
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA LINDO HORIZONTE- ANAGÉ

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Bahia
SBC - 05/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 02/2025 - Sergipe
EMBASA - 01/2025 - Bahia

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	PASSAGEM MOLHADA LINDO HORIZONTE					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	CANTEIRO DE OBRA					
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA					
1.4	ACESSOS / DESVIOS					
1.5	CONSTRUÇÃO					
1.6	LAJE CONCRETO					
1.7	ENGASTES PILARES					
1.8	COLCHÃO DE CONCRETO					
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
1.10	ADMINISTRAÇÃO					

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado