



Ramos & Araujo Engenharia & Consultoria Ltda
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro: Cruzeiro, CEP:48.730-
000 Conceição do Coite/BA CNPJ : 26.393.072/0001-30 Tel : (71)
9370-9997 Email : maiconramos.eng@hotmail.com

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR
TIPO DE LICITAÇÃO / MODALIDADE
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 31/2025
FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para reforma e requalificação do mercado municipal do distrito de Angico no município de Mairi – Bahia, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência

Obra
Reforma e requalificação do mercado municipal do distrito de Angico no município de Mairi – Bahia.

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Bahia
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,31%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 106,92%
Mensalista: 64,40%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PREELIMINARES	100,00% 19.300,83	100,00% 19.300,83					
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 122.343,50	10,00% 12.234,35	20,00% 24.468,70	20,00% 24.468,70	20,00% 24.468,70	20,00% 24.468,70	10,00% 12.234,35
3	PAVILHÕES	100,00% 625.419,41	10,00% 62.541,94	10,00% 62.541,94	20,00% 125.083,88	20,00% 125.083,88	20,00% 125.083,88	20,00% 125.083,88
4	ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA	100,00% 134.764,06			20,00% 26.952,81	30,00% 40.429,22	30,00% 40.429,22	20,00% 26.952,81
5	ÁREA EXTERNA - FEIRA LIVRE	100,00% 193.189,60				40,00% 77.275,84	40,00% 77.275,84	20,00% 38.637,92
6	COBERTURA	100,00% 786.510,30	30,00% 235.953,09	30,00% 235.953,09	20,00% 157.302,06	10,00% 78.651,03	10,00% 78.651,03	
7	ILUMINAÇÃO GERAL	100,00% 69.168,20			20,00% 13.833,64	20,00% 13.833,64	30,00% 20.750,46	30,00% 20.750,46
8	PINTURA	100,00% 39.689,40					50,00% 19.844,70	50,00% 19.844,70
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 105.531,30					30,00% 31.659,39	70,00% 73.871,91
10	INCÊNDIO	100,00% 24.385,19					30,00% 7.315,56	70,00% 17.069,63
11	SPDA	100,00% 14.079,27					50,00% 7.039,64	50,00% 7.039,64
12	REDE ELÉTRICA GERAL	100,00% 67.383,61				50,00% 33.691,81	50,00% 33.691,81	
Porcentagem			14,99%	14,67%	15,79%	17,87%	21,17%	15,51%
Custo			330.030,21	322.963,73	347.641,09	393.434,11	466.210,21	341.485,30
Porcentagem Acumulado			14,99%	29,66%	45,45%	63,32%	84,49%	100,0%
Custo Acumulado			330.030,21	652.993,94	1.000.635,03	1.394.069,14	1.860.279,35	2.201.764,67

Conceição do Coite/BA, 05 de Fevereiro de 2026

CNPJ 26.393.072/0001-30
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA &
CONSULTORIA LTDA
Rua Ivo Mascarenhas, nº 114, Casa, Bairro:
Cruzeiro, CEP:48.730-000 Conceição do
Coite/BA

MAICON VINÍCIUS RAMOS GONÇALVES
RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ : 26.393.072/0001-30
REPRESENTANTE LEGAL – SÓCIO DIRETOR
RG: 12.907.927-80
CPF: 033.993.325-99