



**CONSTRUÇÃO 02 PASSAGENS
LHADAS MATEIRO E MUNDO NOVO-
MAETINGA**

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
SBC - 05/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 -
Bahia
ORSE - 02/2026 -
Sergipe
EMBASA - 06/2025 -
Bahia

B.D.I.
20,73%

Encargos
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista:
71,29%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	PASSAGEM MOLHADA MATEIRO							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2	CANTEIRO DE OBRA							
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA							
1.4	ACESSOS / DESVIOS							
1.5	CONSTRUÇÃO							
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
2	PASSAGEM MOLHADA MUNDO NOVO							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.2	CANTEIRO DE OBRA							
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA							
2.4	ACESSOS / DESVIOS							
2.5	CONSTRUÇÃO							
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
3	ADMINISTRAÇÃO							

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

