

ÃO DO BARREIRO MATINHA- PIRIPÁ

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Bahia

B.D.I.

20,85%

Encargos Sociais

Não Desonerado:

SBC - 05/2026 - Bahia

SICRO3 - 01/2026 - Bahia

ORSE - 02/2026 -

Sergipe

EMBASA - 06/2025 -

Bahia

Horista: 115,57%

Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	BARREIRO MATINHA	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%					
1.2	RECUPERAÇÃO MACIÇO	100,00%					
1.3	SANGRADOURO	100,00%					
1.4	PROTEÇÃO E DRENAGENS	100,00%					
1.5	ADMINISTRAÇÃO	100,00%					
Porcentagem							
Custo							
Porcentagem Acumulado			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Custo Acumulado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00