



RAGEM FAZENDA CEDRO - JACARACI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR
CNPJ: 13.221.247/0001-80

Bancos

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 06/2026 -
Bahia

B.D.I.

20,85%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA								
2	MOBILIZAÇÃO/CANTEIRO/DESMOBILIZAÇÃO								
3	SANGRADOURO E MUROS								
4	DESCARGA DE FUNDO								
5	ADM LOCAL								

Gislane Mendes
Departamento de Engenharia