



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
Assessoria Técnica - SUDESB/DG/ASTEC

PLANO DE TRABALHO

A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação Esportiva Baiana de Taekwondo – FEBT CNPJ: 07.599.621/0001-82
CNPJ: 07.599.621/0001-82
Data de Criação: 16/04/1970
Endereço: Avenida Praia de Itapuã, 1053, CEP: 42.707-650, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas- Bahia.
Telefone: (71) 99220-3672
[Endereço eletrônico: febtpresidente@gmail.com](mailto:febtpresidente@gmail.com)

Dados do Representante Legal

Nome: Marcio Menezes Mascarenhas
Endereço: Alameda do Carmo n 66 QB7, Vilas do Atlântico CEP: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia.
RG/Órgão expedidor/UF: 427297850 SSP/BA ; CPF: 577.233.975-34;
Tel: (71) 99220-3672
email: taekwondovilas@gmail.com

B. OBJETO DA PARCERIA

Realizar as “**ETAPAS BAIANAS DE TAEKWONDO**”, vinculado ao Plano Plurianual 2024-2027 por meio do:

Programa: 414 – Esporte Por Toda Parte

Compromisso: 01 – Fomentar o esporte de alto desempenho, considerando as vocações territoriais

Indicador: 01. Número de Projetos apoiados - 03 Etapas

02. Número de Municípios Beneficiados - 02 (Lauro de Freitas e Porto Seguro)

C. OBJETIVO DA PARCERIA

Executar as “**ETAPAS BAIANAS DE TAEKWONDO**” dentro dos padrões de eventos nacionais, voltado para homens e mulheres atletas, adotando como estratégia alavancar a participação e a modalidade na região.

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

A FEBT consolidou-se como referência na realização de eventos da modalidade, trazendo inovações, possibilitando o fomento do Taekwondo em todo o Estado da Bahia. Sendo assim, este evento tem o objetivo dar continuidade ao trabalho iniciado em 2023, no fortalecimento e valorização do atleta através no esporte, incentivando a autodefesa e promovendo a visibilidade de atletas no estado.

O Taekwondo é considerado a arte marcial de autodefesa mais antiga do mundo, todas as atividades do Taekwondo estão baseadas em táticas defensivas. Além da autodefesa, a prática de atividades esportivas e físicas proporcionam a saúde dos praticantes diversos benefícios: melhoria da saúde física e mental; respeito às regras; solidariedade; respeito às diferenças; desenvolvimento de hábitos saudáveis; respeito ao próximo.

O calendário da FEBT que foi aprovado contempla eventos para o ano de 2024, entre competições, cursos e seminários, visando o fortalecimento da modalidade no estado da Bahia, proporcionando o incremento no número de novos praticantes, propiciando grande desenvolvimento técnico dos atletas baianos.

Desta forma, viemos solicitar ao Governo do estado da Bahia, através da SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, apoio financeiro para executar as **ETAPAS BAIANAS DE TAEKWONDO** através de 3 etapas, dentro dos padrões de eventos nacionais visando a inclusão, o fortalecimento e a expansão da modalidade entre atletas. Evento com 300 participantes atletas e um público geral estimado de 500 pessoas, no dia 14 de julho, 25 de agosto e 15 de setembro de 2024, a ser realizado na **Arena de Esportes da Bahia**, em Lauro de Freitas, e no **Colégio Indígena Pataxó**, Localizado em Coroa Vermelha – Porto Seguro – BA.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações
Ação 1. Realizar das ETAPAS BAIANAS DE TAEKWONDO.
Ação 2. Divulgação e montagem do projeto. Critério de Aceitação: Confeccionar material de comunicação em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do itens 2.2.2 de acordo com a previsão de receitas e despesas

Critério de Aceitação: Contratar serviços de Infraestrutura, conforme discriminados nos itens 2.2.1; Material Esportivo conforme item: 2.2.3 , Material promocional item 2.2.5, de acordo com a previsão de receitas e despesas
Ação 3. Promover a Solenidade de Premiação do projeto. Critério de Aceitação: Confeccionar medalhas e troféus personalizados em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do item

2.2.4, Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas

2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS DE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO						
		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde.	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO DA PARCERIA	Realização das ETAPAS BAIANAS DE TAEKWONDO.					Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
METAS	Meta 1: Alavancar a participação das mulheres no esporte na Bahia	Indicador : Número de participantes interessados	Participantes	Lista de inscritos no evento.	300	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 2: Realização de 3 etapas	Indicador : Etapas	Etapas	Relatório de inscritos no evento e Relatório fotográfico.	3	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 3: Participação de 07 municípios da Bahia.	Indicador : Nº de municípios participantes	Municípios	Lista de inscritos no evento.	7	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

As **ETAPAS BAIANAS DE TAEKWONDO**, ocorrerão no dia **14 de julho, 25 de agosto e 15 de setembro de 2024**, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, e no Colégio Indígena Pataxó, Localizado em Coroa

vermelha – Porto Seguro – BA.

A execução de estrutura dos eventos consiste na montagem de estrutura própria para o desenvolvimento do TAEKEWONDO, sendo os tatames e gradills os principais equipamentos onde serão desenvolvidas as competições.

Os procedimentos prévios para as competições consistem na divulgação, abertura das inscrições, cadastramento e seleção dos atletas de acordo com a categoria e peso, credenciamento, pesagem e fechamento das lutas, conforme exigido pela organização nacional.

As execuções consistem na montagem de estrutura própria para a atividade, sendo necessários a montagem de tatames, gradills, conjuntos de mesa e cadeiras, prismas e placas laterais, boxtruss, banner, carpete, praticável, sonorização, iluminação, premiação e demais materiais de publicidade que compõem os eventos.

A Federação providenciará a confecção de medalhas personalizadas e troféus alusivos ao evento, visando a entrega a título de premiação as competidoras. As solenidades de premiação ocorrerão dentro do tatame, logo após a disputa. Depois o atleta vencedor se deslocará para o banner do evento onde registrará uma foto.

Estima-se a participação de 300 atletas e um público geral de 500 pessoas nos 3 eventos. Os eventos iniciarão às 9 hrs, com previsão de término às 17 hrs.

A efetividade do projeto se dará com a realização da **ETAPAS BAIANAS DE TAEKWONDO**, através de 3 etapas: II Copa Lauro de Freitas; Copa das Nações; e Campeonato Baiano nos 14 de julho, 25 de agosto e 15 de setembro de 2024.

Para o alcance das ações acima, será levado em consideração o QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO disposto acima.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Cronograma de atividades será executado da seguinte forma:

II COPA LAURO DE FREITAS:

15/06 à 13/07/2024 – Planejamento e organização do evento 15/06 à

13/07/2024 – Inscrições dos participantes

15/06 à 13/07/2024 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa 13/07/2024 –

Montagem da estrutura do evento na Arena de Esportes 13/07/2024 – Realização do

Credenciamento e pesagem dos atletas 14/07/2024 - Realização da II Copa Lauro de Freitas

CAMPEONATO BAIANO:

25/07 à 24/08/2024 – Planejamento e organização do evento 25/07 à

24/08/2024 – Inscrições dos participantes

25/07 à 24/08/2024 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa 24/08/2024 –

Montagem da estrutura do evento no ARENA DE ESPORTES 25/08/2024 – Realização

do Credenciamento e pesagem dos atletas 25/08/2024 - Realização do Campeonato

Baiano

COPA DAS NAÇÕES:

15/08 à 14/09/2024 – Planejamento e organização do evento 15/08 à

14/09/2024 – Inscrições dos participantes

15/08 à 14/09/2024 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

14/09/2024 – Montagem da estrutura do evento no COLÉGIO INDÍGENA PATAXÓ 14/09/2024 –

Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

15/09/2024 - Realização da COPA DAS NAÇÕES

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas :Maior ou igual a 80% - Meta cumprida Entre

69% a 79%- Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta cumprida

Menor que 100% - Meta descumprida

I. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS Período de

Execução: 14 de julho a 15 de setembro de 2024 Vigência: 150 (Cento e cinquenta) dias

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

J. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados à metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO META DESCUMPRIDA -

GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

K. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS

1. Receitas		Mês 1	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	140.000,00	140.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
Total Geral de Receitas		140.000,00	140.000,00

2. Despesas		Mês 1	TOTAL
2.1 Despesas com Recursos Humanos			
2.1.1 Remuneração da equipe			
2.1.1.1	Salários	0,00	0,00
2.1.1.2	Vale Transporte	0,00	0,00
2.1.1.3	Alimentação	0,00	0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)		0,00	0,00
2.1.2 Encargos Sociais			
2.1.2.1	INSS (27,8%)	0,00	0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)	0,00	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)	0,00	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)	0,00	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00	0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas	0,00	0,00
2.1.2.9	IRRF	0,00	0,00
2.1.2.10	ISSQN	0,00	0,00
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário	0,00	0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário	0,00	0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%	0,00	0,00
Subtotal (Encargos Sociais)		0,00	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)		0,00	0,00

2.2 Custos Diretos	Quantidade	Diarias	Valor unit.	1º mês	Valor total
2.2.1 INFRAETRUTURA					
2.2.1.1	Locação Gradil alumínio 2x1m	80	1	80,00	6.400,00
2.2.1.2	Locação de tela de 21,5"	6	1	200,00	1.200,00
2.2.1.3	Locação de Boxtruss 6,00 x 3,00m	3	1	2.500,00	7.500,00
2.2.1.4	Locação de tatames de encaixáveis em EVA medindo 1,00 x 1,00m de espessura de 30mm	200	1	40,00	8.000,00
2.2.2 COMUNICAÇÃO (divulgação / identidade)					
2.2.2.1	Lona vinilica 400g para backdrop impressa digitalmente, formato 6,00 x 3,00 com acabamento em ilhós	3	1	1.600,00	4.800,00

2.2.3 MATERIAL ESPORTIVO

2.2.3.1	Capacete de proteção	100	1	116,00	11.600,00
2.2.3.2	Luvas (pares)	100	1	165,00	16.500,00
2.2.3.3	Colete protetor de torax (hogu)	100	1	180,00	18.000,00

2.2.4 PREMIAÇÃO

2.2.4.1	Medalhas Alusivas em metal Zamac com fita digital Personalizada Com 13,00 x13,00 x 4mm	300	1	38,00	11.400,00
---------	--	-----	---	-------	-----------

2.2.5 MATERIAL PROMOCIONAL

2.2.5.1	Camisas em malha com impressão em policromia frente e costa.	300	1	35,00	10.500,00
---------	--	-----	---	-------	-----------

2.2.6 OUTROS SERVIÇOS

2.2.6.1	Serviço de Montagem e desmontagem de estrutura do evento	3	1	6.700,00	20.100,00
2.2.6.2	Serviço de mão de obra especializada em eventos esportivos	3	1	8.000,00	24.000,00

Subtotal (Custos Diretos)					140.000,00
---------------------------	--	--	--	--	------------

Total Geral de Despesas					140.000,00
-------------------------	--	--	--	--	------------

L. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcelas	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
1ª parcela	Concedente	Junho	2024	R\$ 140.000,00
TOTAL GLOBAL				R\$ 140.000,00

NOTA: Este ajuste será liberado em 01 parcela, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto.

Salvador, 06 de junho de 2024.

Márcio Menezes Mascarenhas
Presidente da Federação Esportiva Baiana de Taekwondo

Sinval Vieira
Coordenador de Excelência Esportiva

Vicente José de Lima Neto
Diretor Geral da SUDESB



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Menezes Mascarenhas, Usuário Externo**, em 06/06/2024, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador**, em 06/06/2024, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 03/07/2024, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00091561550** e o código CRC **93D493B1**.