



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

ANEXO III

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARCIAL

Período de execução 01/09/2023 a 07/04/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

SUDESB

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

FEDERAÇÃO BAHIANA DE BASKETBALL – FBB.

EVENTO: CIRCUITO BAIANO DE BASQUETE 3X3

INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo Fomento nº 54/2023

PROCESSO Nº 069.1486.2023.0003198-12/ 069.1459.2023.0003713-29

GESTOR DA PARCERIA: Sinval Vieira da Silva Filho

Sumário

1. Introdução	*
2. Informações da Parceria	*
3. Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	*
4. Perfil da Atividade ou Projeto	*
5. Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	*
6. Cumprimento de Cláusulas da Parceria	*
7. Cumprimento da Contrapartida	*
8. Transparência	*
9. Notificações dos Órgãos de Controle	*
10. Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	*



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

11. Aplicação de Glosas	*
12. Encerramento da Parceria	*
13. Acompanhamento de Ações de Melhoria	*
14. Recomendações	*
15. Conclusão	*
16. Anexo	*

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente ao período de 01/09/2023 a 07/04/2024 e tem como finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no **Termo de Fomento nº 54/2023**, celebrado entre a FEDERAÇÃO BAHIANA DE BASKETBALL – FBB e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB.

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o Gestor servidor Sinval Vieira da Silva Filho, constituído através da Portaria nº 82 de 19/07/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento nº 54/2023
Objeto da Parceria:	CIRCUITO BAIANO DE BASQUETE 3X3
Vigência:	30/12/2023 a 12/05/2024



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

Valor Total da Parceria:

Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª Parcela	02/08/2023	405.167,00	15/09/2023	405.167,00
2ª Parcela	15/10/2023	400.000,00	30/11/2023	400.000,00
TOTAL				R\$805.167,00

ALTERAÇÃO NA PARCERIA

- Portaria 80/2023- 44 dias de vigência “de ofício”
- Aditivo por mais 90 dias -069.1486.2024.0000153-69
- Alterações cronograma de execução (Apostilas)

069.1484.2023.0004860-72- apostila 56/2023

069.1484.2024.0001393- 73 apostila 16/2024

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAHIANA DE BASKETBALL – FBB CNPJ: 13.573.621/0001-06

Representante: WALTER JOSÉ FERNANDES

Telefone de Contato: 71 997067831

E-mail: walter2001rep@yahoo.com.br basketballbahiano@outlook.com

3. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Projeto visou desenvolver promover a modalidade de basquetebol no Estado da Bahia.

4. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A execução vem sendo avaliada através da análise, visita técnica e documento comprobatório.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

1.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

1.1.2 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 54/2023, formalizado entre a SUDESB e a FEDERAÇÃO BAHIANA DE BASKETBALL, para a promoção do CIRCUITO BAIANO DE BASQUETE 3X3 inicialmente com previsão nas cidades de Lauro de Freitas, Salvador, e Feira de Santana. No decorrer da execução houve alterações realizada, através de apostila devido ao atraso de repasse.

As competições ocorreram em quatro etapas em partidas 3x3 no Shopping Paralela, na faculdade UNIJORGE e no Instituto Liderança, atletas masculinos e femininos, nas categorias, Sub 16, Sub 18, Sub 23 e Adulto, com transmissão na plataforma Youtube.

A 1ª etapa do Circuito ocorreu no período de 01 a 03 de setembro de 2023, no Shopping Paralela em Salvador, com a participação aproximada de 140 atletas nas categorias SUB- 16, 18 e 23 masculino, SUB- 18 feminino e adulto masculino, distribuídos em 53 jogos. Cabe registrar que essa primeira etapa inicialmente estava prevista para ocorrer de 11 a 13 de agosto no Instituto Liderança em Lauro de Freitas, alteração realizada através de apostila 069.1484.2023.0004860-72.

A 2ª etapa da execução ocorreu entre 15 e 17 de setembro de 2023, no Instituto Liderança na Cidade de Lauro de Freitas, com a participação de 100 atletas nas categorias SUB- 16, 18 e 23 masculino e SUB 18 Feminino, distribuídos em 37 jogos no total. Registre-se que a etapa estava prevista inicialmente para ocorrer 01 a 03 de setembro no Shopping Paralela em Salvador, alteração realizada através de apostila 069.1484.2023.0004860-72.

A 3ª etapa ocorreu nos dias 29 de setembro a 01 de outubro de 2023, no Instituto Liderança em Lauro de Freitas, com participação de 92 atletas nas categorias SUB- 16, 18 e 23 masculino e SUB 18 Feminino, distribuídos em um total de 35 jogos. Essa etapa estava inicialmente prevista para ocorrer na cidade de Feira de Santana no período de 08 a 10 de setembro de 2023, porém devido à falta de adesão das equipes locais a OSC buscando alcançar o previsto em execução informou a alteração de cidade, alteração realizada através de apostila 069.1484.2023.0004860-72.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

A quarta e última etapa aconteceu no período de 05 a 07 de abril de 2024, na Faculdade UNIJORGE campus Paralela, em Salvador. Com a participação de 176 atletas nas categorias SUB- 16, 18 e 23 masculino, SUB- 18 feminino, em um total de 62 jogos. Etapa final prevista para acontecer no Wet'n Wild, período de 06 a 08 de outubro, alteração realizada através de apostila 069.1484.2024.0001393-73.

A realização do CIRCUITO BAIANO DE BASQUETE 3X3 com a participação total de 508 atletas nas categorias SUB- 16, 18 e 23 masculino, SUB- 18 feminino e adulto masculino, distribuído em um total de 187 jogos, realizados nas cidade de Salvador e Lauro de Freitas.

No final de cada etapa ocorreu a cerimônia de premiação para os times campeões.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Realizar o Projeto		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. de Meta Ano 2023		
CIRCUITO BAIANO DE BASQUETE 3X3							
OBJETIVO DA PARCERIA	Desenvolver e promover a modalidade de basquetebol em todo estado da Bahia.	Indicador 1: Atletas inscritos	Atletas	Ficha de inscrição,	P	R	%
					320	508	100%
	Indicador 2: Nº de jogos	Competições	súmulas	40	53	100%	
	Meta 1: Realizar o Circuito Baiano 3x3, em 04 (quatro) etapas	Indicador 3: Nº de Etapas	Etapas	Súmula e Registro Fotográfico	04	04	100%
	Meta 2: Aprimorar o desenvolvimento dos profissionais envolvidos no projeto	Indicador 4: Nº de técnicos e árbitros	Técnicos e Árbitros	Relatório de Reuniões quinzenais	29	29	100%



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

	Meta 3: Premiar as três primeiras equipes masculinas e femininas em todas as categorias.	Indicador 5: Nº de equipes classificadas	Equipes femininas e masculinas	Resultado oficial e relatório fotográfico	24	24	100%
--	--	--	--------------------------------	---	----	----	------

Houve erro de digitação no indicador 2.

Onde se lê Lutas / 400

Leia- se Competições / 40

a) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A execução das ações da parceria se deu com a efetiva realização do evento em quatro etapas nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas, no período de 01 de setembro de 2023 a 07 de abril de 2024 e contou com a participação de 508 atletas.

b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Ocorreu a integração entre os atletas participantes e os amantes do basquetebol que lotaram os locais onde ocorreram, o que consequentemente estimulou e aqueceu a economia.

5.1. Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

O Termo de Fomento nº 54/2023, está enquadrado nos casos de análise obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei e a SUDESB realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos recursos públicos liberados.

2. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 54/2023 foi cumprido com metas previstas no plano de trabalho.

3. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

4. TRANSPARÊNCIA

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, *ipsis litteris*. Foi divulgado no Instagram www.instagram.com/basquetefbb/ da entidade o resumo da parceria, bem como disponibilizado cartaz com o devido resumo nos locais de execução.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia



Identificamos algumas inconsistências de informação (número do termo e data da publicação) no material acima, a OSC foi orientada a ter mais cuidado ao imprimir o material com informações corretas nas próximas parcerias, não houve maiores danos, visto que o nome do objeto e o valor da parceria estavam corretos.

5. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

6. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

7. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não houve aplicação de glosa.

8. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 54/2023, referente ao Circuito Baiano de Basquete 3x3, foi executado com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

9. CONCLUSÃO

Após análise visita, verificamos que o objeto foi cumprido, sendo sua execução *aprovada com ressalva*, devido a OSC deixar de comunicar em tempo hábil a SUDESB a alteração de local de execução, visando realização de procedimentos pertinentes conforme prevê a legislação MROSC, não havendo indício de danos ao erário.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Etapa 1 – SHOPPING PARALELA





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia



Brigadistas, equipe transmissão youtube, estrutura, premiação



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

Etapa 2- INSTITUTO LIDERANÇA



Premiação e Equipes



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia



Ambulância, brigadistas

Etapa 3



Locução aparelhagem sonorização



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia



Ambulância



Equipe



Equipes



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

Etapa 4



Jogos



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

RECEITAS E DESPESAS ETAPAS DA PARCERIA



Serviço de Ambulância e caminhão com equipamentos



Vigilância



Totem



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia



Brigadista e marca do Governo e camisas da equipe



Equipe técnica, locução, gradis relógio e marcas da SUDESB e Governo



Equipamentos e som, gradis, marca do Governo



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia



Transmissão Youtube



Gerador



Fotografo e marcas Governo

Salvador, 18 de abril de 2024

Sinval Vieira
Gestor da Parceria