



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
Assessoria Técnica - SUDESB/DG/ASTEC

PLANO DE TRABALHO

A. IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Dados da OSC

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO CLASSISTA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DA BAHIA - ACEB
CNPJ: 07.209.144/0001-00
Data de Criação: 28/10/2004
Endereço: Avenida Luis Viana Filho, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan, SI 1006 - Alphaville I – Salvador/BA – CEP.: 41.701-115
Telefone: 71 3901-2390/71 99637-7141
Endereço eletrônico: contato@acebqualifica.org.br .

Dados do Representante Legal

Nome: Marinalva Nunes de Sousa
Endereço: Rua Professor Fernando Luz, 68 Ap. 0301 – Edf. Comercial - Barra CEP 40.140-160 Salvador/BA
Endereço eletrônico (e-mail): contato@acebqualifica.org.br .
RG: 00.956.452-76 /Órgão expedidor/ UF: SSP/BA
CPF: 082.705.115-87

B. OBJETO DA PARCERIA

Realização do evento CAPOEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS JÁ!

PROGRAMA: 414 – Esporte Por Toda Parte.

Compromisso: 01 – Promover a prática de atividades físicas do esporte de participação, educacional e o lazer comunitário, considerando as vocações territoriais.

Indicador: 01 – Número de Municípios atendidos: 01 (Salvador - BA)

02 – Número de atividades realizadas 01 (uma etapa)

C. OBJETIVO DA PARCERIA

Fomentar a cultura e salvaguarda da Capoeira e de seus mestres e mestras griôs e a prática esportiva através de um evento em defesa da Capoeira nas escolas públicas da Bahia, proporcionando uma experiência única e inclusiva para todos os participantes.

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O evento CAPOEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS JÁ! será realizado no dia 07 de setembro (sábado) deste ano, das 08h às 13h, no Ginásio de Esportes dos Bancários, em Salvador.

O evento terá como tema central a campanha pela valorização da Capoeira “Capoeira nas Escolas Públicas Já!”. Nele teremos oficinas, vivências, apresentação cultural, Feira de Artesanato e Produtos da Capoeira, performances e rodas de Capoeira. Todas as atividades serão realizadas presencialmente, com inscrição gratuita, realizada on-line e de forma presencial no dia do evento, sujeita a lotação do espaço.

Com o foco de promover a prática esportiva da Capoeira, buscando elevar a autoestima dos capoeiristas e sensibilizar a sociedade civil para a importância dessa arte-marcial genuinamente brasileira, que faz parte da identidade do nosso povo. Estando em consonância com a finalidade da Sudesb, a qual tem buscado fomentar o Esporte de Participação e Lazer Comunitário na Bahia.

Com uma programação diversificada, o evento visa atender os diferentes estilos da Capoeira como a Capoeira Angola, a Capoeira Regional e a Capoeira de Rua. O evento terá as seguintes atividades:

Abertura do Evento: contempla a apresentação artística e falas de representantes da organização do evento; apresentação da campanha “Capoeira nas Escolas Públicas Já!” como forma de valorização e perpetuação da arte-marcial afro-brasileira com distribuição de kits com materiais da campanha (cartazes, panfletos e praguinhas).

Feira de Artesanato e Produtos da Capoeira: contempla o fomento do artesanato, livros, moda, e demais produtos da Capoeira, promovendo o empreendedorismo, a geração de renda e a valorização desta luta ancestral. A feira terá, prioritariamente, expositores capoeiristas.

Oficinas: fomento a prática esportiva da Capoeira, dialogando com três estilos: Capoeira Angola, Capoeira Regional e Capoeira de Rua. A atividade terá como oficiheiros mestres de grande notoriedade na Capoeira baiana e mundial, onde trabalharão técnicas, movimentos e visões do desenvolvimento da Capoeira na contemporaneidade. Serão três oficinas realizadas com 30 participantes cada uma.

- **Oficina 1:** Capoeira de Rua.
- **Oficina 2:** Capoeira Angola.
- **Oficina 3:** Capoeira Regional.

Lançamento da Escola de Capoeira Mutalambô - Mestre Topogigio: a escola, que nasce como fruto da política de salvaguarda da Capoeira da Bahia, tem como referência a busca pelos conhecimentos ancestrais dos grandes mestres da Bahia como Bimba e Pastinha, relacionando o antigo com o contemporâneo como forma de perpetuação da luta afro-brasileira. A Escola de Capoeira Mutalambô, que tem como criador o Mestre Topogigio, um dos grandes mestres da atualidade, é mais uma forma de desenvolver essa luta ancestral promovendo a disciplina, o respeito, e a autoconfiança entre seus praticantes.

Roda de Capoeira - vivência: contempla a realização de uma Roda de Capoeira formada por mestres, mestras e capoeiristas de diversos segmentos, graduações, grupos e associações de várias localidades de Salvador e Região Metropolitana, sobretudo onde são desenvolvidos projetos sociais.

Apresentação Cultural de Encerramento: contempla apresentações artísticas e musicais com o intuito de promover a confraternização entre os participantes do evento, fortalecendo o espírito de grupo e união entre os diversos estilos e faixas etárias da Capoeira.

Diante das informações apresentadas, a ACEB – Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia, apresenta o projeto CAPOEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS JÁ!, a ser realizado no dia 7 de

setembro em Salvador com a expectativa de público de 300 capoeiristas e mais 100 participantes em geral, somando um total 400 pessoas.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1 AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

- **Ação 1:** Promover toda estrutura para a realização do evento CAPOEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS JÁ!.

Critério de Aceitação: Contratar Serviços de Infraestrutura e Logística conforme discriminados nos itens: Infraestrutura, Transporte, Outros Serviços, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

- **Ação 2:** Divulgação do Evento.

Critério de Aceitação: Confeccionar material de divulgação e identificação do projeto, comprar material promocional em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: Material Promocional e Comunicação (divulgação/identidade), de acordo com a previsão de receitas e despesas.

- **Ação 3:** Aquisição de Instrumentos da Capoeira.

Critério de Aceitação: Comprar instrumentos que compõem a bateria de Capoeira (berimbaus completos, pandeiros, atabaques e agogôs) para a realização das oficinas e das Rodas de Capoeira, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo do item Aquisição de Instrumentos da Capoeira, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

E.2 INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

As metas a serem atingidas nesse projeto são:

- **Meta 1:** realizar 03 Oficinas de Capoeira;
- **Meta 2:** realizar 02 Rodas de Capoeira (vivência);
- **Meta 3:** realizar 01 Apresentação Cultural com participação de vários artistas do cenário baiano.

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO						
Realizar o evento Capoeira nas Escolas Públicas Já!		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Quantidade	Parametros de Avaliação de Desempenho
O B J E T I V O A D A	Fomentar a cultura e salvaguarda da Capoeira e de seus mestres e mestras grãos e a prática esportiva através de um evento em defesa da Capoeira nas escolas públicas da Bahia, proporcionando uma experiência única e inclusiva para todos os participantes.	Indicador 1: Número geral de participantes do evento	Participantes do Evento	Lista de Inscrição	400	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80%: Meta Cumprida. Entre 60% a 79%: Meta cumprida parcialmente. Menor ou igual a 59%: Meta descumprida.
		Indicador 2: Número de participantes nas 03 Oficinas (30 por oficina)	Participantes das oficinas	Lista de Inscrição	90	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80%: Meta Cumprida. Entre 60% a 79%: Meta cumprida parcialmente. Menor ou igual a 59%: Meta descumprida.
M E T A S	Meta 1: Estimular a participação dos alunos nas oficinas.	Número de Oficinas	Participantes das oficinas	Aferição da lista de inscrição e relatório técnico.	90	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80%: Meta Cumprida. Entre 60% a 79%: Meta cumprida parcialmente. Menor ou igual a 59%: Meta descumprida.
	Meta 2: realizar 01 Roda de Capoeira (vivência)	Número de participantes da Roda	Roda de Capoeira	Relatório Oficial e Registro Fotográfico.	200	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80%: Meta Cumprida. Entre 60% a 79%: Meta cumprida parcialmente. Menor ou igual a 59%: Meta descumprida.
	Meta 3: Realizar 03 Oficinas de Capoeira	Número de Oficinas	Participantes das oficinas	Aferição de Lista de Inscrição e Registro Fotográfico.	3	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80%: Meta Cumprida. Entre 60% a 79%: Meta cumprida parcialmente. Menor ou igual a 59%: Meta descumprida.

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O CAPOEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS JÁ! consiste na realização de um evento que reunirá mestres e mestras de capoeira, capoeiristas e simpatizantes para salvaguardar, promover e fortalecer a Capoeira na contemporaneidade. É um evento caracterizado pela sua diversidade etária (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos) e de estilos da Capoeira (Angola, Regional e de Rua), que ocorrerá no dia 07 de setembro, com atividades das 08h às 13h.

No que tange a definição do local, foi considerado o critério de localização e melhor estrutura para atender ao público do evento. Sendo assim, o espaço referencial é o Ginásio de Esportes do Bancários da Bahia, localizado no Centro de Salvador.

METODOLOGIA - ROTEIRO DE EXECUÇÃO

Pré-produção: 01 de agosto de 2024 - 20 de agosto de 2024

Reunião de planejamento;
Divulgação de releases e inserção do evento na mídia e redes sociais;
Abertura das inscrições;
Montagem da Coordenação do evento.

Produção: 21 de agosto de 2024 - 07 de setembro de 2024

Lançamento on-line com live pelo Instagram;
Montagem da infraestrutura;
Execução das ações;
Exposição e ativação das marcas patrocinadoras do evento.

Pós-Produção: 07 de setembro a 08 de novembro de 2024

Desmontagem;
Prestação de contas;
Prestação de contas das contrapartidas;
Clipping.

CONTROLE DE PÚBLICO

A estratégia de controle do público atendido, consiste na realização de inscrições prévias e no dia de realização do evento com lista de presença no Credenciamento e nas oficinas.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES		
ITEM	ATIVIDADES	DATA/PERÍODO
1	Início da Divulgação do Evento	12/08/2024
2	Formalização da contratação dos profissionais para execução do projeto	15/08/2024
3	Início das Inscrições	16/08/2024
4	Contratação de serviços e compra de material para realização do evento	20/08/2024
5	Fim das Inscrições	06/09/2024
6	Execução do Projeto	07/09/2024

PROGRAMAÇÃO

Data: 07/09 (sábado).
Horário: das 7h às 13h.
Local: Ginásio de Esporte dos Bancários (Ladeira dos Aflitos, S/N - Aflitos, Salvador-BA).

07h: Credenciamento.

07h30: Café da Manhã Tropical.

08h às 13h: Feira de Artesanato e Produtos da Capoeira.

08h: Oficinas de Capoeira (simultâneas):

Oficina de Capoeira Angola.
Oficina de Capoeira Regional.
Oficina de Capoeira de Rua.

10h30: Lançamento da Escola de Capoeira Mutalambô - Mestre Topogigio.

11h: Roda de Capoeira (vivência).

12h: Samba de Roda.

13h: Encerramento.

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas:

- Maior ou igual a 80% - Meta cumprida.

- Entre 69% a 79% - Meta cumprida parcialmente.
- Menor ou igual a 59% - Meta descumprida.

Alcance das Metas:

- Igual a 100% - Meta cumprida
- Menor que 100% - Meta descumprida

I. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados à metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

- **AÇÃO CUMPRIDA:** NÃO GLOSA.
- **AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE:** GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO.
- **AÇÃO DESCUMPRIDA:** GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

- **Período de Execução:** 07/09/2024.
- **Vigência:** 90 (noventa) dias para a Prestação de Contas.

K. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS	
Receitas	TOTAL
Recursos Recebidos	110.000,00
Rendimentos Financeiros	0,00
Total Geral de Receitas	110.000,00
Despesas	TOTAL
Despesas com Recursos Humanos	
Remuneração da equipe	
Salários	0,00
Vale Transporte	0,00
Alimentação	0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)	0,00
Encargos Sociais	
INSS (27,8%)	0,00
FGTS (8%)	0,00
FGTS Multa Rescisória (40%)	0,00
Rescisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00

PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)	0,00
1/3 sobre Férias	0,00
13 Salário	0,00
Férias Indenizadas	0,00
IRRF	0,00
ISSQN	0,00
FGTS (8%) 13º Salário	0,00
INSS (27,8%) 13º Salário	0,00
INSS Autônomo 20%	0,00
Subtotal (Encargos Sociais)	0,00
Subtotal (Recursos Humanos)	0,00

Custos Diretos	Quant.	Valor unit.	Valor total
MARKETING			
Assessoria de Comunicação e produção de conteúdo para o evento.	1	15.000,00	15.000,00
Serviços de Criação de Design de peças para divulgação do evento.	1	11.000,00	11.000,00
Transmissão ao vivo streaming.	1	12.000,00	12.000,00
Serviço de reportagem para transmissão ao vivo.	1	3.000,00	3.000,00
Registro de vídeo e foto para acervo de e divulgação.	1	8.000,00	8.000,00
Gestão de redes sociais.	1	5.000,00	5.000,00
INFRAESTRUTURA			
Serviços de Cenografia/Ambientação/Decoração para evento.	1	6.000,00	6.000,00
Serviço de montagem/desmontagem dos espaços do evento incluindo carga e descarga.	1	3.000,00	3.000,00
Serviço de Coordenação de Produção do evento.	1	10.000,00	10.000,00
Equipe de receptivo e credenciamento.	6	250,00	1.500,00
Painel de led para fundo de palco	1	4.500,00	4.500,00
Mesas e cadeiras - kit 1 mesa c/4 cadeiras.	50	40,00	2.000,00
Sistema de iluminação e sonorização incluindo microfone, caixas de som, amplificador para utilização nas oficinas e demais atividades.	1	9.230,00	9.230,00
COMUNICAÇÃO			
Faixa em lona, impressão digital, policromia, acabamento em bastão de madeira.	3	140,00	420,00
Banner em Lona para sinalização dos espaços com acabamento em bastão de madeira.	5	100,00	500,00
Camisetas em malha de algodão 30.1 com impressão silk screen com a logo do evento e patrocinadores.	200	35,00	7.000,00
Folder - Programação do evento 15x21cm, 4x4 cor, papel couchê.	500	1,50	750,00
OUTROS SERVIÇOS			0,00
Brigadista.	4	400,00	1.600,00
Alimentação	100	35,00	3.500,00
Segurança	1	6.000,00	6.000,00
Subtotal (Custos Diretos)			110.000,00
Valor Total de Despesas			110.000,00

L. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcelas	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
1ª parcela	Concedente	SETEMBRO	2024	R\$ 110.000,00
TOTAL GLOBAL				R\$ 110.000,00

Este ajuste será liberado em parcela única no valor de R\$ 110.000,00, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto no dia 07/09/2024.

Salvador - BA, 27 de agosto de 2024.

Marinalva Nunes de Sousa
Presidente

Joaquim Maurício Cedraz Nery
Coordenação de Apoio ao Esporte

Wilton Neves Brandão
Diretor de Fomento ao Esporte

Vicente José de Lima Neto
Diretor Geral da SUDESB



Documento assinado eletronicamente por **WILTON NEVES BRANDÃO, Diretor de Fomento ao Esporte**, em 27/08/2024, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joaquim Maurício Cedraz Nery, Coordenador**, em 27/08/2024, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marinalva Nunes de Sousa, Usuário Externo**, em 28/08/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 29/08/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00097079385** e o código CRC **A1B70FCC**.

Referência: Processo nº 069.1486.2024.0004158-98

SEI nº 00097079385