



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
Assessoria Técnica - SUDESB/DG/ASTEC

PLANO DE TRABALHO

A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia

- BOXEBAHIA

CNPJ: 10.938.790/0001-04 - Data de Criação: 14/02/2009

Endereço: Avenida José Joaquim Seabra, CEP: 40.025-000, Baixa dos Sapateiros Bahia. Telefone: (71) 987435592

Endereço eletrônico: federacaoboxebahia@hotmail.com

Dados do Representante Legal

Nome: Afonso Carlos Abreu Nunes

Endereço: Rua Des.Vieira Lima, 124, CA 4 – Jardim Armação, CEP 41.750-020, Salvador- Ba RG/Órgão expedidor/UF:

1268068101 SSP-BA

CPF: 180.492.062-20

email: afonsoan@terra.com.br

B) OBJETO DA PARCERIA

Realizar o “**LUVA DE OURO**”, vinculado ao Plano Plurianual de 2024/2027:

Programa: 414 – Esporte Por Toda Parte

Compromisso: 01 – Fomentar o esporte de alto desempenho, considerando as vocações territoriais

Indicador: 01 – Número de Municípios atendidos: 1 (Salvador-Ba)

02 – Número de atividades realizadas 01 (uma etapa)

C. OBJETIVO DA PARCERIA

O projeto “**LUVA DE OURO**” tem como objetivo a realização de aulas de capacitação para atletas de alto rendimento na modalidade boxe.

D. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O BOXE é um esporte bastante disputado na capital e interior, sendo muitas vezes praticada nas ruas, no improviso e em alguns casos até ao ar livre. É um esporte comum nas comunidades de baixa renda. Sendo em muitos casos, uma esperança de transformação de vida para crianças, adolescentes e jovens, justificando assim a criação de projetos e estruturas para dar oportunidade de desenvolvimento do esporte e prospecção de novos talentos, estimulando a prática organizada, dando visibilidade e proporcionando condições para jovens e crianças se descobrirem através do esporte.

Essa modalidade é muito popular na Bahia, sendo bastante difundida e praticada em todo o estado, são cerca de 70 academias de boxe registradas na BOXEBAHIA, entre várias outras não registradas, que atuam na clandestinidade.

O projeto reunirá atletas baianos, visando o fortalecimento da modalidade no nosso estado, propiciando desenvolvimento técnico e a profissionalização do esporte com melhor qualidade. O objetivo é fomentar a prática esportiva, revelar talentos e promover campeões, selecionando os melhores atletas baianos para competirem com os melhores do Brasil nas suas categorias

As metas a serem atingidas nesse projeto :

- ✓ Fomento da modalidade no estado da Bahia
- ✓ Realizar a cerimonia de premiação aos selecionados através da entrega de medalhas.

✓ Realização de aulas de capacitação

Desta forma, vimos solicitar ao governo do estado da Bahia, por intermédio da Sudesb - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, o apoio financeiro para executar o projeto **LUVA DE OURO**, visando revelar novos talentos, oportunizar novos campeões, promovendo a Bahia no cenário do esporte nacional.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações
Ação 1. Realizar o Luva de Ouro
Ação 2. Divulgação do projeto. Critério de Aceitação: Confeccionar material de comunicação em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do item 2.2.2 de acordo com a previsão de receitas e despesas Critério de Aceitação: Contratar serviços de Infraestrutura, conforme discriminado no item 2.2.1; Material Esportivo conforme item: 2.2.3 , Material promocional item 2.2.5, de acordo com a previsão de receitas e despesas
Ação 3. Promover a Solenidade de Premiação do projeto. Critério de Aceitação: Confeccionar medalhas personalizadas, em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do iten 2.2.4, <u>Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas</u>

1. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS DE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO					
		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde.
OBJETIVO DA PARCERIA	Realização de aulas de capacitação para atletas de alto rendimento na modalidade boxe	Indicador 1: Nº de participantes inscritos	Participantes	Lista de Inscritos	90
METAS	Meta 1: Fomento da modalidade no estado da Bahia	Indicador 2: Nº de participantes	Participantes	Listagem dos inscritos Relatório Fotográfico	90
	Meta 2: Realizar a cerimonia de premiação	Nº de atletas selecionados	Atletas	Relatório Fotográfico	30
Parâmetro de Avaliação De Desempenho					
Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida					
Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida					
Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida					

	Meta 3: Realização de aulas de capacitação	Indicador 4: Nº aulas	Aulas	Listagem dos inscritos e Relatório Fotográfico	8	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
--	--	--------------------------	-------	--	---	--

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O LUVIA DE OURO será realizado no Centro de Boxe e Artes Marciais Waldemar Santana, na Praça Irmã Dulce - Largo de Roma, com duração de 30 dias, no período de 01 a 30 de novembro de 2024.

O projeto será um treinamento de alto nível para selecionar os melhores atletas para compor a Seleção Baiana de BOXE. Durante as 2 primeiras semanas, serão realizados aulas de aperfeiçoamento sobre técnicas de combate, nutrição, prevenção de lesões, estratégias físicas e mentais de lutas. Ao todo o evento contemplará 90 atletas de alto rendimento, sendo que ao final do treinamento apenas 30 deles serão selecionados através de combates para fazerem parte da seleção. A faixa etária será de 20 a 35 anos. As atividades serão realizadas 2 dias por semana, com duração de 4 horas semanais.

O projeto iniciará com aula inaugural no local do projeto, onde será apresentado o projeto e seus objetivos pelo presidente, dirigentes e corpo técnico. No final do período, acontecerá a cerimônia de encerramento do projeto, onde serão indicados os atletas selecionados para a Seleção Baiana de Boxe, na oportunidade acontecerá a cerimônia de premiação. A entidade providenciará a confecção de medalhas e troféus personalizados e alusivos ao projeto. O vencedor de cada combate será premiado com uma medalha e os vencedores das 10 principais categorias receberão troféus. Para entrega aos selecionados, na ocasião, ocorrerá registro fotográfico nas premiações.

Estima-se que serão atendidos 90 participantes, podendo ser ampliado para no máximo 100 participantes, caso haja procura.

O Público geral estimado durante todo o projeto é de 200 pessoas.

G.CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ITEM	ATIVIDADES	DATA/PERÍODO
1	Elaboração do projeto	setembro de 2024
2	Divulgação do evento	outubro de 2024
3	Realização das aulas de capacitação	01 a 30 de novembro de 2024
4	Solenidade de premiação	30 de novembro de 2024
5	Prestação de contas	janeiro de 2024

G. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas : Maior ou igual a 80% - Meta cumprida
Entre 69% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

Alcance da Meta:
Igual a 100% - Meta cumprida
Menor que 100% - Meta descumprida

H. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados à metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

ACÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA
ACÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO
ACÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

I. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de execução: 01 a 30 de novembro de 2024
Vigência: 120 (cento e vinte dias)
Prestação de contas: 90 (noventa) dias após o término da vigência.

L. PREVISÃO DE RECEITAS E DEDESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS					
1.	Receitas				TOTAL
1.1	Recursos Recebidos				190.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros				0,00
Total Geral de Receitas					190.000,00
2.	Despesas				TOTAL
2.1	Despesas com Recursos Humanos				
2.1.1	Remuneração da equipe				
2.1.1.1	Salários				0,00
2.1.1.2	Vale Transporte				0,00
2.1.1.3	Alimentação				0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)					0,00
2.1.2	Encargos Sociais				
2.1.2.1	INSS (27,8%)				0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)				0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)				0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)				0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)				0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias				0,00
2.1.2.7	13 Salário				0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas				0,00
2.1.2.9	IRRF				0,00
2.1.2.10	ISSQN				0,00
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário				0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário				0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%				0,00
Subtotal (Encargos Sociais)					0,00
Subtotal (Recursos Humanos)					0,00
2.2	Custos Diretos	Quant.	Diarias	Valor unit.	Valor total
2.2.1	INFRAESTRUTURA				
2.2.1.1	Locação de Boxtruss Q15 2,00x2,00m	1	1	2.400,00	2.400,00
2.2.1.2	Locação de Boxtruss Q15 6,00x3,00m	1	1	3.800,00	3.800,00
2.2.1.3	locação de 20 metros de gradis 2,00 x 1,00 m	10	1	225,00	2.250,00
2.2.2	COMUNICAÇÃO				
2.2.2.1	Banners impressos digitalmente em lona vinilica 400gr, formato 1,50 x 1,10 com acabamento de cabos e ponteiros	1	1	1.175,00	1.175,00
2.2.2.2	Lona vinilica 400g para Backdrop impressa digitalmente , formato 6,00 x 3,00 com acabamento em ilhós.	1	1	2.500,00	2.500,00
2.2.2.3	Lona vinilica 400g para Backdrop impressa digitalmente , formato 2,00 x 2,00 com acabamento em ilhós.	1	1	2.200,00	2.200,00
2.2.2.4	Placas laterais de publicidade 2,00 x 0,70 adesivo blackout fosco	25	1	695,00	17.375,00
2.2.3	MATERIAL ESPORTIVO				
2.2.3.1	Luvas 14 onças (pares) Treinamento	90	1	220,00	19.800,00
2.2.3.2	Capacete protetor de cabeça (pares)	90	1	185,00	16.650,00

2.2.3.3	Protetor bucal	90	1	57,00	5.130,00
2.2.3.4	Bandagens	90	1	45,00	4.050,00
2.2.3.5	Cordas de pular ajustáveis (3 metros) em material PVC	90	1	25,00	2.250,00
2.2.4	PREMIAÇÃO				
2.2.4.1	Medalhas Alusivas em metal Zamac com fita digital Personalizada Com 9,00 x 9,00 x 4mm	30	1	45,00	1.350,00
2.2.4.2	Troféus Alusivos ao evento, confeccionados em aço carbono gravação por processo de corrosão, com base de madeira com 18,00cm x 10 mm e base com 12cm x 4cm	10	1	420,00	4.200,00
2.2.5	MATERIAL PROMOCIONAL				
2.2.5.1	Camisas em malha com impressão em policromia frente e costa	90	1	42,00	3.780,00
2.2.5.2	Camisa Polo tamanhos P, M e G alusiva ao evento	30	1	57,00	1.710,00
2.2.6	OUTROS SERVIÇOS				
2.2.6.1	Serviço de montagem e desmontagem da estrutura e sala do projeto (Área de treinamento teórico, Treinamento físico, e mobilidade) (Coordenação administrativa:) "Participação das reuniões com todos os envolvidos no evento, definição dos equipamentos necessários para sua realização, controle das inscrições, entrega de material específico.	1	1	12.180,00	12.180,00
2.2.6.2	Serviço de Marketing (Divulgação em redes e mídias sociais, próprias e relacionadas do material digital (Banners, Cards, etc.) – Pacote com inserções e impulsionamentos no período do evento	1	1	60.000,00	60.000,00
2.2.6.3	Serviço de assessoria de comunicação e mídia (Gerenciamento de estratégias de comunicação, relacionamento e comunicado com a imprensa, coordenação e monitoramento das mídias sociais.	1	1	6.200,00	6.200,00
2.2.6.4	Serviço de Receptivo e cadastramento de atletas (credenciamento e suporte técnico especializado para atletas, professores e técnicos)	1	1	7.000,00	7.000,00
2.2.6.5		1	1	14.000,00	14.000,00
Subtotal (Custos Diretos)					190.000,00
Total Geral de Despesas					190.000,00

M. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO	Parcela Única
I	R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto no período de 01 a 30 de novembro de 2024.

Salvador (Ba), 08 de outubro de 2024.

AFONSO CARLOS ABREU NUNES

Presidente da Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia-BoxeBahia

SINVAL VIEIRA

Coordenador de Excelência Esportiva

Vicente José de Lima Neto

Diretor Geral da SUDESB



Documento assinado eletronicamente por Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador, em 15/10/2024, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por Afonso Carlos Abreu Nunes, Usuário Externo, em 15/10/2024, às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 16/10/2024, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00100547022** e o código CRC **0068C4F8**.