



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

**Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia**

### **ANEXO III**

## **RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**14/07 à 02/12/2023**

**TERMO DE FOMENTO Nº. 32/2023**

**EVENTO: CAMPEONATO BAIANO DE AUTOMOBILISMO 2023**

**PROCESSO SEI Nº 069.1486.2023.0002024-51/ 069.1459.2023.0002648-32**

**GESTOR DA PARCERIA**

**SINVAL VIEIRA**

### **Sumário**

|     |                                                                 |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Introdução                                                      | x |
| 2.  | Informações da Parceria                                         | x |
| 3.  | Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC                   | x |
| 4.  | Perfil da Atividade ou Projeto                                  | x |
| 5.  | Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação | x |
| 6.  | Cumprimento de Cláusulas da Parceria                            | x |
| 7.  | Cumprimento da Contrapartida                                    | x |
| 8.  | Transparência                                                   | x |
| 9.  | Notificações dos Órgãos de Controle                             | x |
| 10. | Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado                       | x |
| 11. | Aplicação de Glosas                                             | x |
| 12. | Encerramento da Parceria                                        | x |

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 13. | Acompanhamento de Ações de Melhoria | X |
| 14. | Recomendações                       | X |
| 15. | Conclusão                           | X |
| 16. | Anexo                               | X |

## 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório é referente ao período de 14/07 à 02/12/2023 e tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no termo de fomento nº. 32/2023, celebrado entre a **Federação de Automobilismo da Bahia - FAB** e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é o (a) servidor (a) Sinval Vieira designado (a) para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 82/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº 142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059 , Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

## 2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Instrumento da Parceria:</b> | Termo de fomento nº 32/2023             |
| <b>Objeto da Parceria:</b>      | Campeonato Baiano de Automobilismo 2023 |
| <b>Vigência:</b>                | 03/06 a 30/11/2023                      |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Valor Total da Parceria:</b> |
|---------------------------------|

| Nº da Parcela | Repasse Previsto |               | Repasse Realizado |               |
|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
|               | Data             | Valor         | Data              | Valor         |
| 1ª            | 03/06/2023       | R\$150.000,00 | 15/06/2023        | R\$150.000,00 |
| 2ª            | 15/07/2023       | R\$100.000,00 | 25/10/2023        | R\$100.000,00 |
| TOTAL         | R\$250.000,00    |               |                   |               |

### ALTERAÇÃO DA PARCERIA

069.1484.2023.0002789-84- alteração de data

069.1484.2023.0003637-44- alteração de data

069.1484.2023.0003987-00- alteração de data

069.1484.2023.0004377-05- alteração de data

069.1484.2023.0006036-48- alteração de data

069.1484.2023.0005208-66- alteração de data

### 3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Federação de Automobilismo da Bahia - FAB

CNPJ: 05.220.805/0001-64

Representante: MIGUEL JACOB MIGUEL FILHO

Telefone de Contato: (71) 99953-4092

E-mail: [jacobadventure@hotmail.com](mailto:jacobadventure@hotmail.com) [secretaria@fabnet.com.br](mailto:secretaria@fabnet.com.br)

### 4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Este projeto visou a realização do Campeonato Baiano de Automobilismo 2023, em 05(cinco) etapas, visando disseminar o esporte de alto rendimento propiciando aos pilotos baianos a oportunidade de intercâmbio de técnicas, conhecimentos, competitividades e revelação de novos talentos, valorizando o esporte e a modalidade.

### 5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e monitoramento referente as ações, indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria pactuados no termo de fomento nº 32/2023, foram realizados através da visita in loco nas etapas executadas até o momento, registro fotográfico e análise documental, realizada pelo técnico designado.

## 5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

### 5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

#### a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

| Realizar o “CAMPEONATO BAIANO DE AUTOMOBILISMO 2023.” |                                                                                                                                                                                                                         | Indicador                                | Unidade | Meio de Verificação                         | Qtde. de Meta Ano 2023 |           |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|------|
| OBJETIVO DA PARCERIA                                  | Disseminar o esporte de alto rendimento propiciando aos pilotos baianos a oportunidade de intercambio de técnicas, conhecimentos, competitividades e revelação de novos talentos, valorizando o esporte e a modalidade. | Indicador 1: Nº de pilotos participantes | Pilotos | Ficha de inscrição                          | Previsto               | Realizado | %    |
|                                                       | 175                                                                                                                                                                                                                     |                                          |         |                                             | 214                    | 100%      |      |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | Indicador 2: Nº de etapas realizadas     | Etapas  | Relatório das etapas e Registro Fotográfico | 05                     | 05        | 80%  |
|                                                       | Metas 1: Melhorar a competitividade dos atletas baianos do Automobilismo, por meio da participação em eventos oficiais;                                                                                                 | Indicador 3: Nº de Pilotos participantes | Pilotos | Resultado Oficial e Registro Fotográfico    | 175                    | 214       | 100% |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |         |                                             |                        |           |      |

|  |                                                                        |                                              |         |                                 |    |    |      |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------|----|----|------|
|  | <b>Metas 2:</b><br>Premiar os três primeiros pilotos de cada categoria | <b>Indicador 4:</b><br>Nº Pilotos ranquiados | Pilotos | Resultado Oficial da Competição | 03 | 04 | 100% |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------|----|----|------|

## b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

### **Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto “Campeonato Baiano de Automobilismo 2023”**

**Critério de Aceitação:** Identificamos a Contratação dos serviços de Estrutura e Logística, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

### **Ação 2. Promover as ações de Comunicação (divulgação e identificação) do projeto**

**Critério de Aceitação:** Foi identificada a confecção de material de divulgação e identificação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, Comunicação; Material promocional, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

### **Ação 3. Premiação**

**Critério de Aceitação:** Identificamos troféus, em conformidade, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

## ETAPAS:

### **Ibicoara e Barra da Estiva/Ba- 14 e 15/07/2023**

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 32/2022, formalizado entre a SUDESB e a **Federação de Automobilismo da Bahia - FAB**, para a promoção do **Campeonato Baiano de Automobilismo 2023**, sendo a II Edição do Rally da Chapada, em 5 (cinco) etapas: nos municípios baianos de Camaçari, 1ª etapa, em 06/08; Ibicoara x Barra da Estiva, 2ª etapa, em 14 e 15/07; Dias D’Avila, 3ª etapa, em 13/08/2023; Vitória da Conquista, 4ª etapa, em 23/09 e Salvador, 5ª etapa, dias 06 e 07/10/2023 .

O congresso técnico aconteceu, no dia 14/07, na Pousada Flor de Lotus, a partir das 18:00. Inicialmente foi entregue aos pilotos o kit (camisa e boné), adesivo e número do veículo; em seguida os organizadores do evento saudaram a todos, destacando a satisfação sobre o apoio da

SUDESB e a participação dos familiares no evento; falou também sobre a modalidade, seu percurso e as regras da prova.

A visita técnica foi realizada pelo(a) responsável, a servidor(a) Maria de Fátima Conceição de Santana; onde foi identificado o passaporte oficial do piloto; lista de inscrito; sumulas; material de comunicação do projeto e toda estrutura para realização do evento em conformidade com o plano de trabalho.

A 2ª etapa do **Campeonato Baiano de Automobilismo 2023**, aconteceu nos municípios de Ibicoara x Barra da Estiva, no dia 15/07; a partir das 7:00, houve a concentração dos pilotos nos respectivos veículos em fila indiana, na praça da cidade e entregue o passaporte oficial. Às 10:00 foi dada a largada para todas as equipes com a presença de aproximadamente 55 veículos, nas modalidades Rally de Regularidade 4x4 e 4x2; categoria principal e alto rendimento, masculino e feminino. Cada veículo fez sua largada de tempo com intervalos de 1" e teve a pontuação computada.

Os pilotos fizeram o percurso de aproximadamente 100 km de trilha por rodovias e estradas de barro (Off-Road), com vista para diversos pontos turísticos da região encerrando o percurso na cidade de Barra da Estiva, cerca de 39km de Ibicoara.

Além do piloto existe uma figura muito importante no banco do passageiro, que o acompanha, o navegador, onde desempenha uma função muito mais relevante do que um simples copiloto, ele ajuda o piloto na travessia dos circuitos ditando o caminho e todas as observações da planilha, seja de roteiro ou perigo.

Os campeões foram aqueles que obtiveram o maior número de pontos, no menor tempo realizado.

A solenidade de premiação aconteceu ao final da prova, na praça principal da cidade de Barra da Estiva, premiando o 1º, 2º e 3º lugar, sob critério do menor tempo durante o percurso. Todos os atletas receberam medalhas de participação personalizada com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

Estiveram presentes o diretor da SUDESB e autoridades dos municípios anfitriões.

Vale ressaltar que a cidade de Barra da Estiva estava completando 96 anos de emancipação política, neste sentido, após a solenidade de premiação os ralizeiros se divertiram com shows de bandas famosas patrocinadas pelo governo do Estado da Bahia.

A competição foi realizada pela FAB com o apoio da SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia.

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a modalidade.

### **Na pista do Cetrel Park, na Avenida Atlântica – Km 8, em Camaçari - 27 de agosto de 2023**

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 32/2022, formalizado entre a SUDESB e a **Federação de Automobilismo da Bahia - FAB**, para a promoção do **Campeonato Baiano de Automobilismo 2023**, realizado em 5 (cinco) etapas: nos municípios baianos de Camaçari.

O Briefing aconteceu no dia 27 de agosto, no local do evento um pouco antes do início da prova, onde ocorreu a distribuição dos kits (camisa, boné e adesivo com número do veículo) aos pilotos, em seguida os organizadores esclareceram aos participantes sobre o percurso e as regras da prova.

A visita técnica foi realizada pelo servidor Fernando Junior; bem como conferência dos documentos comprobatórios, em conformidade com o plano de trabalho.

A etapa **Campeonato Baiano de Arrancada**, aconteceu no município de Camaçari, no dia 27 de agosto houve a concentração e largada dos 34 pilotos participantes de Aracaju e diversas cidades baianas nos respectivos veículos em fila indiana, na pista, pontuando para Campeonato Baiano de Arrancada 2023.

A pista oficial teve um traçado de 201 metros e baterias classificatórias e eliminatórias das seguintes categorias classificadas em segundos: 12,0 / 11,0 / 10,5 / 10,0 / 9,5 / 9,0 / 8,5 / 8,0 / 7,5 / 7,0 / 6,5 / Livre e Lista. A disputa era sempre realizada entre dupla de pilotos, cujo objetivo era chegar ao destino final no menor tempo possível, à frente do seu adversário, tornando-se campeão. Na disputa o navegador tinha o passageiro, que o acompanhava ajudando o piloto na travessia dos circuitos ditando o caminho e todas as observações da planilha, de roteiro ou perigo.

A solenidade de premiação aconteceu ao final da prova, premiando o 1º, 2º e 3º lugar, sob critério do menor tempo durante o percurso. Todos os atletas receberam medalhas de participação personalizada com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a modalidade.

### **No kartódromo Leandro Melo- Vitória da Conquista- BA- 30 de setembro de 2023**

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 32/2022, formalizado entre a SUDESB e a **Federação de Automobilismo da Bahia - FAB**, para a promoção do **Campeonato Baiano de Automobilismo 2023- Etapa Copa Hot Lap 2023**, realizado em 5 (cinco) etapas nos municípios baianos.

O Briefing aconteceu também, logo nas primeiras horas do dia 30 de setembro, no local do evento um pouco antes do início da prova, onde ocorreu a distribuição dos kits (camisa, boné e adesivo com número do veículo) aos pilotos, em seguida os organizadores esclareceram aos participantes sobre o percurso e as regras da prova. A participação era obrigatória.

A visita técnica foi realizada pelo servidor Fernando Junior; bem como conferência dos documentos comprobatórios, em conformidade com o plano de trabalho.

A etapa **Copa Hot Lap 2023** que pontuou para o ranking baiano da modalidade , aconteceu no município de Camaçari, no dia 30 de setembro houve a concentração e largada dos 18 pilotos participantes NA **Copa Hot Lap 2023**. Nas categorias Categoria Light, Especial 170, Categoria 250, Categoria 250+ e Categoria Integral.

Foi declarado Campeão do HOT LAP 2023, em sua respectiva categoria, o piloto que obteve o menor tempo registrado, sendo premiados com troféus, os três pilotos melhores colocados em cada categoria.

A solenidade de premiação aconteceu ao final da prova, premiando o 1º, 2º e 3º lugar, sob critério do menor tempo durante o percurso. Todos os atletas receberam medalhas de participação personalizada com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB. O material de comunicação visual não estava em sua totalidade em acordo ao firmado.

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a modalidade.

#### **Centro de Convenções na orla da Boca do Rio/ Shopping Paralela. – 30/09 e 01 de outubro de 2023**

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 32/2022, formalizado entre a SUDESB e a **Federação de Automobilismo da Bahia - FAB**, para a promoção do **Campeonato Baiano de Automobilismo 2023- Etapa Campeonato Baiano Rally Salvador 2023**, realizado em 5 (cinco) etapas nos municípios baianos.

A visita técnica foi realizada pelo servidor Fernando Junior; bem como conferência dos documentos comprobatórios, em conformidade com o plano de trabalho.

A etapa **Campeonato Baiano Rally Salvador 2023** aconteceu em formato único de rally de aventura urbano e exclusivo para os veículos 4x2 e 4x4, além das categorias inéditas Imprensa, Fusca e a exclusiva para integrantes do Veteran Car Club da Bahia, em Salvador, no dia 01 de outubro houve a concentração e largada dos 78 pilotos participantes n campeonato. As atividades iniciaram a partir das 08hrs com briefing técnico com a orientação da prova, cumprimento e desbloqueios das tarefas no aplicativo, a entrega do kit piloto. O trajeto percorreu aproximadamente 108km em pelos principais pontos turísticos da cidade, onde uma das tarefas mais importantes é o momento em que os competidores realizaram as entregas de alimentos as entidades carentes.

Foi declarado Campeão do **Campeonato Baiano Rally Salvador 2023**, em sua respectiva categoria, o piloto que obteve o menor tempo registrado, sendo premiados com troféus, os três pilotos melhores colocados em cada categoria.

A solenidade de premiação aconteceu ao final da prova, premiando o 1º, 2º e 3º lugar, sob critério do menor tempo durante o percurso. Todos os atletas receberam medalhas de participação personalizada com logomarcas do Evento, Estado da Bahia, SETRE e da SUDESB.

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a modalidade.

### **Circuito JR rodovia BA-093, km 16 na cidade de Dias D´Avila - 02 de dezembro de 2023**

Ocorreu no sábado 02 de dezembro de 2023 o **Campeonato Baiano de Velocidade na Terra**, por volta das 10h, a etapa Copa Bahia Rally Indoor 4x4. A prova foi realizada em uma pista do Circuito JR, junto a JR Transportes (rodovia BA-093, km 16), no município de Dias D´ávila, na região metropolitana de Salvador, com a participação de 35 atletas de diversos municípios.

A competição escolheu o melhor em uma prova de baterias. O Rally 4x4 Indoor é uma prova em circuito fechado composta por duas pistas em paralelo. Cada piloto deu uma volta em cada pista, onde somado o tempo total das duas voltas. O melhor tempo dentro da categoria venceu. Etapa prevista para execução 03 de dezembro de 2023.

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a modalidade.

### **3. RESULTADOS ENCONTRADOS:**

Ocorreram as cinco etapas do **Campeonato Baiano de Automobilismo 2023**, conforme previsto no termo de fomento firmado.

#### **c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:**

As regiões onde ocorreram às etapas estão sendo beneficiadas com a movimentação de atletas, visitantes, turistas e os amantes da modalidade. O que consequentemente aqueceu o comércio, rede hoteleira movimentando a economia da cidade.

### **6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA**

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 32/2023 foi executado, cumprindo com as metas previstas no plano de trabalho. A entidade deixou de informar em tempo hábil a alteração de data de uma das etapas, porém nada que tenha afetado diretamente a execução prevista. A última execução foi realizada no dia 02 de dezembro de 2023, dois dias após a

vigência final da parceria que foi 30 de novembro de 2023.

Analisando a situação entendendo que a OSC teria por direito uma prorrogação de ofício de 22 (vinte e dois) dias pelo atraso nos repasses de parcelas e por um lapso do órgão não houve a publicação, visto que a execução aconteceu conforme prevista de forma integral e satisfatória, uma vez que a entidade foi notificada por não ter comunicado a alteração e orientada a não repetir a falha, o presente relatório de execução do objeto será aprovado com ressalva, visto que até a presente data não houve nenhum indicio de dano ao erário.

## **CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA**

Não houve previsão de contrapartida.


## **7. TRANSPARÊNCIA**

**A Federação de Automobilismo da Bahia - FAB divulgou as informações referentes ao termo de fomento Nº 32/2023, em site oficial da instituição.**

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme constatado através do link [https://www.fab.net.br/files/ugd/e98861\\_d26c7a18b4b4419495f1a6fe75d4c757.pdf](https://www.fab.net.br/files/ugd/e98861_d26c7a18b4b4419495f1a6fe75d4c757.pdf).

## **8. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE**

Até a presente data não houve nenhum registro de notificação dos órgãos de controle.



## **9. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO**

Até a presente data não houve nenhuma manifestação da ouvidoria Geral do Estado da Bahia acerca do termo de fomento nº 32/2023.

## **10. APLICAÇÃO DE GLOSAS**

Não houve glosa no período.

## **11. ENCERRAMENTO DA PARCERIA**

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 32/2023, referente ao **Campeonato Baiano de Automobilismo 2023**, foi executado com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.

## 12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não houve elaboração de plano de melhoria.

## 13. CONCLUSÃO

Concluimos que o objetivo da parceria foi executado sem dano ao eário alcançado fortalecendo a **Campeonato Baiano de Automobilismo 2023**.

A OSC cumpriu parcialmente as clausulas constantes no Termo de Fomento visto que não comunicou alteração de data de etapa em tempo hábil para publicação no DOE, porém executou as ações com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho.

Sendo a execução aprovada com ressalva, devido aos motivos expostos.

## Relatório Fotográfico

### Ibicoara e Barra da Estiva/Ba



Na pista do Cetrel Park, na Avenida Atlântica – Km 8, em Camaçari - 27 de agosto de 2023



Toldo, backdrop, troféus, marcas.



Prova



Marcas Governo



Arbitragem e banheiros



Corpo de bombeiros



Estrutura evento |



Troféus premiação

No kartódromo Leandro Melo- Vitória da Conquista- BA- 30 de setembro de 2023



Pódio



Estrutura do evento



Ambulância



Pista prova



Arbitragem



Troféu



Pista de prova



Premiação

**Centro de Convenções na orla da Boca do Rio/ Shopping Paralela. - 01 de outubro de 2023**






Shopping Paralela





Premiação.¶

**DIAS D'ÁVILA. - 02 de DEZEMBRO de 2023**



**Salavdor, 04 de dezembro de 2023.**

**Sinval Vieira**  
Gestor da Parceria