



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
PERÍODO DE EXECUÇÃO 19/02/2024 a 23/02/2024.

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUPERINTENDÊNCIA DOS
DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CLASSISTA DE EDUCAÇÃO E
ESPORTE DA BAHIA - ACEB

INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 094/2023

Sumário

1. Introdução
2. Informações da Parceria
3. Dados da Organização da Sociedade Civil – OSC
4. Perfil da Atividade ou Projeto
5. Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação
6. Cumprimento de Cláusulas da Parceria
7. Cumprimento da Contrapartida
8. Transparência
9. Notificações dos Órgãos de Controle
10. Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado
11. Aplicação de Glosas
12. Encerramento da Parceria
13. Conclusão
14. Anexo

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 19/02/2024 a 23/02/2024, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº 094/2024 celebrado entre a Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia – ACEB e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da parceria é o servidor Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho, matrícula nº 69.446.197-7, designado (a) para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 057 de 05 de outubro de 2020 publicada no Diário Oficial do Estado em 06 de outubro de 2020, caderno executivo página 33.

Assim como informamos, a existência de Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela Portaria nº 142/2021, publicadas no Diário Oficial do Estado de 20 de novembro de 2021, composta pelos seguintes membros. Susi Crystiane Santiago Docio – Matrícula nº 69.446.078-5, Maria Amélia Ramon Britto – Matrícula nº 69.279271-2; Larissa Oliveira Souza Simões – Matrícula nº 69.604641-4; Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo – Matrícula nº 69446630-9; Fernando Ferreira de Oliveira Junior – Matrícula nº 69628468-0, sendo o primeiro o seu presidente responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Fomento 094/2023
Objeto da Parceria:	PROJETO CAPOEIRA EDUCA EM AÇÃO
Vigência:	07/12/2023 a 06/03/2024

Valor Total da Parceria: R\$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais).				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
Única	13/12/2023	R\$ 23.200,00	13/12/2023	R\$ 23.200,00
TOTAL	-	R\$ 23.200,00	-	R\$ 23.200,00

Apostilamento nº: 98/2023	Diário Oficial de 22 de dezembro de 2023
Proc.: 069.1482.2023.0006558-13	Alteração do Plano de Trabalho referente ao Período de Execução de 07/12/2023 a 18/12/2023 para 19/02/2024 a 23/02/2024.

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

..

Nome da OSC: Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia – ACEB
CNPJ: 07.2029.144/0001-00
Representante: Marinalva Numes de Souza
Telefone de Contato: (71) 99637-7141
E-mail : acebqualifica.org.br

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

De perspectiva inclusiva e socializadora o evento fomentou a interação entre as pessoas em um contexto de valorização da cultura afro-brasileira reforçando a prática da capoeira como esporte, cultura, arte e lazer no estado da Bahia, permitindo a acessibilidade, sustentabilidade e inclusão social de crianças, jovens, adultos e idosos, desenvolvendo hábitos de saúde, cooperação e socialização e contribuindo de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida de todos

Diante do exposto, resta demonstrada a importância da realização do Projeto supracitado, cujas metas foram: realizar um Seminário com a temática sobre a Tradição da Capoeira como Arte, Esporte e Expressão Cultural; executar três Oficinas temáticas, a saber – “Cenário da Capoeira na Bahia”, “Mulher Negra na Capoeira” e “Capoeira como Ferramenta de Educação”; realizar uma Roda de Capoeira com o intuito de reunir os participantes do Projeto e representantes dos grupos de capoeira convidados

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento, monitoramento foi realizado em contato constante com o representante legal da OSC, visita in loco, observação do Relatório de Execução do Objeto, Registros fotográficos e sites, que disponibilizaram a propaganda e divulgação do projeto.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.1 Análise da execução do objeto:

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

QUADRO1-COMPARATIVOENTREASMETASPACTUADASEASMETASALCANÇADAS								
PlanejamentodoProjeto“CapoeiraEducaem Ação”			Indicador	Unidade	MeiodeV erificação	Qtde.Meta (Anol)		
						Mês1		
						P	R	%
OBJETIVODAPARCERIA	O Projeto “Capoeira Educa em Ação” visa promover a difusão da capoeira, através da realização de evento que estimule a prática desta modalidade, fomentando, com isso, o esporte e o lazer em suas diversas formas de manifestação, bem como, possibilitando a ampliação da cultura corporal e a valorização da comunidade. Com isso, objetiva alcançar de forma direta 100 (cem) beneficiários, na faixa etária de 08 a 60 anos, com inclusão de pessoas com deficiência. E, como público indireto, pretende-se atingir aproximadamente mais 100 (cem) participantes.		Indicador 1: Nº de alunos participantes	Atividades	Lista de presença e relatório fotográfico	100	100	100%
	A1	Meta1. Realizar Seminário com a temática sobre a Tradição da Capoeira como Arte, Esporte, e Expressão Cultural.	Indicador2: Nº de Seminários realizados.	Atividades	Lista de Presença e Relatório Fotográfico	100		
	A2.1	Meta2 Realizar Oficina temática abordando os seguintes assuntos: Cenário da Capoeira na Bahia	Indicador3: Nº de Oficinas de Capoeira realizadas.	Atividades	Lista de Presença e Relatório Fotográfico	35	42	100%
	A2.2	Meta3 Realizar Oficina temática abordando: Mulher Negra na Capoeira	Indicador3: Nº de Oficinas de Capoeira realizadas.	Atividades	Lista de Presença e Relatório Fotográfico	35	39	100%
	A2.3	Meta4 Realizar Oficina temática abordando: Capoeira como Ferramenta de Educação	Indicador3: Nº de Oficinas de Capoeira realizadas	Atividades	Lista de Presença e Relatório Fotográfico	35	45	100%
	A4	Meta5. Realizar Roda de Capoeira como intuito de reunir os participantes do Projeto e representantes dos grupos de capoeira convidados para tocar e dançar.	Indicador4: Número de Rodas de Capoeira realizadas.	Atividades	Relatório Fotográfico	1	1	100%
Desempenho por período.						100%		
Desempenho por parceria								

Legenda: P= Previsto; R= Realizado

a) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

AÇÃO 01:

Foi realizada a contratação dos serviços de recursos materiais, serviços diversos, uniformes, alimentação, hospedagem, transporte terrestre e transporte aéreo como descrito no Plano de Trabalho.

Relatório Fotográfico de 19/02 a 23/02/2024



AÇÃO 02: Promover as ações de Comunicação (divulgação e identificação) do projeto

Para a realização da divulgação do Projeto foi confeccionado o material publicitário de comunicação em conformidade com o manual de marcas da SUDESB, o nome e marca da SUDESB, Governo do estado da Bahia e SETRE conforme previsão de receitas e despesas.



5.2 INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

Os indicadores dos objetivos e das ações podem ser quantitativos e qualitativos, estando associados a metas mensuráveis e evidenciáveis distribuídas no prazo de validade do instrumento da parceria e os parâmetros de avaliação de desempenho nas dimensões atitudinais, procedimentais e cognitivas, por sua vez, possibilitam aferir o cumprimento das metas relativas às ações e ao objetivo da parceria, como descritas no quadro comparativo entre as metas pactuadas e as metas alcançadas.

b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período

Segundo o presidente da instituição o projeto promoveu a troca de conhecimentos por meio de seminários, oficinas temáticas e a roda de capoeira que reuniu os participantes do Projeto e representantes dos grupos de capoeira convidados para tocar e dançar, proporcionando assim a socialização, a inclusão e a divulgação da capoeira, o que incentiva a sua prática estimula o esporte e o lazer em suas diversas formas de manifestação.

5.3. Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

Esta informação será disponibiliza no Anexo VIII, emitido pelo CCTL (prestação de contas).

6.CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

A execução da parceria encontra-sede acordo como definida no plano de trabalho.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão

8.TRANSPARÊNCIA

Conforme estabelecido no parágrafo único do art.11da Leinº.13.019/2014 *ipsis litteris*, as informações sobre o projeto foram publicizada no endereço eletrônico <https://acebqualifica.org.br/>:

Art. 11. A Organização da Sociedade Civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública.

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 10 deverão incluir, no mínimo:

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável;

II - nome da Organização da Sociedade Civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

III - descrição do objeto da parceria;

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentado, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo.

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.

<https://acebqualifica.org.br/>

<https://politicalivre.com.br/2024/02/aceb-e-sudesb-realizam-projeto-capoeira-educa-em-acao/#gsc.tab=0>

<https://www.instagram.com/aceb.qualifica/p/C3Faog8A7bC/?hl=ar>

<https://www.aldeianago.com.br/noticia-do-comportamento/33870-2024-02-27-00-59-56>

<https://acebqualifica.org.br/live-aceb/>

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do estado.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Esta informação será disponibilizada no Anexo VIII, emitido pelo CCTL (prestação de contas).

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

A parceria foi encerrada conforme previsto em cláusula, sem aquisição de bens.

13. ANEXOS

1. Lista de Presença (evento 23/02/2024)
2. Registro fotográfico (Planejamento das ações/reuniões e dia do evento)

4. CONCLUSÃO:

Considerando o conteúdo demonstrado no Relatório de Execução do Objeto produzido pela OSC- Organização da Sociedade Civil, o relatório da visita in loco (doc/sei nº 00086265408) e o material fotográfico, constatamos que foram cumpridas as metas estabelecidas no Plano de Trabalho do instrumento desta parceria. Dessa forma avaliamos sua regularidade pedagógica e, opinamos pela aprovação.

Salvador, de 15 de março de 2024



Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho.
Gestor da Parceria.