

ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA <i>Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia</i> <i>Coordenação de Excelência Esportiva</i>	PARECER TÉCNICO
Instrumento da Parceria COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2024 Termo de fmento nº 31/2024		
Vigência da Parceria: 17/05/2024 a 25/09/2024		Valor Total da Parceria: R\$ 448.737,50
Gestor da Parceria: Sinval Vieira da Silva Filho	Processo nº: 069.1486.2024.0001915-07	Prestação de Contas: 069.1486.2024.0004718-87
OSC Celebrante: FEDERAÇÃO BAIANA DE CILISMO – FBC		

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 25/09/2024 a 24/12/2024, apresentada, em 05/09/2024, pela FEDERAÇÃO BAIANA DE CILISMO – FBC, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE CILISMO – FBC
CNPJ: 14.675.052/0001-72,
Representante: OSCAR SCHMIDT SOBRINHO
Telefone de Contato: (71) 98204-6493
E-mail: fbciclismo@hotmail.com oscarschmidtsobrinho@gmail.com

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1ª parcela	17/05/2024	R\$ 296.742,50	24/05/2024	R\$ 296.742,50
2ª parcela	24/06/2024	R\$ 60.000,00	22/07/2024	R\$ 60.000,00
	24/06/2024	R\$ 91.995,00	24/07/2024	R\$ 91.995,00
TOTAL				R\$ 448.737,50

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Realizar o Projeto COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2024"		Indicador	Unidade	Meio de verificação	Qtde. de Meta Ano 2024		
					Previsto	Realizado	%
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade: CICLISMO DE ESTRADA/CRI, XCO E XCM MOUNTAIN BIKE	Indicador 1: Nº de atletas participantes:	ATLETAS	Inscrição e Registro Fotográfico	1100	870	79,091%
		Indicador 2: Nº de etapas a realizar:	ETAPAS	Relatório Técnico e Registro Fotográfico	05	05	100%
	Meta 1: Melhoria do nível técnico dos atletas de Ciclismo do Estado da Bahia	Indicador 3: Nº Atletas participantes:	ATLETAS	Relatório Técnico e registro fotografico	1100	870	79,091%

	Meta 2: Contribuir com a revelação de novos talentos	Indicador 4: Nº Atletas participantes	ATLETAS	Relatório Técnico	1100	870	79,091%
	Meta 3: Premiar os cinco primeiros campeões por categoria e modalidade das Etapas do Projeto	Indicador 5: Relação dos Cinco primeiros de Cada Categoria/ modalidade	ATLETAS	Resultado Oficial e Registro fotográfico	350	350	100%

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto “COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2024” Critério de Aceitação:

Identificamos serviços de estrutura e logística, bem como outros serviços, de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 2. Divulgação do Evento Critério de Aceitação:

Foi identificado material de divulgação e identificação do Projeto, em acordo com a previsão de receitas e despesas.

Ação 3. Premiação Critério de Aceitação:

Identificamos Medalhas e Troféus, em acordo com a previsão de receitas e despesas.

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Constatou-se que o evento como um todo movimentou as comunidades das regiões participantes e o entorno, fortalecendo o esporte baiano e especificamente a modalidade de ciclismo.

2.2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

No que tange a análise da prestação de contas financeira o *Federação Baiana de Ciclismo - FBC*, apresentou os seguintes documentos:

- ✓ Resumo das Movimentações Financeiras do Período 28/05/2024 a 30/08/2024;
- ✓ Relação de bens;
- ✓ Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas no Período 28/05/2024 a 30/08/2024;
- ✓ Demonstrativo de Despesas de Pessoal;
- ✓ Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período 28/05/2024 a 30/08/2024;
- ✓ Relação Analítica de Despesas
- ✓ Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas e extratos bancários.

Após a análise da documentação encaminhada pela *Federação Baiana de Ciclismo - FBC* referente à prestação de contas da primeira e segunda parcelas, a Federação foi informada sobre as pendências através da Notificação nº 138/2024 em 26/09/2024. Salientamos que todas as pendências apontadas foram solucionadas no dia 14/11/2024. Ao analisar o extrato bancário, verificou-se que as despesas constantes do plano de execução físico-financeira do período avaliado e da relação de pagamentos correlacionam-se diretamente com os valores dos débitos efetuados na conta corrente específica da parceria, demonstrando compatibilidade entre as despesas para execução do projeto e os valores retirados da conta corrente. Houve tarifas bancárias no valor de R\$ 268,00, reembolsadas pela Federação.

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Não houve saldo remanescente.

c) Outras Informações:

A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das cotações apresentadas na fase de formalização, sendo observado o princípio da economicidade.

Diante dos fatos, informamos que o relatório de execução financeira referente à primeira e segunda parcelas do Termo de Fomento nº 31/2024 está regular.

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:

Não se aplica.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

Ficou evidenciado que a realização do evento “COPA BAHIA DE CICLISMO E MTB 2024” contribuiu para proporcionar a integração entre os participantes, assim como mais uma opção de integração e lazer para a população que se fez presente.

4.2 Impactos econômicos ou sociais:

Ficou caracterizado o interesse dos envolvidos na realização do evento esportivo nos anos seguintes, pois ele contribuiu como fomentador de vários benefícios educativo, socioeconômicos bem como incremento e geração de renda.

5. CONCLUSÃO:

Diante do exposto pelas áreas de acompanhamento/ monitoramento e financeira, constatamos que a Entidade cumpriu de forma clara e objetiva, com as ações pactuadas e metas estabelecidas no plano de trabalho, através da parceria celebrada por meio do **Termo de Fomento nº 31/2024, portanto a prestação de contas foi integralmente avaliada como regular, sendo aprovada nesta data.**

Salvador, 20 de novembro de 2024.



Sinval Vieira
Gestor da Parceria