

ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS
DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
Coordenação de Educação Esportiva -
SUDESB/DG/DFE/CEDE

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria: Projeto 'II Mostra de Capoeira de Vitória da Conquista', *Termo de Fomento*, nº 66/2022

Vigência da Parceria:
30/07/2022 a 28/10/2022

Valor Total da Parceria:
R\$ 25.000,00

Gestor da Parceria:
Alvaro Gonçalves de
Oliveira Filho

Processo nº:
069.1486.2023.0000544-10

Prestação de Contas: Processo
nº 069.1486.2023.0000544-10

OSC Celebrante: Instituto de Integração e Formação Casa da Cidadania

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 06/08/2022 a 31/12/2022, apresentada, em 02/02/2023 pelo Instituto de Integração e Formação Casa da Cidadania, com Termo de regularidade em 02/10/2023 cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: Instituto de Integração e Formação Casa da Cidadania
CNPJ: 07.961.355/0001-96
Representante: Waldir Soares Lino
Telefone de Contato: (77) 3025-5979 / (77) 98817-9702
E-mail: iccasadacidania@gmail.com

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)				
Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
ÚNICA	30/07/2022	R\$ 25.000,00	04/08/2022	R\$ 25.000,00

Apostilamento	Ajuste de data
Processo nº 069.1480.2022.0003892-55	De 06 e 7/08/2022 para 9 a 11/09/2022

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS ALCANÇADAS																
Planejamento do Projeto / Atividade		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde. Meta (Ano I)											
					Mês 1			Mês 2			Mês 3			Mês 4		
					P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%
OBJETIVO DA PARCERIA	realização da Mostra de Capoeira de Vitória da Conquista e XI Encontro Nacional de Cultura Afrobrasileira.	Indicador 1: Atividades realizadas	evento	registros fotográficos	100	100	100%									
		Indicador 2: prestação de contas de contas concluída	evento	relatório e avaliações técnicas	100	100	100%									
AÇÃO	A1	promover a difusão da capoeira como instrumento de	evento	relatório e avaliação dos atores	100	70	70%									
	A2	promover a difusão da capoeira como instrumento de	evento	realização de palestras e debates	100	100	100%									
	A3	afirmar a capoeira enquanto atividade esportiva de lazer e de	evento	relatório e lista de presença	100	100	100%									
Desempenho por período					100%											
Desempenho da parceria					100%											

Legenda: P = Previsto; R = Realizado

a) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

Ação 1 – Prover toda estrutura para realização do projeto.

Foi realizada a contratação de acordo com a previsão de receitas e despesas.

Ação 2 – Promover as ações de Divulgação e Identificação do projeto.

Foi realizada a confecção do material promocional com identificação do Projeto, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificações técnicas, tudo de acordo com o descritivo de a e a previsão de receitas e despesas

b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

O projeto contribuiu para a transformação social dos participantes, ajudando na promoção da igualdade étnico racial, mediante a disseminação dos valores éticos, tais como: respeito, hierarquia e disciplina, transmitidos pela capoeiragem às crianças e jovens a fim de que melhorem sua qualidade de vida.

c) Outras informações:

A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das cotações, sendo observado o princípio da economicidade. Não houve relação de bens adquiridos.

2.2. Análise da execução financeira Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

No que tange a análise da prestação de contas financeira o Instituto de Integração e Formação Casa da Cidadania apresentou os seguintes documentos:

- ✓ Resumo das Movimentações Financeiras do Período
- ✓ Relação de bens;
- ✓ Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas no Período
- ✓ Demonstrativo de Despesas de Pessoal;
- ✓ Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período;
- ✓ Relação Analítica de Despesas
- ✓ Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas e extratos bancários.

Após análise da documentação encaminhada pelo Instituto de Integração e Formação Casa da Cidadania, referente a prestação de contas da parcela única, a mesma foi comunicada acerca das pendências através da Notificação nº 154/2023, em 18/07/2023. Salientamos que todas as pendências apontadas foram solucionadas no dia 02/10/2023.

Analizado o extrato bancário, verificou-se que as despesas constantes do plano de execução físico-financeira do período avaliado e da relação de pagamentos, correlacionam-se diretamente com os valores dos débitos efetuados na conta corrente específica da parceria, demonstrada a compatibilidade entre as despesas para execução do projeto e os valores retirados da conta corrente.

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Houve saldo remanescente do período. Não se aplica.

c) Outras Informações:

A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das cotações apresentadas na fase de formalização, sendo observado o princípio da economicidade.

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:

Não houve glosa.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

Por meio do projeto houve o fortalecimento do sentimento de cidadania, de inclusão e a socialização de saberes mediante o espírito de coletividade com a realização de diálogos e atividades práticas, sendo a Capoeira a base para uma formação estruturada de conhecimento e reconhecimento da cultura afrodescendente. O que realçou as origens e ensinamentos que se pode extrair das matrizes africanas.

Impactos sociais:

Segundo o representante da OSC- Organização da Sociedade Civil as atividades realizadas foram ratificadoras da cultura baiana e brasileira através do intercâmbio.

Desta maneira as atividades de capoeira implementadas pelo projeto fortaleceu a identidade de jovens em comunidades carentes, além de ser uma prática de exercício que trouxe excelentes benefícios à saúde, promoveu a inclusão, pois qualquer pessoa pode participar.

4.2 Grau de satisfação do público-alvo:

O plano de trabalho não contemplou pesquisa de satisfação do público atendido.

4.3 Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado

Não se aplica.

5. CONCLUSÃO:

Considerando o conteúdo demonstrado no Relatório de Execução do Objeto produzidos no período de execução do projeto, constatamos que foram cumpridas as metas estabelecidas no Plano de Trabalho desta parceria e dessa forma avaliamos que a prestação de contas se encontra regular e opinamos pela sua aprovação.

NOTA: O Parecer Técnico referente à Prestação de Contas Final deverá considerar o conteúdo dos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação produzidos anteriormente.



Documento assinado eletronicamente por **Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho, Coordenador de Educação Esportiva**, em 23/04/2024, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00088514817** e o código CRC **004323F1**.

Referência: Processo nº 069.1486.2023.0000544-10

SEI nº 00088514817

Criado por martha.assis@sudesb.ba.gov.br, versão 14 por martha.assis@sudesb.ba.gov.br em 23/04/2024 16:52:33.