

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia Coordenação de Educação Esportiva		PARECER TÉCNICO	
 Instrumento da Parceria: Projeto “ 2º Festival de Capoeira da Bahia: Ancestralidade e Resistência Gingando pelo Mundo”, referente ao Termo de Fomento nº 102/2023.			
Vigência da Parceria: 90 (dias) 13/12/2023 a 12/03/2024		Valor Total da Parceria: R\$ 800.000,00	
Gestor da Parceria: Joaquim Maurício Cedraz Nery	Processo nº: 069.1486.2023.0006433-18 069.1459.2023.0005778-81	Prestação de Contas: 069.1486.2024.0005276-96 Final	
OSC Celebrante: Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia - ACEB			

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 02/05/2024 A 05/05/2024 Apresentada pela Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia - ACEB com Termo de regularidade nº 00108164124 em cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia - ACEB
CNPJ: : 07.209.144/0001-00
Representante: Marinalva Nunes de Sousa
Telefone de Contato: : 71 3901-2390/71 99637-7141
E-mail: contato@acebqualifica.org.br

No período avaliado a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

Valor Total da Parceria: R\$ 800,000,00 (oitocentos mil reais)				
Nº da Parcela	Repasso Previsto		Repasso Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
ÚNICA	13/12/2023	R\$ 800.000,00	20/12/2023	R\$ 800.000,00

ADITIVO	ALTERAÇÕES
Nº 069.1486.2024.0000883-23. Diário Oficial:Quarta-Feira, 20 de Março de2024 - ANO CVIII - No 23.872	Mudança das datas de realização do festival, local e Vigência Fica alterada as datas de execução do objeto do Termo de Fomento nº 102/2023 para o período de 18 a 21 de abril de 2024. Fica prorrogado o prazo devigência do Termode Fomento nº 102/23 por mais 60 (sessenta) dias. Fica alterado o local de execução do Projeto para o Parque CostaAzul, Rua Adelaide Fernandes da Costa S/N, Costa Azul, Salvador Ba, CEP 41.760-040

ADITIVO	ALTERAÇÕES
Nº 069.1486.2024.0001739-41. Resumo do Segundo Termo Aditivo aoTermo de Fomento nº 102/2023	Mudança do local, das datas de realização do festival e vigência Da Alteração da Execução: Fica alterada as datas de execução do objeto do Termo de Fomento n.º 102/2023, para o período de 02 a 05 de maio de 2024. Da Prorrogação de Prazo de Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Fomento n.º 102/2023, por mais 60 (sessenta) dias. Da Alteração do Local de Execução do Projeto: Fica alterado o local de execução do Projeto para Biblioteca Central Do Estado Da Bahia, Rua General Labatut, s/n.º, Barris, Salvador, Bahia. Data: 02/05/2024

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1. Análise da execução do objeto trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº.17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

QUADRO1-COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS - REALIZADAS							
Realizar o 2º Festival de Capoeira da Bahia, Ancestralidade e Resistência Gingando pelo Mundo		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde.Meta(AnoI)		
					MES		
					P	R	%
OBJETIVO DA PARCERIA	Fomentar a participação da cultura da capoeira promovendo uma ação de salvaguarda e proporcionado uma experiência única e inclusiva para os praticantes.	Indicador1: Nº de participantes do festival	Participantes do festival.	Lista de Inscrição.	50	60	122%
		Indicador2: Nº de participantes das demais atividades	Participantes das demais atividades	Lista de Inscrições e Relatório Fotográfico	2.650	1.885	71,13%
AÇÃO	A1 Meta1. Promover 01 encontro internacional sobre capoeira e suas transversalidades através de 07 eixos.	Indicador3: Nº de Eixos	Eixos	Monitoramento	07	07	100%
	A2 Meta 2. Realizar o 1º campeonato de capoeira contemplando as categorias infantil/juvenil juvenil.	Indicador4: Número de categorias	Categorias	Relatório oficial	02	02	100%
	A3 Meta3. Realizar desfile temático-Capoeira	Indicador5 Número de participantes	Participantes	Relatório Oficial e Registro fotográfico	600	1.885	71,13%
Desempenho do Período					122%+71,13%+100%+100%=79,481		
Desempenho por parceria					79,481%		

Previsto= P Realizado=R

b)Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Ação1–Promover toda a estrutura para a realização do 2º Festival de Capoeira da Bahia, Ancestralidade e Resistência Gingando pelo Mundo.

Foi realizada a contrataçãodo serviço de infraestrutura e logística conforme discriminado no plano de trabalho de acordo com a previsão de receitas e despesas.

Quanto as METAS:

Meta I, o número de participantes (atletas) do Campeonato Ubuntu de Capoeira Infantojuvenil e Juvenil no 2º Festival de Capoeira Ancestralidade e Resistência - Gingando pelo Mundo atendeu a 44 (quarenta e quatro) atletas, portanto meta cumprida..

Meta II, foi realizadas as atividades como: rodas de conversas, oficinas, vivências, shows, apresentações culturais, entre outras, logo meta cumprida.

Meta III, o 2º Festival de Capoeira Ancestralidade e Resistência - Gingando pelo Mundo apresentou um novo conceito para a moda da Capoeira realizando no dia 04/05/2024 o 2º Desfile Manifesto com o lançamento da grife Nagô e sua coleção ‘Ancestralidade’, reverenciando os 15 Mestres Griôs homenageados no Festival, tendo reunido 600 (seiscentas) pessoas, meta cumprida.

Ação2 – Divulgação do Evento.

Foi adquerido o material de divulgação e identificação do Projeto em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificações técnicas, de acordo com o descritivo no item Material Promocional e Comunicação (divulgação/identidade) conforme a previsão de receitas e despesas descrita no plano de trabalho..

AÇÃO 03: Premiação

Foi realizada a compras das medalhas para premiação dos campeões, em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificações técnicas e consonância com a previsão de receitas e despesas descrita no plano de trabalho..

b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Conforme o Relatório de Execução do Objeto apresentado pelo presidente da Entidade, conclui-se que o projeto impactou socialmente com a Transmissão do conhecimento contribuindo para o desenvolvimento humano e a construção de um mundo melhor através do acesso dos beneficiados a elementos da Capoeira, que é uma expressão cultural brasileira compreendendo os elementos: arte- marcial, esporte, cultura popular, dança e música, contruindo relações de sociabilidade e familiaridade entre mestres e discípulos, sendo difundida de modo oral e gestual nas ruas e academias, desta maneira promoveu ações de salvaguarda e proporcionou uma experiência única e inclusiva para os participantes do 2º Festival de Capoeira Ancestralidade e Resistência - Gingando pelo Mundo.

c) Outras informações:

Considerando o artigo 11 da Lei federal nº 13.019/2024

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas redes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a **administração pública. (Redação da pela Lei nº 13.204 de 2015)**

Considerando que a entidade apresentou comprovantes de divulgação da parceria, foi possível verificar o cumprimento da exigência do artigo supracitado e que a parceria pactuada esteve à disposição da sociedade de forma transparente e visível.

2.2- Análise da execução financeira. Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº.13.019/2014 e Decreto nº.17.091/2016.

No que tange a análise da prestação de contas financeira a OSC apresentou os seguintes documentos:

Resumo das Movimentações Financeiras do Período

- ✓ Relação de bens;
- ✓ Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas no Período
- ✓ Demonstrativo de Despesas de Pessoal;
- ✓ Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período;
- ✓ Relação Analítica de Despesas
- ✓ Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas e extratos bancários.

Após a análise da documentação encaminhada pela Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia - ACEB referente à prestação de contas da Única Parcela, a Federação foi informada sobre as pendências através da Notificação nº 149/2024 em 30/10/2024, 1º Resumo da Notificação nº 149/2024 em 21/01/2025, 2º Resumo da Notificação nº 149/2024 em 24/01/2025. Salientamos que todas as pendências apontadas foram solucionadas no dia 17/02/2025.

Ao analisar o extrato bancário, verificou-se que as despesas constantes do plano de execução físico-financeira do período avaliado e da relação de pagamentos correlacionam-se diretamente com os valores dos débitos efetuados na conta corrente específica da parceria, demonstrando compatibilidade entre as despesas para execução do projeto e os valores retirados da conta corrente. Houve tarifa bancárias no valor R\$ 651,60, devolvida pela Federação.

b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver:

Houve a devolução de R\$ 4.649,23 referente aos rendimentos e de R\$ 180,90 correspondente à retenção de ISS de uma nota fiscal. No entanto, o pagamento não foi realizado a partir da conta vinculada ao termo.

c) Outras Informações:

A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das cotações apresentadas na fase de formalização, sendo observado o princípio da economicidade.

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:

Não houve glosa.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

Conforme relatório apresentado pela OSC – Organização da Sociedade Civil e o acompanhamento da parceria durante a execução, o relatório de visita in loco doc/SEI nº00099987263, as vagas sociais pactadas no Plano de Trabalho foram atendidas, ofertando assim, o serviço aos usuários com o objetivo de fomentar aos mesmos a participação da cultura da capoeira, promovendo uma ação de salvaguarda e proporcionando uma experiência única e inclusiva para os participantes.

Durante a execução da parceria a OSC - Organização da Sociedade Civil também realizou um campeonato de capoeira, contemplando as categorias infante juvenil e juvenil, fortalecendo o vínculo social.

4.2 Impactos sociais:

Promoveu a inclusão, pois qualquer pessoa pode participar, realçou os valores humanos, valores culturais da cultura africana, enfatizou pontos relevantes através da história da capoeira desde as raízes até se tornar patrimônio imaterial da humanidade, estimulou ações de promoção de espaços de vivências, debates, intervenções artísticas, esportivas, culturais e de formação, montando uma “cidade da capoeira” com características próprias, oportunizado aos beneficiários e público-alvo além da experiência prática, ter o conhecimento e noção das história cultural da capoeira e sua repercussão em nossa sociedade, através do fortalecimento e a proteção dessa cultura popular e identitária. Reforçando a identidade, a autoestima e vínculos sociais.

4.3 Grau de satisfação do público-alvo:

O plano de trabalho não contemplou a pesquisa de satisfação do público atendido, todavia através do relatório fotográfico apresentado, ficou explícito a satisfação do usuário mediante o serviço ofertado.

4.4 Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado

A associação continuará prestando assistência as pessoas em situação de vulnerabilidade social fomentando o incentivo a cultura com recursos próprios ou provenientes de outras parceriais.

Desta maneira, considerando as metas propostas no Plano de Trabalho e a análise das documentações supracitadas, constatou-se que a entidade alcançou as metas pactuadas, ocasionando benefícios e impacto social aos usuários do serviço, apresentando elementos e formalidades exigidas pela Lei Federal nº 13.019/2014..

5. CONCLUSÃO:

Considerando o conteúdo demonstrado no Relatório de Execução do Objeto produzidos no período de execução, bem como a análise da Execução Financeira referente a parcela ÚNICA apresentada pela OSC e a informação para Processo no Termo de Regularidade doc/SEI nº 00108164124, avaliamos sua regularidade financeira.

Salvador, 20 de março de 2025.



JOAQUIM MAURÍCIO CEDRAZ NERY

Coordenador de Apoio ao Esporte
Gestor da Parceria,