



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
Assessoria Técnica - SUDESB/DG/ASTEC

PLANO DE TRABALHO

A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação de Baiana de Jiu Jitsu e MMA – FBJJMMMA

CNPJ: 19.339.262/0001-03 - Data de Criação: 04/10/2013

Endereço: Praça Irmã Dulce, nº2, Galpão, Largo de Roma, CEP: 41.515-235, Salvador- Bahia.

Telefone: (71) 99228-3944

Endereço eletrônico: eanbahial@gmail.com

Dados do Representante Legal

Nome: Evandro Alves Nascimento

Endereço: Avenida Jorge Amado, 214, Ap 501, Bairro Imbuí, Salvador-ba, CEP 41.720-040.

RG 01.399.487-59 /Órgão expedidor/UF: SSP/BA CPF: 271.732.085-72

email: eanbahia@gmail.com

B) OBJETO DA PARCERIA

O Objetivo da parceria visa a realização do **TOUR BJJ FBJJO**, vinculado ao Plano Plurianual 2024 a 2027 por meio do:

Programa: 414 –Esporte Por Toda Parte

Compromisso: 01 – Fomentar o esporte de alto desempenho, considerando as vocações territoriais

Indicador: 01. Número de Projetos apoiados - 07 Etapas

02. Número de Municípios Beneficiados - 07 (Itabuna, Itamaraju, Vitória da Conquista, Medeiros Neto, Arraial d'Ajuda, Ilhéus e Eunápolis - Bahia)

C) OBJETIVO DA PARCERIA

Executar o **TOUR BJJ FBJJO** dentro dos padrões exigidos pela entidade nacional, possibilitando a valorização do JIU JITSU, desde o esporte de base até a profissionalização, do alto rendimento no Estado da Bahia.

D) DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O **TOUR BJJ FBJJO** é uma iniciativa inédita que visa consolidar o interior da Bahia como um dos principais pólos do Jiu-Jitsu no Brasil. Com uma proposta inovadora e estruturada, o circuito passará

por diversas cidades do estado, oferecendo um campeonato único e desafiador em cada etapa. Serão oito etapas ao longo do ano, em cidades como Itabuna, Itamaraju, Vitória da Conquista, Medeiros Neto, Arraial d'Ajuda, Ilhéus e Eunápolis, com o compromisso de promover o melhor do Jiu-Jitsu competitivo em diferentes regiões. O projeto também busca fortalecer a inclusão e participação de atletas de ambos os gêneros, contribuindo para o crescimento e visibilidade do esporte, além de incentivar a prática em todo o estado.

Conscientes do nosso compromisso com o fomento ao esporte, à iniciação esportiva e ao alto rendimento, propomos a realização do **TOUR BJJ FBJJO**, um evento destinado tanto ao público feminino quanto masculino, abrangendo diversas categorias divididas por idade e peso. Além disso, o circuito contará com a participação de atletas de alta performance, para-atletas e iniciantes, promovendo uma experiência inclusiva e de alto nível de profissionalismo para todos os envolvidos.

Portanto, visando o incentivo à prática esportiva e ampliando as oportunidades, especialmente para os jovens, o **TOUR BJJ FBJJO** desperta o interesse por práticas saudáveis, afastando-os da vulnerabilidade e da violência, promovendo o bem-estar e a valorização da autoestima. Além disso, busca difundir os valores morais e éticos das artes marciais, abrindo horizontes para a prática em nível profissional. O Circuito será composto por importantes etapas, que incluirão competições nas cidades de **Itabuna, Itamaraju, Vitória da Conquista, Medeiros Neto, Arraial d'Ajuda, Ilhéus e Eunápolis**, oferecendo a todos os participantes a chance de vivenciar o esporte de maneira plena e competitiva

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações

Ação 1. Realizar o **TOUR BJJ FBJJO**

Critério de Aceitação: Contratar serviços de Infraestrutura, conforme discriminados nos itens 2.2.1; Material Esportivo conforme item: 2.2.3 , Material promocional item 2.2.5, de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 2. Divulgação do projeto.

Critério de Aceitação: Confeccionar material de comunicação em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do itens 2.2.2 de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 3. Promover a Solenidade de Premiação do projeto.

Critério de Aceitação: Confeccionar medalhas personalizadas em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do item 2.2.4, Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas

E.2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS DE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

TOUR BJJ FBJJJ		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde.	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO DA PARCERIA	Executar o TOUR BJJ FBJJJ dentro dos padrões exigidos pela entidade nacional, possibilitando a valorização do JIU JITSU, desde o esporte de base até a profissionalização, do alto rendimento no Estado da Bahia.	Indicador 1: Número de participantes	Atletas	Lista de inscritos	1.400	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: Número de etapas	Etapas	Lista de inscritos e relatório fotográfico	07	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
METAS	Meta 1: Fomentar o Jiu-Jitsu no interior do Estado da Bahia	Indicador 3: Número de municípios	municípios	Lista de inscritos e relatório fotográfico	7	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 2: Promover a participação das equipes do interior do estado e da capital nas competições de Jiu-Jitsu	Indicador 4: Número de equipes participantes	Equipes	Lista de equipes inscritas	10	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

	Meta 3: Promover competições de Jiu-Jitsu nas categorias de base até o alto rendimento	Indicador 5: Nº de Categorias participantes	Categorias	Relatório Técnico e relatório fotográfico	5	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
--	--	--	------------	---	---	--

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O TOUR BJJ FBJJO ocorrerá em 07 etapas conforme detalhamento abaixo:

ETAPA ITABUNA - no dia 18 de maio de 2025, na Rua Casimiro Rego, 43 , Bairro N. Senhora da Conceição, Itabuna - BA.

ETAPA ITAMARAJU - no dia 08 de junho de 2025, na Praça Nações Unidas, 514 - Centro Itamaraju - BA.

ETAPA VITÓRIA DA CONQUISTA - no dia 10 de agosto de 2025, no Loteamento Renato Magalhães, 70 - Urbis VI, Vitória da Conquista - BA.

ETAPA MEDEIROS NETO - no dia 14 de setembro de 2025, na Rua Adão Fernandes, 117 - Centro, Medeiros Neto - BA.

ETAPA ARRAIAL D'AJUDA - no dia 12 de outubro de 2025, na Rua do Campo, S/N – Arraial D'Ajuda, s/n - Arraial D'Ajuda - BA.

ETAPA ILHÉUS - no dia 19 de outubro de 2025, no Galão X da Rua Coronel Misael Tavares, S/N - Centro, Ilhéus - BA.

ETAPA EUNÁPOLIS - no dia 09 de novembro de 2025, na Rua Cristóvão Colombo nº 70, Pequi, Eunápolis - BA.

O projeto é composto pela montagem de cada etapa dos campeonatos de jiu-jitsu, realizados em formato profissional de chaveamento. Os atletas serão divididos por categorias e peso, onde se enfrentarão em disputas intensas, e ao final de cada confronto, um atleta será declarado campeão, outro vice-campeão, e o terceiro colocado em cada categoria será premiado. Além disso, todas as etapas contarão com a participação de para-atletas, promovendo a inclusão e a diversidade, e proporcionando uma competição justa e respeitosa para todos os participantes. Cada evento será executado com toda a infraestrutura necessária para garantir competições de alto nível, com ginásios adequados e arbitragem qualificada.

As etapas do **TOUR BJJ FBJJO** terão níveis de excelência profissional e competitivo em todas as cidades do circuito. Cada etapa reunirá atletas de diferentes regiões da Bahia, proporcionando uma competição de alto nível. Além disso, a ação descentraliza o acesso às competições de alto

rendimento, que geralmente são concentradas em Salvador, levando oportunidades para muitas cidades do interior. Os campeonatos promovem o intercâmbio de experiências entre atletas de diferentes municípios, fortalecendo o jiu-jitsu no estado e ampliando a visibilidade da modalidade em todo o interior da Bahia.

A execução consiste na montagem de estrutura própria para cada atividade, sendo necessários a montagem de octógono, gradis, conjuntos de mesa e cadeiras, prismas e placas laterais, boxtruss, banner, carpete, praticável, sonorização, iluminação, premiação e demais materiais de publicidade.

As solenidades de premiação ocorrerão logo após as lutas. Os atletas vencedores se deslocarão para local específico do evento onde tirarão fotos e receberão a premiação. A Federação providenciará a confecção de medalhas personalizadas, kimonos e troféus alusivos ao evento, visando entregar a título de premiação aos competidores.

Serão beneficiados aproximadamente 1.400 atletas, com 200 participantes por etapa, na faixa etária de 6 a 59 anos, incluindo atletas e para-atletas do sexo masculino e feminino. O público geral estimado, incluindo visitantes, técnicos, gestores, familiares, e público em geral, será de cerca de 2.500 pessoas ao longo de todo o Circuito.

A efetividade do projeto se dará com a realização do **TOUR BJJ FBJJ** nos dias **18/05; 08/06; 09 e 10/08; 14/09; 12/10; 19/10; e 09/11 de 2025**

Para o alcance das ações acima, será levado em consideração o QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO disposto acima.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O Cronograma de atividades do **TOUR BJJ FBJJ** será executado da seguinte forma:

ETAPA ITABUNA

17/04 à 17/05/2025 – Planejamento e organização do evento

17/04 à 17/05/2025 – Inscrições dos participantes

17/04 à 17/05/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

17/05/2025 – Montagem da estrutura do evento.

17/05/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

18/05/2025 - Realização da **ETAPA ITABUNA**

ETAPA ITAMARAJU

07/05 à 07/06/2025 – Planejamento e organização do evento

07/05 à 07/06/2025 – Inscrições dos participantes

07/05 à 07/06/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

07/06/2025 – Montagem da estrutura do evento.

07/06/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

08/06/2025 - Realização do ETAPA ITAMARAJU

ETAPA VITÓRIA DA CONQUISTA

08/07 à 08/08/2025 – Planejamento e organização do evento

08/07 à 08/08/2025 – Inscrições dos participantes

08/07 à 08/08/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

08/08/2025 – Montagem da estrutura do evento.

08/08/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

09/08 e 10/08/2025 - Realização do ETAPA VITÓRIA DA CONQUISTA

ETAPA MEDEIROS NETO

13/08 à 13/09/2025 – Planejamento e organização do evento

13/08 à 13/09/2025 – Inscrições dos participantes

13/08 à 13/09/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

13/09/2025 – Montagem da estrutura do evento.

13/09/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

14/09/2025 - Realização do ETAPA MEDEIROS NETO

ETAPA ARRAIAL D'AJUDA

11/09 à 11/10/2025 – Planejamento e organização do evento

11/09 à 11/10/2025 – Inscrições dos participantes

11/09 à 11/10/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

11/10/2025 – Montagem da estrutura do evento.

11/10/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

12/10/2025 – Realização do ETAPA ARRAIAL D'AJUDA

ETAPA ILHÉUS

18/09 à 18/10/2025 – Planejamento e organização do evento

18/09 à 18/10/2025 – Inscrições dos participantes

18/09 à 18/10/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

18/10/2025 – Montagem da estrutura do evento

18/10/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

19/10/2025 - Realização do **ETAPA ILHÉUS**

ETAPA EUNÁPOLIS

08/10 à 08/11/2025 – Planejamento e organização do evento

08/10 à 08/11/2025 – Inscrições dos participantes

08/10 à 08/11/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

08/11/2025 – Montagem da estrutura do evento

08/11/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

09/11/2025 - Realização do **ETAPA EUNÁPOLIS**

H . PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas : Maior ou igual a 80% - Meta cumprida

Entre 69% a 79%- Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta cumprida

Menor que 100% - Meta descumprida

I. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados à ação e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: 18 de maio a 09 de novembro de 2025

Vigência: 240 (duzentos e quarenta) dias

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

K. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS

1.	Receitas	TOTAL
1.1	Recursos Recebidos	230.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00
Total Geral de Receitas		230.000,00

2.	Despesas	TOTAL
2.1	Despesas com Recursos Humanos	
2.1.1	Remuneração da equipe	
2.1.1.1	Salários	0,00
2.1.1.2	Vale Transporte	0,00
2.1.1.3	Alimentação	0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)		0,00
2.1.2	Encargos Sociais	
2.1.2.1	INSS (27,8%)	0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)	0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)	0,00
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)	0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00
2.1.2.7	13 Salário	0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas	0,00
2.1.2.9	IRRF	0,00
2.1.2.10	ISSQN	0,00
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário	0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário	0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%	0,00
Subtotal (Encargos Sociais)		0,00
Subtotal (Recursos Humanos)		0,00

2.2	Custos Diretos	Diária	Quant.	Valor unit.	Valor total
2.2.1	INFRAESTRUTURA				
2.2.1.1	Locação de estrutura Box Truss Q15, com medidas de 6,00m x 3,00m, fabricada em aço estrutural de alta resistência, com acabamento em aço polido	1	7	2.420,00	16.940,00
2.2.1.2	Locação completa de sistema de sonorização, com operador técnico para instalação, ajuste e operação. Kit com 2 caixas de som 300w , microfones sem fio	1	7	2.210,00	15.470,00
2.2.1.3	Locação de tatames de encaixáveis em EVA medindo 1,00 x 1,00m de espessura de 30mm	200	7	40,00	56.000,00
2.2.2	COMUNICAÇÃO (divulgação / identidade)				

Confecção de Lona vinílica personalizada 400g para backdrop impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, formato 6,00 x 3,00 com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência					
2.2.2.2		1	1	2.139,00	2.139,00
2.2.4 MATERIAL PROMOCIONAL					
Confecção de camisas personalizadas gola polo e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 130g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG)					
2.2.4.2		50	1	50,40	2.520,00
2.2.5 PREMIAÇÃO					
Confecção de medalhas com formato personalizado confeccionadas em metal zamac 3D com fita digitalizada personalizada com 11,00 x11,00 x 3mm					
2.2.5.1		920	1	34,00	31.280,00
2.2.6 OUTROS SERVIÇOS					
Serviço de montagem e desmontagem da estrutura do evento (tatames, boxtruss, gradil, área para o público, área reservada para atletas e equipe técnica, área técnica da arbitragem, área técnica da equipe médica)					
2.2.6.1		1	7	6.254,00	43.778,00
Serviço especializado em eventos esportivos (Juizes laterais, Árbitros centrais, mesarios, Coordenadores, Diretor de arbitragem, Diretor técnico, Coordenador Geral)					
2.2.6.2		1	7	6.429,00	45.003,00
Serviço cadastramento, credenciamento e suporte técnico especializado para atletas, professores, técnicos. Sistema de gerenciamento de inscrição de atletas e chaveamento.					
2.2.6.3		1	7	2.410,00	16.870,00
Subtotal (Custos Diretos)					230.000,00
Total Geral de Despesas					230.000,00

L. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
única	SUDESB	maio	2025	R\$ 230.000,00
TOTAL GLOBAL				R\$ 230.000,00

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto TOUR BJJ FBJJJO nos dias 18 de maio a 09 de novembro de 2025.

Salvador (Ba), 24 de abril de 2025.

Evandro Alves Nascimento
Presidente da FBJJMMA

Uilson José Silva De Souza
Coordenador De Excelência Esportiva

Vicente José De Lima Neto
Diretor-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Alves Nascimento, Representante Legal da Empresa**, em 25/04/2025, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 25/04/2025, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 05/05/2025, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00112554635** e o código CRC **38155B5F**.