



PLANO DE TRABALHO

A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação de Baiana de Jiu Jitsu e MMA – FBJJMMMA
CNPJ: 19.339.262/0001-03 - Data de Criação: 04/10/2013
Endereço: Praça Irmã Dulce, nº2, Galpão, Largo de Roma, CEP: 41.515-235, Salvador- Bahia. Telefone: (71) 99228-3944
[Endereço eletrônico: eanbahia@gmail.com](mailto:eanbahia@gmail.com)

Dados do Representante Legal

Nome: Evandro Alves Nascimento
Endereço: Avenida Jorge Amado, 214, Ap 501, Bairro Imbuí, Salvador-ba, CEP 41.720-040.
RG 01.399.487-59 /Órgão expedidor/UF: SSP/BA CPF: 271.732.085-72
email: eanbahia@gmail.com

B) OBJETO DA PARCERIA

O Objetivo da parceria visa a realização do "TOUR BJJ FBJJ", vinculado ao Plano Plurianual 2024 a 2027 por meio do:

Programa: 414 –Esporte Por Toda Parte

Compromisso: 01 – Fomentar o esporte de alto desempenho, considerando as vocações territoriais

Indicador: 01. Número de Projetos apoiados - 09 Etapas

02. Número de Municípios Beneficiados - 08 (Feira de Santana, Bom Jesus da Lapa, Riachão do Jacuípe, Santa Maria da Vitória, Santo Estevão, Boquira, Mata de São João, e Dias D'Ávila - Bahia)

C) OBJETIVO DA PARCERIA

Executar o TOUR BJJ FBJJ dentro dos padrões exigidos pela entidade nacional, possibilitando a valorização do JIU JITSU, desde o esporte de base até a profissionalização, do alto rendimento no Estado da Bahia.

D) DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

O TOUR BJJ FBJJ é uma iniciativa inédita que visa consolidar o interior da Bahia como um dos principais pólos do Jiu-Jitsu no Brasil. Com uma proposta inovadora e estruturada, o circuito passará por diversas cidades do estado, oferecendo um campeonato único e desafiador em cada etapa. Serão oito etapas do Campeonato Bainano ao longo do ano, em cidades como Feira de Santana, Bom Jesus da Lapa, Riachão do Jacuípe, Santa Maria da Vitória, Santo Estevão, Boquira, Mata de São João, e Dias D'Ávila, com o compromisso de promover o melhor do Jiu-Jitsu competitivo em diferentes regiões. O projeto também busca fortalecer a inclusão e participação de atletas de ambos os gêneros, contribuindo para o crescimento e visibilidade do esporte, além de incentivar a prática em todo o estado.

Conscientes do nosso compromisso com o fomento ao esporte, à iniciação esportiva e ao alto rendimento, propomos a realização do TOUR BJJ FBJJ, um evento destinado tanto ao público feminino quanto masculino, abrangendo diversas categorias divididas por idade e peso. Além disso, o circuito contará com a participação de atletas de alta performance, para-atletas e iniciantes, promovendo uma experiência inclusiva e de alto nível de profissionalismo para todos os envolvidos.

Portanto, visando o incentivo à prática esportiva e ampliando as oportunidades, especialmente para os jovens, o TOUR BJJ FBJJ desperta o interesse por práticas saudáveis, afastando-os da vulnerabilidade e da violência, promovendo o bem-estar e a valorização da autoestima. Além disso, busca difundir os valores morais e éticos das artes marciais, abrindo horizontes para a prática em nível profissional. O Circuito será composto por importantes etapas do Campeonato Bainano, que incluirão competições nas cidades de **Feira de Santana, Bom Jesus da Lapa, Riachão do Jacuípe, Santa Maria da Vitória, Santo Estevão, Boquira, Mata de São João, e Dias D'Ávila**, oferecendo a todos os participantes a chance de vivenciar o esporte de maneira plena e competitiva

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações

Ação 1. Realizar o TOUR BJJ FBJJ.

Critério de Aceitação: Contratar serviços de Infraestrutura, conforme discriminados nos itens 2.2.1 Infraestrutura ;Outros Serviços 2.2.6 , de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 2. Divulgação do projeto.

Critério de Aceitação: Confeccionar material de comunicação em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do itens 2.2.2. Comunicação e Material promocional item 2.2.4 de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 3. Promover a Solenidade de Premiação do projeto.

Critério de Aceitação: Confeccionar medalhas e Troféus Personalizados em conformidade com o manual de marcas da Sudesb, quantitativo e especificação técnica , conforme com o descritivo do item 2.2.5, Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas

E.2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS DE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

TOUR BJJ FBJJ		Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde.	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
OBJETIVO DA PARCERIA	Realização do TOUR BJJ FBJJ	Indicador 1:	Atletas	Lista de inscritos	1.350	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta

		Número de participantes				Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
		Indicador 2: Número de etapas	Etapas	Lista de inscritos e relatório fotográfico	9	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
METAS	Meta 1: Fomentar o Jiu-Jitsu no interior do Estado da Bahia	Indicador 3: Número de municípios	municípios	Relatório técnico	8	Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
	Meta 2: Realizar a cerimonia de premiação com a entrega de medalhas aos campeões de cada categoria	Indicador 4: Categorias premiadas	Categorias	Relatório técnico e Relatório Fotográfico	5	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O TOUR BJJ FBJJE ocorrerá em etapas do Campeonato Baiano conforme detalhamento abaixo:

- 1. **FEIRA DE SANTANA** - no dia 01 de junho de 2025, no Ginásio Municipal de Esportes, 137, R. Aloísio Rezende, 13 - Queimadinha, Feira de Santana - Bahia.
- 2. **BOM JESUS DA LAPA** - no dia 15 de junho de 2025, no Ginásio de Esporte José Caetano de Andrade. Av. Agenor Magalhães, Bom Jesus da Lapa - Bahia.
- 3. **RIACHÃO DO JACUIPE** - no dia 13 de julho de 2025, no Ginásio Poliesportivo, na Av. Conselheiro Eiel Martins - Jatobá, Riachão do Jacuípe - BA
- 4. **SANTA MARIA DA VITÓRIA** - no dia 20 de julho de 2025, no Ginásio Poliesportivo, na Rua Tito Soares, Macambira, Santa Maria da Vitória - BA.
- 5. **SANTO ESTEVÃO** - no dia 31 de agosto de 2025, Ginásio de Esportes de Santo Estevão, na Rua Leonel Azevedo Silva, 148-180, Santo Estêvão - BA.
- 6. **BOQUIRA** - no dia 07 de setembro de 2025, no Ginásio Municipal de Esportes de Boquira, na Rua Santa Bárbara, 28 - Boquira - BA
- 7. **MATA DE SÃO JOÃO** - no dia 14 de setembro de 2025, no Ginásio de Esportes Edvaldo Rates, na Rua J. J. Seabra, 187 - Mata de São João - BA.
- 8. **FEIRA DE SANTANA** - no dia 05 de outubro de 2025, no Ginásio Municipal de Esportes, 137, R. Aloísio Rezende, 13 - Queimadinha, Feira de Santana - Bahia.
- 9. **DIAS D'ÁVILA** - no dia 26 de outubro de 2025, Ginásio Poliesportivo José da Cruz Azevedo, na Rua Ami D'avila 294-508, Conjunto Hab., Dias D'avila - BA.

O projeto é composto pela montagem de cada etapa dos campeonatos Baianos de jiu-jitsu, realizados em formato profissional de chaveamento. Os atletas serão divididos por categorias e peso, onde se enfrentarão em disputas intensas, e ao final de cada confronto, um atleta será declarado campeão, outro vice-campeão, e o terceiro colocado em cada categoria e os três serão premiados(quando existirem)

. Além disso, todas as etapas contarão com a participação de para-atletas, promovendo a inclusão e a diversidade, e proporcionando uma competição justa e respeitosa para todos os participantes. Cada evento será executado com toda a infraestrutura necessária para garantir competições de alto nível, com ginásios adequados e arbitragem qualificada.

As etapas do TOUR BJJ FBJJE terão níveis de excelência profissional e competitivo em todas as cidades do circuito. Cada etapa reunirá atletas de diferentes regiões da Bahia, proporcionando uma competição de alto nível. Além disso, a ação descentraliza o acesso às competições de alto rendimento, que geralmente são concentradas em Salvador, levando oportunidades para muitas cidades do interior. Os campeonatos promovem o intercâmbio de experiências entre atletas de diferentes municípios, fortalecendo o jiu-jitsu no estado e ampliando a visibilidade da modalidade em todo o interior da Bahia.

A execução consiste na montagem de estrutura própria para cada atividade, sendo necessários a montagem de octógono, gradis, conjuntos de mesa e cadeiras, prisma e placas laterais, boxtruss, banner, carpete, praticável, sonorização, iluminação, premiação e demais materiais de publicidade.

As solenidades de premiação ocorrerão logo após as lutas. Os atletas vencedores se deslocarão para local específico do evento onde tirarão fotos e receberão a premiação. A Federação providenciará a confecção de medalhas personalizadas, kimonos e troféus alusivos ao evento, visando entregar a título de premiação aos competidores.

Serão beneficiados aproximadamente 1.350 atletas, com 150 participantes por etapa, na faixa etária de 6 a 59 anos, incluindo atletas e para-atletas do sexo masculino e feminino. O público geral estimado, incluindo visitantes, técnicos, gestores, familiares, e público em geral, será de cerca de 2.500 pessoas ao longo de todo o Circuito.

A efetividade do projeto se dará com a realização do TOUR BJJ FBJJE nos dias 01/06; 15/06; 13/07; 20/07; 31/08; 07/09; 14/09; 05/10; e 26/10 de 2025.

Para o alcance das ações acima, será levado em consideração o

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO disposto acima.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O Cronograma de atividades do TOUR BJJ FBJJE será executado da seguinte forma:

CAMPEONATO BAIANO - ETAPA FEIRA DE SANTANA

- 01/05 à 31/05/2025 – Planejamento e organização do evento
- 01/05 à 31/05/2025 – Inscrições dos participantes
- 01/05 à 31/05/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa
- 31/05/2025 – Montagem da estrutura do evento.
- 31/05/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

01/06/2025 - Realização da Competição

CAMPEONATO BAIANO - ETAPA BOM JESUS DA LAPA

- 14/05 à 14/06/2025 – Planejamento e organização do evento
- 14/05 à 14/06/2025 – Inscrições dos participantes
- 14/05 à 14/06/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa
- 14/06/2025 – Montagem da estrutura do evento.
- 14/06/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

15/06/2025 - Realização da Competição

CAMPEONATO BAIANO - ETAPA RIACHÃO DO JACUIPE

- 12/06 à 12/07/2025 – Planejamento e organização do evento
- 12/06 à 12/07/2025 – Inscrições dos participantes
- 12/06 à 12/07/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

12/07/2025 – Montagem da estrutura do evento.

12/07/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

13/07/2025 - Realização da Competição

CAMPEONATO BAIANO - ETAPA SANTA MARIA DA VITORIA

19/06 à 19/07/2025 – Planejamento e organização do evento

19/06 à 19/07/2025 – Inscrições dos participantes

19/06 à 19/07/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

19/07/2025 – Montagem da estrutura do evento.

19/07/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

20/07/2025 - Realização da Competição

CAMPEONATO BAIANO - ETAPA SANTO ESTEVÃO

01/08 à 30/08/2025 – Planejamento e organização do evento

01/08 à 30/08/2025 – Inscrições dos participantes

01/08 à 30/08/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

30/08/2025 – Montagem da estrutura do evento.

30/08/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

31/08/2025 – Realização da Competição

CAMPEONATO BAIANO - ETAPA BOQUIRA

06/08 à 06/09/2025 – Planejamento e organização do evento

06/08 à 06/09/2025 – Inscrições dos participantes

06/08 à 06/09/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

06/09/2025 – Montagem da estrutura do evento

06/09/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

07/09/2025 - Realização da Competição

CAMPEONATO BAIANO - ETAPA MATA DE SÃO JOÃO

13/08 à 13/09/2025 – Planejamento e organização do evento

13/08 à 13/09/2025 – Inscrições dos participantes

13/08 à 13/09/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

13/09/2025 – Montagem da estrutura do evento

13/09/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

14/09/2025 - Realização da Competição

CAMPEONATO BAIANO - ETAPA FEIRA DE SANTANA

05/09 à 04/10/2025 – Planejamento e organização do evento

05/09 à 04/10/2025 – Inscrições dos participantes

05/09 à 04/10/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

04/10/2025 – Montagem da estrutura do evento

04/10/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

05/10/2025 - Realização da Competição

CAMPEONATO BAIANO - ETAPA DIAS D'ÁVILA

25/09 à 25/10/2025 – Planejamento e organização do evento

25/09 à 25/10/2025 – Inscrições dos participantes

25/09 à 25/10/2025 – Divulgação no site, redes sociais e imprensa

25/10/2025 – Montagem da estrutura do evento

25/10/2025 – Realização do Credenciamento e pesagem dos atletas

26/10/2025 - Realização da Competição

H . PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas : Maior ou igual a 80% - Meta cumprida

Entre 69% a 79%- Meta cumprida parcialmente

Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta cumprida

Menor que 100% - Meta descumprida

I. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados à ações e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA

AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: De 01/06 a 26/10 de 2025

Vigência: 210 (duzentos e dez) dias

Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

K. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS					
1.	Receitas				TOTAL
1.1	Recursos Recebidos				250.000,00
1.2	Rendimentos Financeiros				0,00
Total Geral de Receitas					250.000,00
2.	Despesas				TOTAL
2.1 Despesas com Recursos Humanos					
2.1.1 Remuneração da equipe					
2.1.1.1	Salários				0,00
2.1.1.2	Vale Transporte				0,00
2.1.1.3	Alimentação				0,00
Subtotal (Remuneração da equipe)					0,00
2.1.2 Encargos Sociais					
2.1.2.1	INSS (27,8%)				0,00
2.1.2.2	FGTS (8%)				0,00
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)				0,00
2.1.2.4	Rescisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)				0,00
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)				0,00
2.1.2.6	1/3 sobre Férias				0,00
2.1.2.7	13 Salário				0,00
2.1.2.8	Férias Indenizadas				0,00
2.1.2.9	IRRF				0,00
2.1.2.10	ISSQN				0,00
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário				0,00
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário				0,00
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%				0,00
Subtotal (Encargos Sociais)					0,00
Subtotal (Recursos Humanos)					0,00
2.2	Custos Diretos	Diária	Quant.	Valor unit.	Valor total
2.2.1 INFRAESTRUTURA					
2.2.1.1	Locação de estrutura Box Truss Q15, com medidas de 6,00m x 3,00m, fabricada em aço estrutural de alta resistência, com acabamento em aço polido	1	9	2.420,00	21.780,00
2.2.1.2	Locação completa de sistema de sonorização, com operador técnico para instalação, ajuste e operação. Kit com 2 caixas de som 300w , microfones sem fio	1	9	2.100,00	18.900,00
2.2.1.3	Locação de tatames de encaixáveis em EVA medindo 1,00 x 1,00m de espessura de 30mm	9	190	38,00	64.980,00
2.2.2 COMUNICAÇÃO (divulgação / identidade)					
2.2.2.2	Confeção de Lona vinilica personalizada 400g para backdrop impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, formato 6,00 x 3,00 com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência	1	1	2.133,00	2.133,00
2.2.4 MATERIAL PROMOCINAL					
2.2.4.2	Confeção de camisas personalizadas gola polo e magas curtas produzidas em tecido Dry Fit 100% poliéster, gramatura 130g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação digital em policromia (CMYK) de alta definição e costura dupla reforçada (tamanhos P, M, G e GG)	1	25	38,00	950,00
2.2.5 PREMIAÇÃO					
2.2.5.1	Confeção de medalhas com formato personalizado confeccionadas em metal zamac 3D com fita digitalizada personalizada com 11,00 x11,00 x 3mm	1	800	34,00	27.200,00
2.2.6 OUTROS SERVIÇOS					
2.2.6.1	Serviço de montagem e desmontagem da estrutura do evento (octógono, praticável, gradil, passarela, área para o público, área reservada para atletas e equipe técnica, área técnica da arbitragem, área técnica da equipe médica)	9	1	5.423,00	48.807,00
2.2.6.2	Serviço especializado em eventos esportivos (Juizes laterais, Árbitros centrais, mesários, Coordenadores, Diretor de arbitragem, Diretor técnico, Coordenador Geral)	9	1	4.840,00	43.560,00
2.2.6.3	Serviço cadastramento, credenciamento e suporte técnico especializado para atletas, professores, técnicos. Sistema de gerenciamento de inscrição de atletas e chaveamento.	9	1	2.410,00	21.690,00
Subtotal (Custos Diretos)					250.000,00
Total Geral de Despesas					250.000,00

L. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
única	SUDES B	MAIO	2025	R\$ 250.000,00
TOTAL GLOBAL				R\$ 250.000,00

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando a execução do projeto "TOUR BJJ FBJE" no período de 01/06 a 26/10/2025.

Salvador (Ba), 05 de maio de 2025.

Evandro Alves Nascimento
Presidente da FBJJMMA

UILSON JOSÉ SILVA DE SOUZA
Coordenador de Excelência Esportiva

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO



Documento assinado eletronicamente por **Evandro Alves Nascimento, Representante Legal da Empresa**, em 05/05/2025, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uilson José Silva de Souza, Coordenador**, em 05/05/2025, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 06/05/2025, às 22:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00113164804** e o código CRC **8C8ED204**.