



PLANO DE TRABALHO

A) IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

Dados da OSC

Nome da OSC: Federação Esportiva Baiana de Taekwondo – FEBT

CNPJ: 07.559.621/0001-82

Data de Criação: 16/04/1970

Endereço: Avenida Praia de Itapuã, 1053, CEP: 42.707-650, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas- Bahia. Telefone: (71) 99220-3672

Endereço eletrônico: febtpresidente@gmail.com

Dados do Representante Legal

Nome: Marcio Menezes Mascarenhas

Endereço: Alameda do Carmo n 66 QB7, Vilas do Atlântico CEP: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia.

RG/Orgão expedidor/UF: 427297850 SSP/BA ; CPF: 577.233.975-34;

Tel: (71) 99220-3672

e-mail: taekwondovilas@gmail.com

B) OBJETO DA PARCERIA

Realizar o projeto “CARAVANA TAEKWONDO”

Programa: 414 – Esporte Por Toda Parte

Compromisso: 02 – Realizar atividades de esporte e lazer educacional, e de esporte de participação e lazer.

Indicador: 01 – Número de Municípios atendidos: 02 (Santa Cruz Cabrália; Vera Cruz – Porto Seguro; Arraial D’ajuda – Porto Seguro)

02 – Número de atividades realizadas 03 (três etapas)

C) OBJETIVO DA PARCERIA

Executar a **CARAVANA TAEKWONDO** nos padrões de eventos nacionais, objetivando a ampliação de competidores no estado da Bahia, fomentando novos atletas para participação da modalidade.

D) DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM A ATIVIDADE OU O PROJETO PROPOSTO E METAS A SEREM ATINGIDAS

A FEBT consolidou-se como referência na realização de eventos da modalidade, trazendo inovações, possibilitando o fomento do Taekwondo em todo o Estado da Bahia. Sendo assim, O projeto **CARAVANA TAEKWONDO** é um projeto itinerante que tem como objetivo levar o Taekwondo a diferentes cidades do estado, promovendo a prática e o conhecimento dessa arte marcial de forma acessível e dinâmica. Nesta edição, o projeto vai visitar três localidades em dois municípios da Bahia: **Santa Cruz Cabrália, Vera Cruz em Porto Seguro e Arraial D’Ajuda em Porto Seguro**, oferecendo a oportunidade para moradores, estudantes e passantes de todas as idades conhecerem o Taekwondo de perto.

O Taekwondo é considerado a arte marcial de autodefesa mais antiga do mundo, todas as atividades do Taekwondo estão baseadas em táticas defensivas. Além da autodefesa, a prática de atividades esportivas e físicas proporcionam à saúde das mulheres, além de diversos benefícios: melhoria da saúde física e mental; respeito às regras; solidariedade; respeito às diferenças; desenvolvimento de hábitos saudáveis; respeito ao próximo.

O calendário da FEBT que foi aprovado contempla eventos para o ano de 2025, entre competições, cursos e seminários, visando o fortalecimento da modalidade no estado da Bahia, proporcionando o incremento no número de novos praticantes, propiciando grande desenvolvimento técnico dos atletas baianos.

Desta forma, vimos solicitar ao Governo do estado da Bahia, através da SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, apoio financeiro para executar o **CARAVANA TAEKWONDO** dentro dos padrões de eventos nacionais visando a inclusão, o fortalecimento e a expansão da modalidade entre atletas femininos e masculinos.

O projeto, em suas três etapas (I. Santa Cruz Cabrália; II. Vera Cruz; III. Arraial d’Ajuda), beneficiará **200 participantes** com idades entre 7 e 44 anos, oriundos de diversos municípios do estado da Bahia. Cada cidade receberá uma média de **65 participantes**, entre atletas, curiosos e pessoas de todas as idades interessadas em conhecer o Taekwondo.

E. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E DAS METAS

E.1. AÇÕES

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

Ações

Ação 1. Realizar o CARAVANA TAEKWONDO

Critério de Aceitação: Contratar serviços de Infraestrutura, conforme discriminados nos itens 2.2.1; Material Esportivo conforme item: 2.2.3 e Outros Serviços conforme item 2.2.6, de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 2. Divulgação

Critério de Aceitação: Confeccionar material de comunicação em conformidade com o manual de marcas da Sudeb, quantitativo e especificação técnica, conforme com o descritivo do itens 2.2.2 de acordo com a previsão de receitas e despesas.

Ação 3. Promover a Solenidade de Premiação do projeto.

Critério de Aceitação: Confeccionar medalhas e troféus personalizados em conformidade com o manual de marcas da Sudeb, quantitativo e especificação técnica, conforme com o descritivo do item 2.2.4, Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas.

E.2. INDICADORES, METAS E PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Os indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria estão definidos no quadro abaixo:

QUADRO DE INDICADORES, METAS DE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

	Indicador	Unidade	Meio de Verificação	Qtde.	Parâmetro de Avaliação de Desempenho
--	-----------	---------	---------------------	-------	--------------------------------------

OBJETIVO DA PARCERIA	Realização do CARAVANA TAEKWONDO					Alcance da Meta: Igual a 100% - Meta Cumprida Menor que 100% - Meta Descumprida
METAS	Meta 1: Fomentar e apresentar a modalidade em diferentes regiões do estado.	Indicador 1 : Nº de participantes	Participantes	Lista de inscritos no evento.	80	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 2: Realizar cerimônia de premiação através da entrega de certificados.	Indicador 2 : Nº de atletas inscritos	Participantes	Relatório fotográfico.	200	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida
	Meta 3: Promover o crescimento da modalidade no estado, com a participação de 7 municípios no evento.	Indicador 3 : Nº de municípios participantes	Municípios	Lista de inscritos no evento.	7	Alcance das Metas: Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida Entre 60% a 79% - Meta cumprida parcialmente Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

F. FORMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS

O CARAVANA TAEKWONDO será realizado em 3 etapas, conforme abaixo:

Etapas I - SANTA CRUZ CABRÁLIA, dia 01 de agosto de 2025, no Ginásio da Aldeia Indígena Pataxó - Rod. BR-367 162, Santa Cruz Cabrália, Bahia.

Etapas II - VERA CRUZ, dia 02 de agosto de 2025, na Escola Municipal Alcides Faustino - Rua Porto Seguro, S/N Escola, Vera Cruz, Porto Seguro, BA.

Etapas III - ARRAIAL D'AJUDA, dia 03 de agosto de 2025, no Colégio Rita de Cássia - Rua das Palmeiras, S/N, Arraial D'Ajuda, Porto Seguro, BA.

Na produção do CARAVANA TAEKWONDO serão utilizadas estruturas de eventos nacionais e internacionais, visando a adaptação dos praticantes de acordo com os padrões utilizados pelas entidades internacionais.

A execução do projeto consiste na montagem de uma infraestrutura específica para cada uma das etapas. Para os aulões, será necessária a montagem de um espaço adequado para a prática, com a colocação de tatames ou mats, além de uma área de segurança ao redor. Serão instalados sistemas de sonorização para garantir a comunicação durante as atividades e sinalização para orientar os participantes.

A estrutura também incluirá uma área de descanso com água disponível para hidratação e, se necessário, uma sala de primeiros socorros. A logística será organizada para receber os participantes, com controle de inscrições e organização do fluxo de entrada e saída, garantindo o bom andamento dos eventos em cada cidade.

Nas solenidades de premiação, a entidade providenciará a confecção de certificados personalizados aos eventos, visando a entrega a título de participação aos atletas e estudantes. Os participantes se deslocarão até o banner do evento onde registrarão as fotos.

No decorrer do projeto, em suas três etapas, estima-se a participação de 200 pessoas, entre atletas e estudantes do sexo masculino e feminino, paratletas e profissionais do corpo de arbitragem, além de um público geral estimado em 400 pessoas.

A efetividade do projeto se dará com a realização do CARAVANA TAEKWONDO, nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2025.

G. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ITEM	ATIVIDADES	DATA/PERÍODO
1	Elaboração do Projeto	Abril de 2025
2	Divulgação do Evento	Junho e julho de 2025
3	Etapas I – SANTA CRUZ CABRÁLIA	01 de agosto de 2025
4	Etapas II – VERA CRUZ	02 de agosto de 2025
5	Etapas III - ARRAIAL D'AJUDA	03 de agosto de 2025
6	Solenidades de Premiação	01, 02 e 03 de agosto de 2025
7	Prestação de Contas	Novembro de 2025

H. PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Alcance das Metas : Maior ou igual a 80% - Meta cumprida
Entre 69% a 79%- Meta cumprida parcialmente
Menor ou igual a 59% - Meta descumprida

Alcance da Meta:
Igual a 100% - Meta cumprida
Menor que 100% - Meta descumprida

I. PARÂMETROS PARA GLOSA

Serão glosados valores relacionados à metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente, de acordo com os parâmetros abaixo:

AÇÃO CUMPRIDA - NÃO GLOSA
AÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - GLOSA 50% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO
AÇÃO DESCUMPRIDA - GLOSA 100% DO VALOR DO ITEM CUSTEADO

J. PERÍODO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de Execução: 01, 02 e 03 de agosto de 2025
Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias
Prestação de Contas: 90 (noventa) dias após o término da Vigência.

K . PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS

PREVISA0 DE RECEITAS E DESPESAS					
1.	Receitas	TOTAL			
1.1	Recursos Recebidos	100.000,00			
1.2	Rendimentos Financeiros	0,00			
Total Geral de Receitas		100.000,00			
2.	Despesas	TOTAL			
2.1	Despesas com Recursos Humanos				
2.1.1	Remuneração da equipe				
2.1.1.1	Salários	0,00			
2.1.1.2	Vale Transporte	0,00			
2.1.1.3	Alimentação	0,00			
Subtotal (Remuneração da equipe)		0,00			
2.1.2	Encargos Sociais				
2.1.2.1	INSS (27,8%)	0,00			
2.1.2.2	FGTS (8%)	0,00			
2.1.2.3	FGTS Multa Rescisória (40%)	0,00			
2.1.2.4	Recisão de Trabalho (Saldo de Salário, Aviso Prévio, outros)	0,00			
2.1.2.5	PIS sobre a Folha de Pagamento (1%)	0,00			
2.1.2.6	1/3 sobre Férias	0,00			
2.1.2.7	13 Salário	0,00			
2.1.2.8	Férias Indenizadas	0,00			
2.1.2.9	IRRF	0,00			
2.1.2.10	ISSQN	0,00			
2.1.2.11	FGTS (8%) 13º Salário	0,00			
2.1.2.12	INSS (27,8%) 13º Salário	0,00			
2.1.2.13	INSS Autônomo 20%	0,00			
Subtotal (Encargos Sociais)		0,00			
Subtotal (Recursos Humanos)		0,00			
2.2	Custos Diretos	Quant.	Diarias	Valor unit.	Valor total
2.2.1	INFRAESTRUTURA				
2.2.1.1	Locação de estrutura Box Truss Q15, com medidas de 2,00m x 2,00m, fabricada em alumínio estrutural de alta resistência (liga 6082-T6), com acabamento em aço polido	1	3	2.200,00	6.600,00
2.2.1.2	Locação de sistema de sonorização completa ,com 01 técnico para instalação, ajuste e operação, kit com 2 caixas de som (1 ativa e 1 passiva), 300w RMS full rage e 8 ohms, microfones sem fio.	1	3	2.300,00	6.900,00
2.2.1.3	Locação de tatames de encaixáveis em EVA medindo 1,00 x 1,00m de espessura de 30mm	88	3	50,00	13.200,00
2.2.2	COMUNICAÇÃO (Divulgação e identidade)				
2.2.2.1	Confeção de Lona vinillica personalizada 400g para backdrop impressa digitalmente por processo UV em lona vinil brilhante de alta qualidade composta por poliéster e PVC, formato 2,00 x 2,00 com bainha e acabamento em ilhoses de alumínio de alta resistência	3	1	1.700,00	5.100,00
2.2.3	PREMIAÇÃO				
2.2.3.1	Confeção de medalhas com formato personalizado confeccionadas em metal zamac 3D com fita digitalizada personalizada com 13,00 x13,00 x 4mm	200	1	46,00	9.200,00
2.2.5	MATERIAL PROMOCIONAL				
2.2.5.1	Confeção de camisas personalizadas gola careca e magas curtas produzidas em tecido poliéster, gramatura 130g/m², com impressão personalizada, frente e costas feita por Sublimação (tamanhos P, M, G e GG)	200	1	40,00	8.000,00
2.2.6	OUTROS SERVIÇOS				
2.2.6.1	Serviço de mão de obra especializada em eventos esportivos (árbitros, juízes laterais, mesários, Diretor de evento, Diretor técnico, Coordenador técnico e coordenação geral, serviços gerais)	1	3	10.000,00	30.000,00
2.2.6.2	Serviço de montagem e desmontagem da estrutura do evento (gradil, área para o público, área reservada para atletas, professores, palestrantes, área técnica, corpo da arbitragem e equipe médica)	1	3	7.000,00	21.000,00
Subtotal (Custos Diretos)		100.000,00			
Total Geral de Despesas		100.000,00			

L. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Responsável	Mês Previsto	Ano	Valor
única	SUDESB	Maio	2025	R\$ 100.000,00
TOTAL GLOBAL				R\$ 100.000,00

Este ajuste será liberado em parcela única, após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto "Caravana Taekwondo" no período 01 a 03/08 de 2025.

Salvador, 24 de abril de 2025.

MARCIO MENEZES MASCARENHAS
Presidente da Federação Esportiva
Baiana de Taekwondo

ÁLVARO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO
Coordenador de Educação Esportiva

WILTON NEVES BRANDÃO
Diretor de Fomento ao Esporte

VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO
Diretor Geral da SUDESB



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Menezes Mascarenhas, Usuário Externo**, em 24/04/2025, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho, Coordenador de Educação Esportiva**, em 25/04/2025, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **WILTON NEVES BRANDÃO, Diretor de Fomento ao Esporte**, em 25/04/2025, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 28/04/2025, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00112573872** e o código CRC **B0C21AB0**.