



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
PERÍODO DE 03/03/2025 a 06/04/2025

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM - FEBAC
INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 58/2024

INTRODUÇÃO

Este documento tem o objetivo de apresentar, inclusive avaliar as ações desenvolvidas pelo PROJETO "NÚCLEOS DE CANOAGEM DRAGON BOAT BAHIA", executada pela FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM, no âmbito do Termo de Fomento, nº 58/2024 o qual foi elaborado de acordo com o foi elaborado de acordo com o disposto no art.18 do Decreto Estadual nº 17.091/2016 que regulamenta o Marco Regulatório das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil.

O referido projeto será destinado à prática de Canoagem Dragon Boat mediante implementação de 06 (seis) núcleos, nos municípios de Camamu (2), São Félix (2), Paulo Afonso(2), que atenderá um total de 528 (quinhentos e vinte e oito) pessoas, sendo crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e, com atenção especial, às mulheres em enfrentamento ao câncer de mama.

Considerando a natureza do objeto da parceria, está indicada como Alvaro de Oliveira Filho, Matrícula nº69446197, Coordenador da Coordenação de Educação Esportiva, telefone (71)3116- 9107. O responsável da SUDESB, pelo acompanhamento da prestação de contas enviada pela entidade, será a Coordenadora de Contratos e Convênios, Ivanildes Machado Vilas Boas Souza, matrícula nº. 69.605102-9, telefone (71) 3116-9226.

Existindo ainda a designação de uma Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria, conforme Portaria nº 142/2021, modificada pela Portaria nº 54/2022 com os seguintes membros:

Susi Crystiane Santiago Docio – Matrícula nº 69.446078-5;

Maria Amélia Ramon Britto – Matrícula nº 69.279271-2;

Ilma Lima de Jesus – Matrícula nº 92053059;

Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo – Matrícula nº 69446630-9;

Ana Cristina Barreto Rehen de Souza – Matrícula nº 69446073

INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	TERMO DE FOMENTO Nº 58/2024
Objeto da Parceria:	PROJETO "NÚCLEOS DE CANOAGEM DRAGON BOAT BAHIA 2024"
Vigência:	335 (trezentos e trinta e cinco) dias
Valor Total da Parceria: R\$ 692.452,73 (Seiscentos e noventa e dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos)	

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
PRIMEIRA	Após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado, visando à execução do projeto	R\$ 326.162,33	06/08/2024	R\$ 326.162,33
SEGUNDA	2ª parcela após apresentação dos relatórios técnicos e fotográficos, equivalente aos 03 (três) primeiros meses de execução do projeto, avaliados pela DFE e apresentação da prestação de contas da primeira parcela.	R\$ 178.144,69	09/12/2024	R\$ 178.144,69
TERCEIRA	Após aprovação da prestação de contas da 1ª parcela e apresentação dos relatórios técnicos e fotográficos.	R\$ 188.145,71	12/02/2025	R\$ 188.145,71
TOTAL		R\$ 692.452,73		R\$ 692.452,73

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM- FBC
CNPJ: 16.301.806/0001-50
Representante: CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA
Telefone de Contato: (73) 98146-8880 (73) 98162-0232
E-mail: febaccanoagem@gmail.com

PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Projeto "NÚCLEOS DE CANOAGEM DRAGON BOAT BAHIA 2024", acontecerá no período **01/08/2024 a 02/04/2025**. O referido projeto será destinado à prática de Canoagem Dragon Boat mediante implementação de 05 (cinco) Núcleos, nos municípios de Camamu, São Félix, Paulo Afonso e Salvador (2), que atenderá um total de 528 (quinhentos e vinte e oito) pessoas, sendo crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e, com atenção especial, às mulheres em enfrentamento ao câncer de mama. Pela execução do objeto deste Termo de Fomento, a SUDESB repassará à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, no prazo e condições constantes deste instrumento a importância global estimada em R\$ 692.452,73 (Seiscentos e noventa e dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), em três parcelas, de acordo com o cronograma de desembolso, constante do Plano de Trabalho. O Gestor da Parceria: Alvaro Gonçalves de Oliveira Filho, Matrícula nº 69446197, Coordenador de Educação Esportiva.

O Projeto "Núcleos de Canoagem Dragon Boat Bahia 2024" visa estimular e incentivar, por meio da canoagem Dragon Boat, um bem-estar individual e coletivo, assim como auxiliar na manutenção de um viver mais sadio e de uma sociedade mais saudável, consciente, empática, harmônica e respeitosa.

RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para o acompanhamento, monitoramento e avaliação estão sendo aplicadas as seguintes técnicas e instrumentos:
O monitoramento da OSC por esta autarquia acontece por comunicação direta e indireta.
Rotineiramente a Coordenação de Educação Esportiva - CEDE realiza visitas aos campos de execução do. Os eventos acontecem com a anuência desta Autarquia e serão acompanhados nas datas acordadas, com o monitoramento das ações previstas no Termo de Referência e Plano de Trabalho.
O canal de comunicação entre a SUDESB e a OSC é aberto, tanto pela interlocução institucional convencional, quanto por telefone e e-mails. Desta forma, se dinamizam as ações entre a Instituição e a Autarquia. O objetivo principal é disponibilizar a máxima orientação à OSC, a fim de garantir a boa execução do projeto, por conseguinte a excelência dos atendimentos aos usuários.

PRIMEIRA no valor de R\$326.162,33(trezentos e vinte e seis mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), após a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial do Estado.

SEGUNDA no valor de R\$ R\$178.144,69(cento e setenta e oito mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), visando a execução do projeto no meses de outubro, novembro e dezembro, após a entrega dos relatórios técnicos e fotográficos equivalentes aos 03 (três) primeiros meses de atividade, avaliados pela Diretoria de Fomento ao Esporte, com o parecer que ateste a execução do projeto e a apresentação da prestação de contas da primeira parcela;

TERCEIRA no valor de R\$188.145,71(cento e oitenta e oito mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), após a aprovação da prestação de contas da 1ª parcela e entrega dos relatórios técnicos e fotográficos do quarto, quinto e sexto mês de projeto, avaliados pela Diretoria de Fomento ao Esporte, com o parecer que ateste a execução do projeto. A entrega dos relatórios de atividades equivalentes ao sétimo e nono mês, deverá ser efetuada antes do término da vigência deste.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS AÇÕES E METAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

QUADRO DE INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO																																						
PLANEJAMENTO DO REMANDO EM ÁGUAS BAIANAS			INDICADOR	UNI	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QUANTIDADE META (ANO I)																												PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO				
						MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			MÊS 7			MÊS 8			MÊS 9			MÊS 10					
						P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%			
OBJETIVO DA PARCERIA	Possibilitar o desenvolvimento da modalidade olímpica de Canoagem, contribuindo para a inclusão social, a redução da evasão escolar, do risco social, melhoria na qualidade de vida e integração social.	INDICADOR 1 Nº de Modalidade Esportiva Executada	Canoagem velocidade	Planilha de Cadastro	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%	#Igual a 100% - Meta Cumprida; #Menor que 100% - Meta Descumprida.			
		INDICADOR 2	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO																													ALCANÇE DAS METAS:		#Maior ou igual a 75% - Meta Cumprida; #Entre 60% a 74% - Meta Cumprida parcialmente; #Menor ou igual a 59% - Meta Descumprida.			
		Nº de Beneficiários inscritos	Beneficiários	Planilha de Beneficiários, Planilha de cadastro e Relatório Fotográfico	510	464	91%	510	464	91%	510	508	100%	510	510	100%	510	510	100%	510	510	100%	510	510	100%	510	510	100%	510	510	100%	510	0	0,00%	#Maior ou igual a 75% - Meta Cumprida; #Entre 60% a 74% - Meta Cumprida parcialmente; #Menor ou igual a 59% - Meta Descumprida.			
		INDICADOR 3	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO																													ALCANÇE DAS METAS:		#Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida; #Entre 60% a 79% - Meta Cumprida parcialmente; #Menor ou igual a 59% - Meta Descumprida.			
		Nº de Núcleos implantados	Núcleos: Ubatã, Ubatuba, Itacarê, Marará, São Félix, Camamu e Itajupe	Planilha de Beneficiários e Relatório Fotográfico	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	0	0	#Maior ou igual a 80% - Meta Cumprida; #Entre 60% a 79% - Meta Cumprida parcialmente; #Menor ou igual a 59% - Meta Descumprida.			
METAS	META 1	INDICADOR 3	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO																													ALCANÇE DAS METAS:		#Maior ou igual a 75% - Meta Cumprida; #Entre 60% a 74% - Meta Cumprida Parcialmente; e #Menor ou igual a 59% - Meta Descumprida.			
	Atender a 510 crianças e jovens na faixa etária de 07 a 18 anos	Nº de Beneficiários atendidos	Beneficiários	Controle de frequência e Relatório mensal	510	464	91%	510	464	91%	510	508	100%	510	510	100%	510	510	100%	510	510	100%	510	510	100%	510	510	100%	510	510	100%	510	0	0,00%	#Maior ou igual a 75% - Meta Cumprida; #Entre 60% a 74% - Meta Cumprida Parcialmente; e #Menor ou igual a 59% - Meta Descumprida.			
	META 2	INDICADOR 4	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO																													ALCANÇE DAS METAS:		#Igual a 100% - Meta Cumprida; #Menor que 100% - Meta Descumprida.			
	Aprimorar o desempenho de alunos visando a participação em competições oficiais	Nº de alunos participantes	Alunos	Relatório Técnico	330	330	100%	330	330	100%	330	330	100%	330	330	100%	330	330	100%	330	330	100%	330	330	100%	330	330	100%	330	330	100%	330	0	0%	#Igual a 100% - Meta Cumprida; #Menor que 100% - Meta Descumprida.			
DESEMPENHO POR PERÍODO					96%			96%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			0%			
DESEMPENHO DA PARCERIA					99%																																	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS E DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Objetivo da Parceria: Possibilitar a implantação e o desenvolvimento da modalidade de Canoagem Dragon Boat 2024, no Estado da Bahia.

INDICADOR Nº 1:
Atualmente contamos com 05 núcleos, sendo 01 na cidade de Paulo Afonso, 02 em Salvador, 01 em São Félix e 01 em Camamu, atendendo um total de 528 (quinhentos e vinte e oito) pessoas, sendo crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e, com atenção especial, às mulheres em enfrentamento ao câncer de mama.

INDICADOR Nº 2:
Planilha de beneficiários, ficha de inscrição e registro fotográfico em relatório, a serem enviados por email a cada mês.

Ação 1. RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

INDICADOR Nº 3:

A contratação de recursos humanos foi realizada através de um edital, divulgada na página da rede social da Entidade Executora com período de inscrição de dois dias sem prorrogação, podendo entregar seu currículo no escritório da mesma ou pelo email da Entidade. O pré requisito para a escolha era: Professor ter bacharel em Educação Física ou licenciado, ter registro do CREF e experiência comprovada na carteira de no mínimo seis meses ou comprovação na área de canoagem; Apoio Administrativo experiência comprovada na carteira de no mínimo seis meses ou comprovação na área de canoagem. O processo foi realizado em etapa única a qual consistirá na prova de títulos com base nos documentos apresentados nesse edital e com análise de currículo pela Entidade Executora. Logo em seguida, foi divulgado o edital de convocação para a contratação do processo seletivo dos professores e apoio administrativo no período improrrogável de dois dias para o comparecimento e entrega das documentações. Sendo selecionados: Seis professores e seis apoio administrativo.

Ação 2. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPÉCIFICOS: ENBARCAÇÕES E COLETES

INDICADOR Nº 4:
Colete Salva Vidas – Entregue Nota Fiscal de número 000002808

Embarcações – Entregue Nota Fiscal de número 34,35 e 36.

REGISTRO PEDAGÓGICO

Nos meses de Março e Abril o enfoque da equipe foi avaliar e qualificar os núcleos para haver uma evolução dos mesmos , em prol do crescimento do Dragon Boat na Bahia.

Todos os núcleos continuam em treinamento constante, desde o início do projeto, o mesmo vem revolucionando o estado da Bahia, atuando em quatro cidades (Paulo Afonso, Salvador, São Félix e Camamu). O objetivo é fazer com que o referido projeto cresça cada vez mais, beneficiando o público de mais de 500 pessoas distribuídas em: Categoria de Base, que contempla a faixa etária de 12 a 16 anos; Juvenil de 17 a 18 anos; Adultos de 19 a 60 anos; Idosos a partir 60 anos e pessoas com deficiência e Mulheres em situação de enfrentamento ao Câncer de Mama. Possibilitando o desenvolvimento da modalidade Dragon Boat contribuindo para a inclusão social e melhoria na qualidade de vida com foco nas mulheres sobreviventes do Câncer de Mama.

Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

O esporte desenvolve nas pessoas a cidadania, contribuindo então, para uma sociedade mais justa e coletiva. E com a importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios na saúde física do homem, através do esporte, aprendem a se socializar, interagir e criar vínculos de amizades, muitas vezes para vida inteira.

CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Até a presente data, a execução da parceria está de acordo com o definido no Plano de Referência.

CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Não houve previsão de contrapartida.

TRANSPARÊNCIA

O Termo de Fomento de Nº 58/2024, no valor global de 692.452,73 (Seiscentos e noventa e dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos) para a execução do "NÚCLEOS DE CANOAGEM DRAGON BOAT BAHIA 2024, nos Núcleos de Paulo Afonso, Salvador, São Félix e Camamu Mantém suas transparências através da página do Instagram. @federacaobaiana.

NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle.

MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado.

APLICAÇÃO DE GLOSAS

Esta informação será disponibilizada no Anexo VIII.

ENCERRAMENTO DA PARCERIA

A parceria será encerrada em 02/04/2025.

CONCLUSÃO

Durante o monitoramento e avaliação do projeto “NÚCLEOS DE CANOAGEM DRAGON BOAT BAHIA 2024” as técnicas utilizadas demonstraram que as ações desenvolvidas pela OSC buscando cumprir o objeto do Termo de Fomento, nº 58/2024, firmado entre a SUDESB e a FEDERAÇÃO BAIANA DE CANOAGEM – FEBAC estão plenamente de acordo com todas as atividades previstas no Plano de Trabalho.

Após análise da documentação e considerando o conteúdo demonstrado no Relatório Técnico de Execução do Objeto apresentado pela OSC, verifica-se que o objeto foi cumprido, não havendo nenhum indício de irregularidade. É pertinente informar ainda que será emitido o parecer técnico após a análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas.

Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho
Gestor da Parceria

ANEXO

FOTOS DOS NÚCLEOS

PAULO AFONSO



Equipe Militar Mirim



Equipe Mamacarú

SALVADOR



Montagem finalizada e canoa pronta para ir para água



SÃO FÉLIX



CAMAMU



Documento assinado eletronicamente por **Álvaro Gonçalves de Oliveira Filho**, Coordenador de Educação Esportiva, em 26/05/2025, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00114757897** e o código CRC **3F035028**.

