



ANEXO III

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARCIAL PERÍODO DE 08/09/2024 e 15/09/2024

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FEDERAÇÃO BAIANA DE JET SKI

INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 74/2024.

GESTOR DA PARCERIA: Sinval Vieira da Silva Filho



Sumário

1.	Introdução	X
2.	Informações da Parceria	X
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	X
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	X
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	X
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	X
7.	Cumprimento da Contrapartida	X
8.	Transparência	X
9.	Notificações dos Órgãos de Controle	X
10.	Manifestação da Ouvidoria Geral do Estado	X
11.	Aplicação de Glosas	X
12.	Encerramento da Parceria	X
13.	Acompanhamento de Ações de Melhoria	X
14.	Recomendações	X
15.	Conclusão	X
16.	Anexo	X



1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 08/09/2024 e 15/09/2024, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no termo de fomento nº. 74/2024, celebrado entre a Federação Baiana de Jet Ski e esta Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia.

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o Gestor servidor Sinval Vieira da Silva Filho, constituído através da Portaria nº 82 de 19/07/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria nº 142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus, matrícula nº 92053059, Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de Souza - matrícula nº 69446073, sendo o primeiro o seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de fomento nº 74/2024
Objeto da Parceria:	CAMPEONATO BAIANO DE JET SKI E WAKEBOARD 2024
Vigência:	08/08/2024 a 26/01/2025

ALTERAÇÃO DE PARCERIA

Resumo do Termo de Apostilamento nº 68/2024 ao Termo de Fomento nº 74/2024 Processo: 069.1484.2024.0004129-91. Com fundamento no art. 57, da Lei nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), resolve a SUDESB, alterar o Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 74/2024, celebrado com a FEDERAÇÃO BAIANA DE JET SKI - FBJS: J. PERÍODO DE EXECUÇÃO - Dia 08/09/2024, o evento CAMPEONATO BAIANO DE JET SKI 2024 e dia 15/09/2024 o evento CAMPEONATO BAIANO DE WAKEBOARD 2024, ambos na Marina Jacob Sports da Fazenda Barra do Jacuípe, em Camaçari/BA.



Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repasse Previsto		Repasse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
PARCELA ÚNICA	08/08/2024	R\$ 114.000,00	15/08/2025	R\$ 114.000,00
TOTAL				R\$ 114.000,00

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE JET SKI - FBJS
CNPJ: 07.098.374/0001-30
Data de Criação: 11/10/2004
Endereço: Rua Manari, 13W Lt. 13, Campinas de Brotas CEP: 40.276-060, Salvador, Bahia
Telefone: (71) 9 9980-4092
Endereço eletrônico (e-mail): fbjs.bahia@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Objeto da parceria e a realização do **CAMPEONATO BAIANO DE JET SKI E WAKEBOARD 2024**, vinculado ao Plano Plurianual 2024 a 2027 por meio do:

Programa: 414 – **ESPORTE POR TODA PARTE**

Compromisso: 0003 – Fomentar o esporte de alto rendimento considerando as vocações territoriais.

Indicador: 1. Número de projetos de esportes apoiados – **02 etapas**

2. Número de município beneficiado – Camaçari.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento e monitoramento referente as ações, indicadores, metas e parâmetros de avaliação de desempenho da parceria pactuados no termo de fomento nº 74/2024, foram realizados através da visita in loco, registro fotográfico e análise documental realizada pelo técnico servidor designado pelo gestor da parceria.

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.3.1 Análise da execução do objeto



Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

ETAPA 1 - 08/09/2024

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 74/2024, formalizado entre a Sudesb e a Federação Baiana de Jet Ski, para a promoção do Campeonato Baiano de Jet Ski e Wakeboard composto por 02 (duas) provas tais como : **Campeonato Baiano de Jet Ski 2024 e Campeonato Baiano de Wakeboard 2024**, na Marina da Fazenda Barra do Jacuípe, Município de Camaçari- Bahia, previsto inicialmente para 18/08/2024 e 25/08/2024.,mas através do processo de apostilamento nº 069.1484.2024.0004129-91, houve alteração nas datas da I e II etapa para 08/09/2024 e 15/09/2024 respectivamente.

O referido evento iniciou-se às 10h, do dia 08/09/2024 com o briefing técnico, onde foi passado todas as regras da competição e o cronograma das provas das categorias Standup 2t, Standup 4t, aspirado, Aspirado Livre e Turbo. Todas as provas foram acompanhadas por monitores da Capitania dos Portos , salva vidas com moto aquática e ambulância para atender os atletas, organizadores e o público.

Em seguida dando continuidade as provas nas categorias SKI 2t, SKI 4t, Runabout aspirado e Runabout turbo , de ambos gêneros com a participação de 29 (vinte e nove) atletas , oriundos dos municípios de Lauro de Freitas, Feira de Santana e Salvador/BA.

A solenidade de premiação começou às 15h30, premiando os 03 (três) primeiros pilotos de cada categoria e gênero.

Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias sociais, backdrop, banner , programas esportivos local de TV e rádio, além do material promocional como camisa , medalhas e troféus, todos com a impressão da logomarca do Governo do Estado/ Sudesb, e Federação de Jet Ski.



No que se refere ao Plano de Trabalho de aplicação os recursos está especificado na natureza das despesas como material promocional, divulgação, infraestrutura, premiação e outros ficando apontado um montante total de **R\$ R\$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).**

Esse evento foi muito importante para o desenvolvimento do esporte da modalidade Jet Sky, proporcionando experiência de superação, realização e dinamismo, aos 29 (vinte e nove) participantes de acordo com sua categoria e gênero.

ETAPA 2- 15/09/2024

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 74/2024, formalizado entre a Sudesb e a Federação Baiana de Jet Ski, para a promoção do Campeonato Baiano de Jet Ski e Wakeboard composto por 02 (duas) provas tais como : **Campeonato Baiano de Jet Ski 2024 e Campeonato Baiano de Wakeboard 2024**, na Marina da Fazenda Barra do Jacuípe, Município de Camaçari- Bahia, previsto inicialmente para 18/08/2024 e 25/08/2024.,mas através do processo de apostilamento nº 069.1484.2024.0004129-91, houve alteração nas datas da I e II etapa para 08/09/2024 e 15/09/2024 respectivamente.

O referido evento iniciou-se às 10h, do dia 15/09/2024 com o briefing técnico, onde foi passado todas as regras da competição e o cronograma das provas das categorias iniciante e intermediário. Todas as provas foram acompanhadas por monitores da Capitania dos Portos , salva vidas com moto aquática e ambulância para atender os atletas, organizadores e o público.

A partir das 13h começou a competição com as baterias classificatórias; cujo os pilotos foram puxados por uma lancha para realizar as manobras, onde os juízes avaliaram: a altura, grau de dificuldade e velocidade.



Nessa 2ª etapa reuniu-se 17 (dezessete) pilotos, provenientes dos seguintes municípios Lauro de Freitas, Camaçari e Salvador, nas categorias iniciante e intermediário de ambos gêneros

A solenidade de premiação começou às 15h, premiando os 03 (três) primeiros pilotos de cada categoria e gênero, pontuando no ranking baiano.

Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias sociais, backdrop, banner, programas esportivos local de TV e rádio, além do material promocional como camisa, medalhas e troféus, todos com a impressão da logomarca do Governo do Estado/ Sudeb, e Federação de Jet Ski.

No que se refere ao Plano de Trabalho de aplicação os recursos está especificado na natureza das despesas como material promocional, divulgação, infraestrutura, premiação e outros ficando apontado um montante total de **R\$ R\$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).**

Foi promovido a comunidade a prática de esporte de lazer e competitivo, inclusive no âmbito profissional, onde tivemos a oportunidade de assistir um espetáculo de alta performance com os melhores atletas do estado da Bahia.



a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Campeonato Baiano de Jet Ski e Wakeboard		INDICADOR	UNIDADE	MEIO DE VERIFICAÇÃO	QUANTIDADE META PACTUADAS					
					CAMPEONATO BAIANO DE JET SKI 2024			CAMPEONATO BAIANO DE WAKEBOARD 2024		
					P	R	%	P	R	%
OBJETIVO DA PARCERIA	Disseminar o esporte de alto rendimento, na modalidade Jet Ski e Wakeboard	Indicador 1: Nº de atletas participantes	Altetas	Relação de Inscrição / Relatório Técnico / Registro Fotográfico	30	29	97%	20	17	85%
		Indicador 2: Nº de Etapas realizadas	Etapas	Relatório Técnico	1	1	100%	1	1	100 %
METAS	META 1: Melhoria do nível técnico dos atletas de JetSki e Wakeboard no Estado da Bahia	Indicador 3: Nº de atletas participantes	Altetas	Relatório Técnico e Registro Fotográfico	30	29	97%	20	17	85%
	META 2: Contribuir om a revelação de novos talentos	Indicador 4: Nº de atletas participantes	Altetas	Relatório Técnico e Registro Fotográfico	30	29	97%	20	17	85%
	META 3: Premiar os 3 primeiros atletas de cada categoria em cada etapa.	Indicador 5: Número de atletas premiados	Pilotos	Resultado oficial e Registro Fotográfico	9	12	133%	9	9	100 %



b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

As ações necessárias para o alcance do objetivo da parceria são:

**Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto
“ CAMPEONATO BAIANO DE JET SKI E
WAKEBOARD 2024”**

Critério de Aceitação: Foi contratado Serviços de Estrutura e Logística e Contratar Outros Serviços, conforme discriminados nos itens: 2.2.1 Infraestrutura; 2.2.5 e Outros Serviços, de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 2. Divulgação do Evento

Critério de Aceitação: Foi confeccionado material de divulgação e identificação do Projeto, Comprar Material Promocional em conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, quantitativo e especificação técnica, de acordo com o descritivo dos itens: 2.2.2 Comunicação; 2.2.4 Material Promocional de acordo com a previsão de receitas e despesas

Ação 3. Premiação

Critério de Aceitação: Foi confeccionado Medalhas e Troféus, em conformidade em conformidade com o quantitativo apresentando neste projeto, de acordo com o descritivo dos itens: 2.2.3 Premiação, de acordo com a previsão de receitas e despesas

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período: [

O município de Camaçari, teve os dias 08/09/2024 e 15/09/2024 (período do evento) com bastante movimento, os amantes de moto aquática lotaram a cidade e conseqüentemente movimentou a economia da região com o aquecimento da hotelaria, alimentação e divulgação do município através da modalidade.

Até a presente data não houve nenhum registro de notificação dos órgãos de controle.



10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Até a presente data não houve nenhuma manifestação da ouvidoria Geral do Estado da Bahia acerca do termo de fomento 74/2024.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período.

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 74/2024, referente ao **Campeonato Baiano de Jet Ski e Wakeboard**, foi executado com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

Não houve elaboração de plano de melhoria.



14. CONCLUSÃO

Concluimos que o objetivo da parceria foi alcançado, fortalecendo a prática do jet ski na Bahia, através da realização do evento **Campeonato Baiano de Jet Ski e Wakeboard**, ficando a presente execução devidamente aprovada.

Informamos ainda que será emitido o parecer técnico definitivo após a análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2024

Sinval Vieira
Gestor da Parceria